

წ. გ. ზვიად შიშკაძე
12.06.2015წ.

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“
მინისტრის პირველ მოადგილეს
ბ-მ გრიგოლ გიორგაძეს

„შემსრულებელი“
ი. მ. „ ზვიად შეყლაშვილი“
ს.კ 38001033845

დირექტ: ზვიად შეყლაშვილი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


მოგახსენებთ, რომ ი. მ. „ ზვიად შეყლაშვილი“-მა შეასრულა ორი კიბისა და აივნის მოწყობითი სამუშაოები, მდებარე: დაბა წყნეთი , გრიშაშვილის 12-ში და წარმოგიდგინებთ მიღება-ჩაბარების აქტს.

დირექტორი:



ზვიად შეყლაშვილი

11.06.2015



მიღება-ჩაბარების აქტი №145


ქ. თბილისი

12 06 2015წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელიწმომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“, ამხანაგობა „დიოსკურია“ თავმჯდომარე კოკა კოპალიანი და მეორეს მხრივ „შემსრულებელი“ ი.მ „ზვიად შეყლაშვილი“ დირექტორი ზვიად შეყლაშვილი მესამეს მხრივ „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველობის უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ, „შემსრულებელმა“ ი.მ „ზვიად შეყლაშვილმა“ შეასრულა დაბა წყნეთი, გრიშაშვილის ქუჩა N 12-ში ორი კიბისა და აივნის მოწყობითი სამუშაოები, 4211,70 ლარი (ოთხი ათას ორას თერთმეტი ლარი) და 70 თეთრი. არსებული ჩატარებული სამუშაოები შეესაბამება სტანდარტებს, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

„დამკვეთი“
ამხანაგობა „დიოსკურია“
დაბა წყნეთი გრიშაშვილის N 12
თავმჯდომარე:

კოკა კოპალიანი



„შემსრულებელი“
ი. მ „ზვიად შეყლაშვილი“
ს.კ 38001033845
დირექტორი:

ზვიად შეყლაშვილი



ანგარიშის № GE34TB 7318545063600041
ტელ: 558 62 09 09

„საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“
ს.კ 200037646

მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის 15ა
ტელ: 2 311580
სახელმწიფო ხაზინა ბ,კოდი 220101222
ა.ა 200122900

სახაზინო კოდი“ 302009921
ტექნიკური ზედამხედველობის
სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი
/გოჩა კობახიძე/



ქ. თბილისი
 დამკვეთი:
 ამხანაგობა: "დიოსკურია"

17.06.2015

ფორმა N2
 შემსრულებელი:
 ინდემწარმე: ზვიადი შეყლაშვილი

თავჯდომარე: კოკა კოპალიანი ხოსე ხოსე კონი

მისამართი: ქ.საჩხერეს რაიონი, სოფ. გორისა

მისამართი: დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12

ს/კოდი: 98001033845

ტელ: 557 04 94 04

ანგარიშის № GE34TB 7318545063600041

ტელ: 558 62 09 09

დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12 . ორი კიბის და აივნის მოწყობის სამუშაოები
 დეფექტური აქტი

2015წ

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amoun	მასალა Materials		ზელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ხელფასი:							
1	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული საფეხურების მოხსნა (მოზაიკის) და (რკინის)	ც	25,00					
2	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული მოაჯირეების დემონტაჟი	გ.მ	15,00					
3	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული შველერების დემონტაჟი	გ.მ	17,50					
4	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №18	გ.მ	12,00					
5	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №16	გ.მ	4,76					
6	აივნის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება ფოლადის კუთხოვანებით 100*100	გ.მ	5,00					
7	აივნის რკინა-ბეტონის გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	1,41					
8	ბოძის მოწყობა დ=80 მმ ფოლადის მილით	გ.მ	10,00					
9	ანაკრები მოზაიკის საფეხურების მოწყობა 1.2 მ სიგრძით	ც	25,00					
10	მოაჯირეების მოწყობა ფოლადის ოთხკუთხა მილებისაგან	გ.მ	105,00					
11	ლითონის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	21,87					
	საჭირო მასალები:							
1	ფოლადის შველერი №18	გ.მ	12,00					
2	ფოლადის შველერი №16	გ.მ	4,76					
3	ანაკრები მოზაიკის საფეხურები 1,2 მ სიგრძით	ც	25,00					
4	ფოლადის კუთხოვანები 100*100	გ.მ	5,00					
5	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 30*50	გ.მ	82,00					
6	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 20*20	გ.მ	90,00					
7	ფოლადის მილი დ=80 მმ	გ.მ	10,00					
8	ბეტონი	კბ.მ	0,20					
9	არმატურა დ=14 მმ	გ.მ	24,00					

10	ელექტროდი	კვ	10,00					
11	საჭრელი დისკი	ც	5,00					
12	საღებავი ანტიკოროზიული	კვ	6,20					

თანხა; 4211,70 ლარი (ოთხიათას ორას თერთმეტი

ლარი) და 70 (თეთრი)



ი/მ ზვიადი შეყლაშვილი

ბ.მ.ა. „დიოსკურია“ თავმჯდომარე:

ამხანაგობის წევრები:

1

2


 /ზ. შეყლაშვილი/

 /კ. კოპალიანი/


ქ. თბილისი
 დამკვეთი:
 ამხანაგობა: "დიოსკურია"

თავჯდომარე: კოკა კობალიანი *კოკა კობალიანი*

მისამართი: დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12

ტელ: 557 04 94 04

11.06.2015



ფორმა N2
 შემსრულებელი:
 ინდემწარმე: ზვიადი შეყლაშვილი

მისამართი: ქ.საჩხერეს რაიონი, სოფ. გორისა

ს/კოდი: 38001033845

ანგარიშის № GE34TB 7318545063600041

ტელ: 558 62 09 09

დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12 . ორი კიბის და აივნის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა N 2

01.06.2015წ,

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	მასალა Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ხელფასი:							
1	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული საფეხურების მოხსნა (მოზაიკის) და (რკინის)	ც	25,00	0,00	0,00	1,50	37,50	37,50
2	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული მოაჯირეების დემონტაჟი	გ.მ	15,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00
3	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული შველერების დემონტაჟი	გ.მ	17,50	0,00	0,00	3,00	52,50	52,50
4	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №18	გ.მ	12,00	0,00	0,00	10,00	120,00	120,00
5	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №16	გ.მ	4,76	0,00	0,00	10,00	47,60	47,60
6	აივნის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება ფოლადის კუთხოვანებით 100*100	გ.მ	5,00	0,00	0,00	8,00	40,00	40,00
7	აივნის რკინა-ბეტონის გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	1,41	0,00	0,00	40,00	56,40	56,40
8	ბოძის მოწყობა დ=80 მმ ფოლადის მილით	გ.მ	10,00	0,00	0,00	9,00	90,00	90,00
9	ანაკრები მოზაიკის საფეხურების მოწყობა 1.2 მ სიგრძით	ც	25,00	0,00	0,00	8,00	200,00	200,00
10	მოაჯირეების მოწყობა ფოლადის ოთხკუთხა მილებისაგან	გ.მ	105,00	0,00	0,00	3,00	315,00	315,00
11	ლითონის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	21,87	0,00	0,00	4,70	102,79	102,79
	საჭირო მასალები:							
1	ფოლადის შველერი №18	გ.მ	12,00	29,00	348,00	0,00	0,00	348,00
2	ფოლადის შველერი №16	გ.მ	4,76	27,00	128,52	0,00	0,00	128,52
3	ანაკრები მოზაიკის საფეხურები 1,2 მ სიგრძით	ც	25,00	20,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4	ფოლადის კუთხოვანები 100*100	გ.მ	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 30*50	გ.მ	82,00	4,00	328,00	0,00	0,00	328,00
6	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 20*20	გ.მ	90,00	2,00	180,00	0,00	0,00	180,00
7	ფოლადის მილი დ=80 მმ	გ.მ	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	120,00
8	ბეტონი	კვ.მ	0,20	130,00	26,00	0,00	0,00	26,00
9	არმატურა დ=14 მმ	გ.მ	24,00	1,90	45,60	0,00	0,00	45,60

10	ელექტროდი	კბ	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	28,00
11	საჭრელი დისკი	ც	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12	საღებავი ანტიკოროზიული	კბ	6,20	6,00	37,20	0,00	0,00	37,20
	სულ:				1 866,32		1 091,79	2 958,11
	ზედნადები ხარჯები	10%						295,81
	სულ:							3 253,92
	გეგმიური დაგროვება	8%						260,31
	სულ:							3 514,23
	სამშენებლო ნაგვის დატვილტვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება	სვ. გეზი						55,00
	სულ:							3 569,23
	დ.ღ.გ.	18%						642,46
	სულ:							4 211,70

თანხა: 4211,70 ლარი (ოთხიათას ორას თერთმეტი

ლარი) და 70 (თეთრი)



ი/მ ზვიადი შიყლაშვილი

ბ.მ.ა. „დიოსკურია“ თავმჯდომარე:

ამხანაგობის წევრები:

1

2

 /ზ.შეყლაშვილი/
 /კ.კოპალიანი/



ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

№16/83

1 ივნისი 2015წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
ვაკის რაიონის გამგებელს
ბატონ ლაშა აბაშიძეს

თქვენი წერილის(08-24/15112964 22.04.15წ). საპასუხოდ გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ადგილზე აზომვითი სამუშაოების შედეგად დადგინდა:

1. დაბა წყნეთი, გრიშაშვილის N12 კიბის და აივნის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 4211.70ლარს(ოთხი ათას ორასთერთმეტი ლარი და სამოცდაათი თეთრი).

დანართი: 02 ფურცელი.

პატივისცემით:

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური

ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე

გიორგი ჯიქია


შემსრულებელი: აკაკი ბურდილაძე



08/151561542-24
05.06 15.3


საქართველო, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ქ. №140ა/ლ, პასტერის №7; ელ-ფოსტა: municipallaboratory@tbilisi.gov.ge

ტელ/ფაქსი: (032)2240091; (032) 224 00 92;



ქ. თბილისი
 დამკვეთი:
 ამხანაგობა: "დიოსკურია"

თავჯდომარე: *კოკა გოგალიანი*
 მისამართი: დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12
 ტელ: 557 04 94 04



ფორმა N2
 შემსრულებელი:
 ინდენწარმე: ზვიადი შეყლაშვილი
 მისამართი: ქ.საჩხერეს რაიონი, სოფ. გორისა
 ს/კოდი: 38001033845
 ანგარიშის № GE34TB 7318545063600041
 ტელ: 558 62 09 09

დაბა წყნეთი. გრიშაშვილის 12 . ორი კიბის და აივნის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა N 2

28,05,2015წ.

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	მასალა Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	ერთ. ფასი Unit price	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ხელფასი:							
1	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული საფეხურების მოხსნა (მოზაიკის) და (რკინის)	ც	25,00	0,00	0,00	1,50	37,50	37,50
2	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული მოაჯირეების დემონტაჟი	გ.მ	15,00	0,00	0,00	2,00	30,00	30,00
3	ორი კიბის არსებული ამორტიზირებული შველერების დემონტაჟი	გ.მ	17,50	0,00	0,00	3,00	52,50	52,50
4	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №18	გ.მ	12,00	0,00	0,00	10,00	120,00	120,00
5	ახალი კიბის შველერების მონტაჟი №16	გ.მ	4,76	0,00	0,00	10,00	47,60	47,60
6	აივნის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება ფოლადის კუთხოვანებით 100*100	გ.მ	5,00	0,00	0,00	8,00	40,00	40,00
7	აივნის რკინა-ბეტონის გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	1,41	0,00	0,00	40,00	56,40	56,40
8	ბოძის მოწყობა დ=80 მმ ფოლადის მილით	გ.მ	10,00	0,00	0,00	9,00	90,00	90,00
9	ანაკრები მოზაიკის საფეხურების მოწყობა 1.2 მ სიგრძით	ც	25,00	0,00	0,00	8,00	200,00	200,00
10	მოაჯირეების მოწყობა ფოლადის ოთხკუთხა მილებისაგან	გ.მ	105,00	0,00	0,00	3,00	315,00	315,00
11	ლითონის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	21,87	0,00	0,00	4,70	102,79	102,79
	საჭირო მასალები:							
1	ფოლადის შველერი №18	გ.მ	12,00	29,00	348,00	0,00	0,00	348,00
2	ფოლადის შველერი №16	გ.მ	4,76	27,00	128,52	0,00	0,00	128,52
3	ანაკრები მოზაიკის საფეხურები 1,2 მ სიგრძით	ც	25,00	20,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4	ფოლადის კუთხოვანები 100*100	გ.მ	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 30*50	გ.მ	82,00	4,00	328,00	0,00	0,00	328,00
6	ფოლადის ოთხკუთხა მილები 20*20	გ.მ	90,00	2,00	180,00	0,00	0,00	180,00
7	ფოლადის მილი დ=80 მმ	გ.მ	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	120,00
8	ბეტონი	გ.მ	0,20	130,00	26,00	0,00	0,00	26,00
9	არმატურა დ=14 მმ	გ.მ	24,00	1,90	45,60	0,00	0,00	45,60
10	ელექტროდი	კგ	10,00	2,80	28,00	0,00	0,00	28,00
11	საჭრელი დისკი	ც	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	6,20	6,00	37,20	0,00	0,00	37,20

ასლი დედანთან
 სწორია

სულ:				1 866,32		1 091,79	2 958,11
ზედნადები ხარჯები	10%						295,81
სულ:							3 253,92
გეგმიური დაგროვება	8%						260,31
სულ:							3 514,23
სამშენებლო ნაგვის დატვილტვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება	სვ. გეზი						55,00
სულ:							3 569,23
დ.დ.გ.	18%						642,46
სულ:							4 211,70

თანხა; 4211,70ლარი (ოთხიათას ორას თერთმეტი

ლარი) და 70 (თეთრი)
ი/მ ზვიადი შიყლაშვილი

ბ.მ.ა. „დიოსკურია“ თავმჯდომარე:

Handwritten signature




/ზ.შეყლაშვილი/
/კ.კოპალიანი/

ამხანაგობის წევრები:

Handwritten signatures of members

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს
დირექტორის მოადგილე:



/გ.ჯიქია/

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს
ტექნიკური ზედამხედველობის
განყოფილების უფროსი:

Handwritten signature

/ა.ბურდილაძე/

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს
ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტები:

Handwritten signatures of specialists

/მ.კერესელიძე/
/გ.მისირელი/

კამერული შემოწმება

ა(ა) იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი“-ს
შესრულებული სამუშაოების აქტების, ანალიზების
მთავარი სპეციალისტი:

Handwritten signature

/ი.ომანაძე/



01.06.2015წ.

Handwritten signature

