

ქ. თბილისი

28 ივლისი, 2015 წელი

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის გიორგი სოლომონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „კავტრანსპროექტი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბორის მაისურაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შეთანხმების საგანი

1. ვინაიდან, შპს „კავტრანსპროექტი“ - სთან 2015 წლის 18 ივნისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.3.1/10/378-1 ხელშეკრულებით (ქ. თბილისში, მდინარე მტკვარზე დ. გულისას სახელობის ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა) გათვალისწინებული მომსახურების წარმოების პროცესში გამოვლინდა წინასწარ გაუთვალისწინებელი დამაბრკოლებელი გარემოებები (კერძოდ, მომსახურების უსაფრთხო და სრულყოფილად წარმოებისთვის აუცილებელი გახდა საპროექტო ობიექტზე გამავალი მაღალი ძაბვის კაბელების დროებითი გამორთვა, მაგრამ მიუხედავად მრავალჯერის მცდელობისა, აღნიშნული კომუნიკაციების მფლობელების ვინაობა ვერ დადგინდა, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია საპროექტო სამუშაოების წარმოების შეფერხება. ასევე, მიზანშეწონილია პრობლემის მოგვარებისთვის გატარდეს დამატებითი ღონისძიებები რესპუბლიკური უწყება - ორგანიზაციების დახმარებით), ხელშეკრულების მონაწილე მხარეები - შემსყიდველი და მიმწოდებელი - შეთანხმდნენ:

1.1. შეტანილ იქნეს ცვლილება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში და საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადად განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის წერილობითი დავალების გაცემიდან 10 (ათი) კალენდარული დღე.

საფუძველი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის 2015 წლის 28 ივლისის N07/15202481-13 წერილი.

2. შეთანხმების მოქმედების ვადა

- 2.1 წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებს მასზე ხელის მოწერის დღიდან.
- 2.2 შეთანხმება წარმოადგენს მხარეთა შორის 2015 წლის 18 ივნისს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N2.3.1/10/378-1 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.
- 2.3 ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა რჩება უცვლელი.

3. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:
 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
 ს/კოდი: 204521794
 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
 მერის მოადგილე
 გ. სოლომონია



მიმწოდებელი:
 შპს „კავტრანსპროექტი“
 ს/კოდი: 202231682
 შპს „კავტრანსპროექტი“ - ს
 დირექტორი
 ბ. მაისურაძე

