

ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.დმანისში, 9 აპრილის ქ # 21-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 8სმ სისქით -32,9 მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების


კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-062601 26 ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №7

ნივლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 8სმ სისქით	მ2	32,9	48	1579,20	
					1579,20	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი

კახაბერ მამარდაშვილი

გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის " ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014" დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014" დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 1579.20 (ათასხუთას სამოცდაცხრაეტი ლარი დაოცი თეთრი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის
ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



;გზამშენი 2014"-ის
დირექტორი



ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერებდ ქ.დმანისში, კოსტავას ქ # 8-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით -15,55მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-062601 26 ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №4

6 ივლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით	მ2	15,55	42	653,10	
					653,10	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



კახაბერ მამარდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014” დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014” დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 653,10(ექვსასორმოცდაცამეტი ლარი და ათი თეთრი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების;
კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის

ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



შპს გზამშენი 2014”-ის
დირექტორი



ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით:შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის”ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.დმანისში, სააკადის ქ # 2 დან -45 -ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 8სმ სისქით -50,46 მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი

გენადი ურუმაშვილი

შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-062601 26 ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №3

ნოვლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 8სმ სისქით	მ2	50,46	48	2422,08	
					2422,08	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

კახაბერ მამარდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2422.08 (ორიათასოთხას ოცდაორი ლარი და რვა თეთრი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის
ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი

„გზამშენი 2014“-ის
დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.დმანისში, ვახტანგ მეფის ქ # 3დან -23 -ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით -9 მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება№01-062601 26ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №6

ნივლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით	მ2	9	42	378	
					378	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

კახაბერ მამარდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014” დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014” დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 378 (სამას სამოცდათვრამეტი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის
ცენტრის მენეჯერი
კახაბერ მამარდაშვილი



;გზამშენი 2014”-ის
დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს”
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს” გზამშენი
2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ
დავათვალიერედ ქ.დმანისში, წმინდა ნინოს წ. #2-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის
აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით -7,14მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-062601 26 ივნისი, 2015 წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №5

ნივლისი 2015 წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ. ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით	მ2	7,14	42	299,88	
					299,88	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

კახაბერ მამარდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014” დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014” დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 299.88 (ორას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდარვა თეთრი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის

ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი

;გზამშენი 2014”-ის
დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.დმანისში, ჭუბერის ქ # 13 -ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით -22,6 მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს:„გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-062601 26 ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №2

ნივლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით	მ2	22.6	42	949.20	
					949.2	

შემსყიდველი

შპს:საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს:„გზამშენი2014” დირექტორი

კახაბერ მამარდაშვილი

გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014” დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014” დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ; ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 949.20 (ცხრაას ორმოცდაცხრა ლარი და ოცი თეთრი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის

ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



;გზამშენი 2014”-ის
დირექტორი



ქ.დმანისი

თარიღი 6.072015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილმა და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.დმანისში, ხერგიანის ქ # 15-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით -12 მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური

ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი

გენადი ურუმაშვილი

შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება№01-062601 26ივნისი, 2015წ

ქ. დმანისში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

ნივლისი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 7სმ სისქით	მ2	12	42	504	
					504	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

კახაბერ მამარდაშვილი

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი

ქ.დმანისი

6.07.2015წ

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს ;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერი კახაბერ მამარდაშვილი და მეორეს მხრივ შპს ;გზამშენი 2014” დირექტორი გენადი ურუმაშვილივადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს;გზამშენი2014” დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩაიბარა, ხოლო დმანისის სერვის ცენტრის მენეჯერმა კახაბერ მამარდაშვილმა მიიღო 26.06.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-062601-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. დმანისში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებულია ქუჩის მიხედვით)

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 504 (ხუთასოთხი ლარი) ლარს

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური
ფილიალის დმანისის სერვის
ცენტრის მენეჯერი

კახაბერ მამარდაშვილი



;გზამშენი 2014”-ის
დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



საგადასახადო ანგარიშშეჯამება

დახარჯი №111-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-40 1441194

3 ივლისი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი

(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 15 ივლისი 2015

გამოწერის თარიღი

(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 2 5 3 5 9 0 7 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გზამშენი 2014

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 4 1 2 6 7 0 0 9 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
მომსახურების საფასური	მომსახურება		6785,4600	1035,0700	0,0000
სულ			6785,46	1035,07	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.