

„საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა, განსახლებისა და
ლტოლვილთა სამინისტრო“
მინისტრის პირველ მოადგილეს
ბ-მ გრიგოლ გიორგაძეს


„შემსრულებელი“
შ.პ.ს. „მაგნუს-დიზაინი“
ს.კ. 206347979
დირექტორი: გიორგი შარაშენიძე

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

მოგახსენებთ, რომ შ.პ.ს. „მაგნუს-დიზაინი“ შეასრულა ქანობიანი სახურავის
გადახურვის სამუშაოები. მდებარე დაბა წყნეთი „ა“, ზონა კორპ 14. შეარვაშიძის ქუჩა N2 -ში.
წარმოგიდგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს

დირექტორი: *გ. შარაშენიძე*

გიორგი შარაშენიძე



მიღება-ჩაბარების აქტი №140
28 07 2015წ.

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელიწმომწერი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“, ამხანაგობა „ბეგონია“-ს თავმჯდომარე: ნინო ვაჭაძე და მეორეს მხრივ „შემსრულებელი“ შ.პ.ს „მაგნუს დიზაინი“-ს დირექტორი გიორგი შარაშენიძე, მესამეს მხრივ „საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველობის უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ, „შემსრულებელმა“ შ.პ.ს „მაგნუს დიზაინი“-მა შეასრულა: ახალი, ა-ზონა, კაბ-14, შეკეთის 2-ში ქვისპირი სივრცის სანუბანო სამუშაო, 9893.43 ლარის (ახლამ ხვარ სანუბანო სამუშაო) და 43 (თეთრის) არსებული ჩატარებული სამუშაოები შეესაბამება სტანდარტებს, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

„დამკვეთი“
ამხანაგობა „ბეგონია“
დაბა წყნეთი
ა-ზონა, კაბ-14, შეკეთის 2
თავმჯდომარე:

ნინო ვაჭაძე
ბ. მს.

„შემსრულებელი“
შ.პ.ს „მაგნუს დიზაინი“
ს.კ 206347979
დირექტორი:

გიორგი შარაშენიძე

გიორგი შარაშენიძე

ანგარიშის № GE53KS000000004172124
ტელ: 592127704



„საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“
ს.კ 200037646
მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის 15ა
ტელ: 2 311580
სახელმწიფო ხაზინა ბ.კოდი 220101222
ა.ა 200122900
სახაზინო კოდი“ 302009921
ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი /გოჩა კობახიძე/

გოჩა კობახიძე

დეფექტური აქტი

ამხანაგობა: "მეგობრობა"

თავმჯდომარე: ნუნუ გეგიძე

მისამართი: დაბა წყნეთი. "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. №2

ტელ: 574 77 29 79



შპს. "მაგნუს-დიზაინი"

მისამართი: ვარკეთილის მე-4 მ-რნი მე3 კვარტალი მე7 კორპ ბ. 78

დირექტორი: გიორგი შარაშენიძე

ს/კოდი: 206347979

ანგარიშის № GE53KS0G0000004172124

ტელ: 592127704

დაბა წყნეთი. "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. 2 ქანობიანი სახურავის სარემონტო სამუშაოები


დამთავრების თარიღი: 23 ივლისი 2015წ.

ჩაბარების თარიღი: 24 ივლისი 2015წ.

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. Unit price	ჯამი Total	ერთ. Unit price	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სახურავიდან ამორტიზირებული ძველი თუნუქის საფარის	კვ.მ	255.00					
2	ხის მოლარტყვის და სანივნივე სისტემის შეკეთება	კბ.მ	2.90					
3	ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	ტონა	1.90					
4	ნაგვისა ტრანსპორტირება	ტონა	1.90					
5	სახურავის გადახურვა პროფფენილით	კვ.მ	255.00					
6	ბრტყელი მოთითებული თუნუქის საფარის მოწყობა	კვ.მ	27.46					
7	მასალების ატანა სახურავზე	ტონა	2.20					
საჭირო მასალები:								
1	დახერხილი ხის მასალა	კბ.მ	3.05					
2	პროენილი 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	293.25					
3	ფურცლოვანი თუნუქი მოთუთიებული 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	28.61					
4	შურუპი სპეციალური	ც	1694.76					
4	ლურსმანი	კვ	4.00					

ჩავაბარე;
 შპს „მაგნუს დიზაინი“ დირექტორი
 ჩავიბარე;
 ბ.მ.ა „მეგობრობა“ თავმჯდომარე;
 ამხანაგობის წევრები:

1 ხუტუნა
 2 გუგუნი


 /გ. შარაშენიძე/

 /ნ. გეგიძე/

შესრულებული სამუშაოების აქტი ფორმა 2

ამხანაგობა: "მეგობრობა"

თავჯდომარე: *6. მ. მ.*

ნუნუ გეგიძე



შ.პ.ს. "მაგნუს-დიზაინი"

მისამართი: ვარკეთილის მე-4 მ-რნი მე3 კვარტალი მე7 კორპ ბ. 78

დირექტორი: გიორგი შარაშენიძე

მისამართი: დაბა წყნეთი. "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. №2

ს/კოდი: 206347979

ანგარიშის № GE53KS000000004172124

ტელ: 574 77 29 79

ტელ: 592127704

დაბა წყნეთი. "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. 2 ქანობიანი სახურავის სარემონტო სამუშაოები

დამთავრების თარიღი: 23 ივლისი 2015წ.

ჩაბარების თარიღი: 24 ივლისი 2015წ.

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	მასალა Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. Unit price	ჯამი Total	ერთ. Unit price	ჯამი Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	სახურავიდან ამორტიზირებული ძველი თუნუქის საფარის აყრა და ჩამოტანა	კვ.მ	255.00	0.00	0.00	1.00	255.00	255.00
2	ხის მოლარტყვის და სანივნივე სისტემის შეკეთება	კვ.მ	2.90	0.00	0.00	150.00	435.00	435.00
3	ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	ტონა	1.90	0.00	0.00	10.00	19.00	19.00
4	ნაგვისა ტრანსპორტირება	ტონა	1.90	0.00	0.00	8.00	15.20	15.20
5	სახურავის გადახურვა პროფფენილით	კვ.მ	255.00	0.00	0.00	7.50	1,912.50	1,912.50
6	ბრტყელი მოთითებული თუნუქის საფარის მოწყობა კეხზე, ღარებზე და საკვამურზე	კვ.მ	27.46	0.00	0.00	7.50	205.95	205.95
7	მასალების ატანა სახურავზე	ტონა	2.20	0.00	0.00	20.00	44.00	44.00
<i>საჭირო მასალები:</i>								
1	დახერხილი ხის მასალა	კვ.მ	3.05	450.00	1,372.50	0.00	0.00	1,372.50
2	პროენილი 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	293.25	7.90	2,316.68	0.00	0.00	2,316.68
3	ფურცლოვანი თუნუქი მოთუთიებული 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	28.61	7.50	214.58	0.00	0.00	214.58
4	შურუპი სპეციალური	ც	1694.76	0.08	135.58	0.00	0.00	135.58
4	ლურსმანი	კვ	4.00	2.50	10.00	0.00	0.00	10.00

	სულ:				4,049.34		2,886.65	6,935.98
	სატრანსპორტო ხარჯები	3%						121.48
	სულ:							7,057.46
	ზედნადები ხაეჯები	10%						705.75
	სულ:							7,763.21
	გეგმიური დაგროვება	8%						621.06
	სულ:							8,384.26
	დ.ღ.გ.	18%						1,509.17
	სულ:							9,893.43



თანხა: 9893,43ლარი(ცხრაათას რვაასოთხმოცდაცამეტი ლარი და 43 თეთრი)

ჩავაბარე;

შპს „მაგნუს დიზაინი“ დირექტორი

ჩავიბარე;

ბ.მ.ა „მეგობრობა“ თავმჯდომარე:

ამხანაგობის წევრები:

- 1 *Handwritten signature*
- 2 *Handwritten signature*

Handwritten signature /გ. შარაშენიძე/
Handwritten signature /ნ. გეგიძე/



ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

27 ივლისი 2015წ.


№16/425

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის
ვაკის რაიონის გამგებელს
ბატონ ლაშა აბაშიძეს

თქვენი წერილის(08-24/15112964 22.04.15წ.) პასუხად გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის და ადგილზე აზომვითი სამუშაოების შედეგად დადგინდა:

1. დაბა წყნეთი „ა“ ზონა კორპუსი N14, შერვაშიძის N2 წყალსაწრეტი მილების შეკეთების შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 1290.04ლარს(ერთი ათას ორასოთხმოდდაათი ლარი და ოთხი თეთრი).
2. დაბა წყნეთი „ა“ ზონა კორპუსი N14, შერვაშიძის N2 სახურავის შეკეთების შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 9893.43ლარს(ცხრა ათას რვაასოთხმოდცამეტი ლარი და ორმოდდასამი თეთრი).

დანართი: 04 ფურცელი.



პატივისცემით:

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური
ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე

თემურ შუბითიძე

შემსრულებელი:

აკაკი ბურდილაძე

ასლი დედანთან

საქართველო, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ქ. №140/ა/ლ. პასტერის №7; ელ-ფოსტა: municipallaboratory@tbilisi.gov.ge

ტელ/ფაქსი: (032)2240091; (032) 224 00 92;

ქრულეზული სამუშაოების აქტი ფორმა 2


ქანაგობა: "მეგობრობა"

მანუ გიგინია

ავტოდომარე: ნუნუ გეგიძე

ასამართი: დაბა წყნეთი, "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. №2

ელ: 574 77 29 79



შ.პ.ს. "მაგნუს-დიზაინი"

მისამართი: ვარკეთილის მე-4 მ-რნი მე3 კვარტალი მე7 კორპ ბ. 78

დირექტორი: გიორგი შარაშენიძე

ს/კოდი: 206347979

ანგარიშის № GE53KS0000000004172124

ტელ: 592127704

დაბა წყნეთი, "ა"-ზონა კორპ 14 შერვაშიძის ქ. 2 ქანობიანი სახურავის სარემონტო სამუშაოები

დამთავრების თარიღი: 15 07 2015წ. ჩაბარების თარიღი: 24 07 2015წ.

№	სამუშაოების ჩამონათვალი Works	განზომ. Dimen.	რაოდენ. Amount	მასალა Materials		ხელფასი Salary		ჯამი Total
				ერთ. Unit price	ჯამი Total	ერთ. Unit price	ჯამი Total	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ხელფასი:								
1	სახურავიდან ამორტიზირებული ძველი თუნუქის საფარის აყრა და ჩამოტანა	კვ.მ	255,00	0,00	0,00	1,00	255,00	255,00
2	ხის მოლარტყვის და სანივნივე სისტემის შეკეთება	კვ.მ	2,90	0,00	0,00	150,00	435,00	435,00
3	ნაგვის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	ტონა	1,90	0,00	0,00	10,00	19,00	19,00
4	ნაგვისა ტრანსპორტირება	ტონა	1,90	0,00	0,00	8,00	15,20	15,20
5	სახურავის გადახურვა პროფფენილით	კვ.მ	255,00	0,00	0,00	7,50	1 912,50	1 912,50
6	ბრტყელი მოთითებული თუნუქის საფარის მოწყობა კეხზე, დარებზე და საკვამურზე	კვ.მ	27,46	0,00	0,00	7,50	205,95	205,95
7	მასალების ატანა სახურავზე	ტონა	2,20	0,00	0,00	20,00	44,00	44,00
საჭირო მასალები:								
1	დახერხილი ხის მასალა	კვ.მ	3,05	450,00	1 372,50	0,00	0,00	1 372,50
2	პროფილი 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	293,25	7,90	2 316,68	0,00	0,00	2 316,68
3	ფურცლოვანი თუნუქი მოთუთიებული 0.5 მმ სისქით	კვ.მ	28,61	7,50	214,58	0,00	0,00	214,58
4	შურუპი სპეციალური	ც	1694,76	0,08	135,58	0,00	0,00	135,58

ახლი დიდანთან
სწორი
მ. ა. შვი

4	ლორსმანი	კბ	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	სულ:				4 049,34		2 886,65	6 935,98
	სატრანსპორტო ხარჯები	3%						121,48
	სულ:							7 057,46
	ზედნადები ხაეჯები	10%						705,75
	სულ:							7 763,21
	გეგმიური დაგროვება	8%						621,06
	სულ:							8 384,26
	დ.დ.ბ.	18%						1 509,17
	სულ:							9 893,43

ანხა: 9893,43 ლარი (ცხრაათას რვაასოთხმოცდაცამეტი ლარი და 43 თეთრი)

ჩავაბარე;

შპს „მაგნუს დიზაინი“ დირექტორი

ჩავიბარე;

ბ.მ.ა „მეგობრობა“ თავმჯდომარე:

ამხანაგობის წევრები:

- 1) *[Handwritten signature]*
- 2) *[Handwritten signature]*

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს დირექტორის მოადგილე:

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი:

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტები:

კამერალური შემოწმება

ა(ა) იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიი"-ს შესრულებული სამუშაოების აქტების ანალიზების მთავარი სპეციალისტი

[Handwritten signature]



[Handwritten signature] /გ. მარაშენიძე/
[Handwritten signature] /ნ. გეგიძე/



[Handwritten signature] /თ. შუბითიძე/
[Handwritten signature] /ა. ბურდილაძე/
[Handwritten signature] /მ. კერესელიძე/



[Handwritten signature] /გ. თედიაშვილი/
[Handwritten signature] /ზ. კირვალიძე/
[Handwritten signature] /ი. მანანაძე/

27.07.15
ახლი დედანთაძე
სსიპ

[Handwritten signature]