


სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
ვალდებულების #	0098	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1064-53; 27/07/2015		0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანხა ლარებში	1,848.72	თანხა სიტყვით	ერთი ათას რვაასორმოცდარვა ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	239393811					
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	239403392					
დასახელება	სს საჩხერეგაზი					
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22					
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)					
ანგარიშის #	GE80LB0114168409456000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	არასაცხოვრებელი შენობების შექმნა/შმენებლობა (მიმდინარე წელს)					

მოთხოვნის დამტკიცება:	ნანა ბარსონიძე	30/07/2015 10:15
მოთხოვნის დამოწმება:	ნანა ბარსონიძე	30/07/2015 10:15
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ინგა შუკაკიძე	30/07/2015 11:09
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	ლევან ბიწაძე	30/07/2015 11:32
მოთხოვნის მიღება:	ლალი ჩუბინიძე	30/07/2015 11:43
ბანკში გაიგზავნა:		30/07/2015 12:09



საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ მალხაზ ბაზაძეს
„სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პირობების შესრულების კონტროლის
მიზნით შექმნილი ჯგუფის“
ხელმძღვანელის ბენიამენ ფალავანდიშვილის


მოხსენებითი ბარათი

ბატონო მალხაზ,

2015 წლის 16 ივნისს დადებული #77 ხელშეკრულების საფუძველზე, სს „საჩხერე გაზ“-მა წარმოადგინა მიღება-ჩაბარების აქტი სოფელ პერევისა და ჯრიის სარიტუალო დარბაზების გაუმომარაგების სამუშაოები 1 848,72 (ათას რვაას ორმოცდარვა ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარის ღირებულებით.

გთხოვთ დაავალოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს კანონმდებლობის ფარგლებში მოახდინოს ურთიერთანგარიშსწორება სს „საჩხერე გაზ“-თან

ბენიამენ ფალავანდიშვილი



სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსი

საქართველო
საქმიო საზოგადოება
„სახხერეგაზი“
ქ. საჩხერე 4000
თამარ მეფის ჩიხი. №8
ტელ. 0 435 22-51-15 599 15-55-10

GEORGIA
JOINT STOCK COMPANY
„SACHKHEREGAZI“
T. SACHKHERE 4000
STR. TAMAR MEFE BLIND ALLEY №8
TEL: 0 435 22-51-15 599 15-55-10

№ 304

27 ივლისი. 2015 წ.

სახხერის მუნიციპალიტეტის გამგებულს
ბატონ მადხაზ ბაჩიაძეს

ბატონო მადხაზ,

დამატებით გაწვდით ჩვენი თქვენდამი 15.07.2015 წლის №298 წერილის შესწორებულ ვარიანტს.
ჩვენ შორის 2015 წლის 16 ივნისს გაფორმებული №77 ხელშეკრულების ფარგლებში 2015 წლის ივლისის თვეში შესრულდა სახხერის მუნიციპალიტეტის სოფ. პერევისა და ქრისის სარიტუალო დარბაზების გაზომვარაგების სამუშაოები საერთო ღირებულებით 1848,72 (ათას ორას ორმოცდარვა და სამოცდათორმეტი) ლარი (დღგ-ს ჩათვლით).

პატივისცემით



ზაზო ზაბახიძე

გენერალური დირექტორი

ი. ბუკიაძე

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ“ სახხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 13 მაისის № 53. 311 ბრძანებით სამშენებლო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრები: ბენიამინ ფალავეანიშვილი (ჯგუფის ხელმძღვანელი), პეტრე ჭიხორია, ალექსანდრე მოსიაშვილი, დავით გელბახიანი, დიმიტრი გოდაბრელიძე, დავით ფატარიძე, ხათუნა ზაბახიძე, ელისო კაციტაძე, პეტრე ფალავეანიშვილი, სახხერის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში და სახხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე იუზა ტყემალაძე ვადასტურებთ, რომ სსიპ თვითმმართველი ერთეული სახხერის მუნიციპალიტეტსა და სს „სახხერეგაზი“-ს გენერალურ დირექტორ ბატონ ზაზო ზაბახიძეს შორის 2015 წლის 16 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად სს „სახხერეგაზი“-ს მიერ შესრულდა 1848,72 (დღგ-ს ჩათვლით) ლარის სოფ. პერევისა და ჯრისის სარიტუალო დარბაზების გაზომომარაგების სამუშაოები.

გთხოვთ ეს თანხა 1848,72 (ათასრვაასორმოცდარვა ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარი ჩაურიცხოთ სს „სახხერეგაზს“ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.








შემსყიდველი:

სახხერის მუნიციპალიტეტი

გამგებლის წარმომადგენელი



კომისია:

 /ბ. ფალავეანიშვილი/
 /პ. ჭიხორია/
 /ა. მოსიაშვილი/
 /დ. გელბახიანი/
 /დ. გოდაბრელიძე/
 /დ. ფატარიძე/
 / ნ. ზაბახიძე

მიმწოდებელი:

სს „სახსერეგაზი“-ს ტექნიკური დირექტორი
სს-ის საწარმოო ტექნიკური სამსახურის
უფროსი



სს-ის სამშენებლო უბნის უფროსი

[Handwritten signature]

/ვ. კაციტაძე

[Handwritten signature]

ბ. ფალავანდიშვილი

[Handwritten signature]

ბ. ტყემალაძე

[Handwritten signature]

ბ. ანასაშვილი

[Handwritten signature]

ა. შუბითიძე

[Handwritten signature]

ვ. პაპიძე

შესრულებული სამუშაოს

ფორმა №2

აქტი

ივლისი 2015 წელი

ობიექტი: - ჯრის რიტუალების დარბაზის

გაზმომარაგების საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოები

სს „საჩხერეგაზი“ - შესრულებული სამუშაოს ღირებულება


1335,95 ლარი

№	იფრ	შესრულებული სამუშაოს რაოდენობა	განზ.ერთ ეული	რაოდენობა	ერთეულ ის ფასი	თანხა	მათ შორის ხელფას ი
1	2	3	4	5	6	7	8
1		პროექტისა და დოკუმენტაციის სამუშაოები	ც	1	55	55	
2		დ-15-25მმ ფოლ.მილის მონტაჟი	გრძ.მ	51	1,4	71,4	
3		დ-57მმ ფოლ.მილის მონტაჟი	გრძ.მ	18	2,7	48,6	
4		ხვრელის მოწყობა გარცმისათვის	ც	3	1	3	
5		დ-15მმ ონკანის მონტაჟი	ც	4	2	8	
6		საყრდენების დამზადება და მონტაჟი მიღებისაგან სამაგრი დეტალების გათვალისწინებით დ32-50მმმ	ც	10	1,3	13	
7		ფასონური ნაწილების მონტაჟი (მუხლები) დ-57მმ	ც	3	1,7	5,1	
8		მრიცხველის მონტაჟი	ც	1	12	12	
9		გაზქურის მონტაჟი	ც	2	5,7	11,4	
10		გაზსადენის პნევმატური გამოცდა	გრძ.მ	51	0,22	11,22	
11		გრუნტის დამუშავება ხელით	მ/3	0,5	15,5	7,75	
12		ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი	მ/3	0,45	27,5	12,375	
						258,845	258,85
სამშენებლო მასალები							
1		მილი დ15მმ	გრძ.მ	9	2,32	20,88	
2		მილი ფოლ. კონდიციორ. დ32X3,2მმ	გრძ.მ	42	4,52	189,84	
3		მილი ფოლ. კონდიციორ. დ57X3,5მმ	გრძ.მ	18	6,94	124,92	
4		მილი ლით. არაკონდიციორ. დ25X2,8მმ(გარცმისათვის)	გრძ.მ	1,2	2,46	2,95	
5		მილი ლით. არაკონდიციორ. დ25X2,8მმ(საყრდენებისათვის)	გრძ.მ	20	2,46	49,20	
6		მილი ფოლ. არაკონდიციორ. დ57X3მმ (საყრდენებისათვის)	გრძ.მ	11	6,8	74,80	
7		მუხლ57/3,5ი57/3,	ც	3	3,3	9,90	
9		შავი ლითონის მავთული 3.00მმ	კბ	1	1,7	1,70	
10		კარბიდი	კბ	9	2,12	19,08	
11		ქანგბადი 6მ/3	ბალონ	0,8	12,32	9,86	
12		ლუქი როდსილი	ც	1	0,43	0,43	











13	ბადე №1	ც	1	1,7	1,70
14	გადამყვანის კომპლექტი დ-15მმ	ც	1	4,24	4,24
15	გაზის მრიცხველი BKG4T (ELSEL)	ც	1	67,8	67,80
16	გაზის ონკანი 1/2 (15მმ)	ც	4	5,14	20,56
17	ცალმხრივი ცალმხრივი დ15მმ	ც	4	0,42	1,68
18	შტუცერი	ც	5	0,45	2,25
19	შლანგები	გრძ.მ	3	0,85	2,55
20	ხამუთი 13X19	ც	4	0,08	0,32
21	პაკლი	ც	1	2,12	2,12
22	ცემენტი	კბ	117	0,17	19,89
	ქვიშა-ღორღი (0-15)	მ/3	0,6	20,38	12,23
	ჯამი				638,90
	ხელფასი				258,85
	სულ ჯამი				897,74
	სატრანსპორტო ხარჯები				30,00
	ჯამი				927,74
	ზედნადები ხარჯები 8%				74,22
	ჯამი				1001,96
	გვეგმიური დაგროვება 10%				100,20
	ჯამი				1102,16
	გაზსადენში შეჭრა დ25X50მმ				30,00
	ჯამი				1132,16
	დ.დ.გ 18 %				203,79
	ჯამი				1335,95

შემსყიდველი:

სახეურის მუნიციპალიტეტი

მოცულობებს ვადასტურებ:  გ. ლომაურიძე




- 1  /ბ. ფალავანდიშვილი/
- 2  /პ. ჭიხორია/
- 3  /ა. მოსიაშვილი/
- 4  /დ. გულბახიანი/
- 5  /დ. გოდარელიძე/
- 6  /დ. ფატარიძე/
- 7  /ე. კაციტაძე/
- 8  /ხ. ზაბახიძე/
- 9  /ბ. ტყემალაძე/
- 10  /პ. ფალავანდიშვილი/

მიმწოდებელი: სს „სახეურეგაზი“



ტექ. დირექტორი:  /თ. ანასაშვილი/

საწარმოო ტექ. სამსახურის უფროსი:  /ა. შუბითიძე/

სამშენებლო უბნის უფროსი:  /ვ. პაპიძე/

შესრულებული სამუშაოს

ფორმა №2

აქტი

ივლისი 2015 წელი

ობიექტი: პერევის რიტუალების დარბაზის

გაზმომარაგების საპროექტო-სამონტაჟო სამუშაოები

სს „სახხერეგაზი“ - შერულებული სამუშაოს ღირებულება


512,77 ლარი

№	იფრ	შესრულებული სამუშაოს რაოდენობა	განზ.ერთ ეული	რაოდენობა	ერთეულ ის ფასი	თანხა	მათ შორის ხელფას
1	2	3	4	5	6	7	8
1		პროექტისა და დოკუმენტაციის სამუშაოები	ც	1	30	30	
2		დ-15-25მმ ფოლ.მილის მონტაჟი	გრძ.მ	19	1,4	26,6	
3		ხვრელის მოწყობა გარცმისათვის	ც	3	1	3	
4		დ-15მმ ონკანის მონტაჟი	ც	4	2	8	
5		საყრდენების დამზადება და მონტაჟი მიღებისაგან სამაგრი დეტალების გათვალისწინებით დ32-80მმმ	ც	1	1,3	1,3	
6		ფასონური ნაწილების მონტაჟი (მუხლები) დ-32მმ	ც	2	0,4	0,8	
7		მრიცხველის მონტაჟი	ც	1	12	12	
8		გაზქურის მონტაჟი	ც	2	5,7	11,4	
9		გაზსადენის პნევმატური გამოცდა	გრძ.მ	19	0,22	4,18	
10		გრუნტის დამუშავება ხელით	მ/3	0,05	15,5	0,775	
11		ბეტონის წერტილოვანი საძირკველი	მ/3	0,045	27,5	1,2375	
						99,2925	99,29
სამშენებლო მასალები							
1		მილი დ15მმ	გრძ.მ	6	2,32	12,00	
2		მილი ფოლ. კონდიციორ. დ25X2,8მმ	გრძ.მ	5	2,6	13,00	
3		მილი ფოლ. კონდიციორ. დ32X3,2მმ	გრძ.მ	8	4,52	36,16	
4		მილი ფოლ. კონდიციორ. დ32X3,2მმ(საყრდენისათვის)	გრძ.მ	3,7	4,52	16,72	
5		მილი ლით. არაკონდიციორ. დ25X2,8მმ (გარცმისათვის)	გრძ.მ	1	2,46	2,46	
6		მუხლი 48/3 (დ32მმ)	ც	2	3,8	7,60	
7		შავი ლითონის მავთული 3.00მმ	კვ	0,5	1,7	0,85	
8		კარბიდი	კვ	5	2,12	10,60	
9		ჟანგბადი 6მ/3	ბალონ	0,4	12,32	4,93	
10		ლუქი როლსილი	ც	1	0,43	0,43	
11		ბადე №1	ც	1	1,7	1,70	
12		გადამყვანის კომპლექტი დ-15მმ	ც	1	4,24	4,24	

13	გაზის მრიცხველი BKG4T (ELSEL)	ც	1	67,8	67,80
14	გაზის ონკანი 1/2 (15მმ)	ც	4	5,14	20,56
15	ცალმხრივი ხრახნი დ15მმ	ც	4	0,42	1,68
16	შტუცერი	ც	5	0,45	2,25
17	შლანგი	გრძმ	3	0,85	2,55
18	ხამუთი 13X19	ც	4	0,08	0,32
19	პაკლი	ც	1	2,12	2,12
20	ცემენტი	კბ	12	0,17	2,04
21	ქვიშა -ღორდი (0-15)	მ/3	0,06	20,38	1,22
	ჯამი				211,2348
	ხელფასი				99,29
	სულ ჯამი				310,53
	სატრანსპორტო ხარჯები				30,00
	ჯამი				340,53
	ზედნადები ხარჯები 8%				27,24
	ჯამი				367,77
	გეგმიური დაგროვება 10%				36,78
	ჯამი				404,55
	გაზსადენში შეჭრა დ25X50მმ				30,00
	ჯამი				434,55
	დ.ღ.გ 18 %				78,22
	ჯამი				512,77

შემსყიდველი:

სახსერის მუნიციპალიტეტი


მოცულობებს ვადასტურებ:  /ბ. ლდმაურიძე/














მიმწოდებელი: სს "სახსერეგაზი"



ტექ. დირექტორი:  ხო. ანასაშვილი/

საწარმოო ტექ. სამსახურის უფროსი:  /ა. შუბითიძე/

სამშენებლო უბნის უფროსი:  /ვ. პაპიძე/

1.  ბ. ფალავანდიშვილი/
2.  ვ. ჯიხორია/
3.  /ა. მოსიაშვილი/
4.  დ. გულბახიანი/
5.  /დ. გოდაბრელიძე/
6.  /დ. ფატარიძე/
7.  /ვ. კაციტაძე/
8.  ხ. ზაბახიძე/
9.  /ი. ტყემალაძე/
10.  /პ. ფალავანდიშვილი/