

2288

დასკვნა

საქმის რეგისტრაციის ნომერი

ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ის მიერ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 2015 წლის 22 მაისის N99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებასთან და შესაბამის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით

ქ.წყალტუბო

03.07.2015 წელი

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა, გაა სილაგაძემ განვიხილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის 2015 წლის 02 ივლისის N2415/31 წერილი, რომელიც შეეხება ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ის მიერ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით 2015 წლის 22 მაისის N99 ხელშეკრულების შესაბამისად, შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებას და შესაბამისი ღირებულების ანაზღაურებას. წერილზე თანდართული და ასევე გამგეობაში არსებული დოკუმენტაციის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

2015 წლის 22 მაისს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის N67 დადგენილების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ს შორის გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შეჯახებ N99 ხელშეკრულება. ხელშეკრულების საგანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გზის სამუშაოების, შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 14721 (თოთხმეტი ათას შვიდას ოცდაერთი) ლარს. ხელშეკრულების შესაბამისად მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 22 ივნისის ჩათვლით.

2015 წლის 16 ივნისს ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ს მიერ წარმოდგენილი იქნა N5027 წერილი, რომელშიც ითხოვს N99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გზის სამუშაოების, შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 14721 (თოთხმეტი ათას შვიდას ოცდაერთი) ლარის ანაზღაურებას. ასევე წარმოდგენილი იქნა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, კერძოდ: განმარტებითი ბარათი, სიტუაციური გეგმა, გეგმები, ჭრილები, კვანძები და დეტალები, სამუშაოს მოცულობითი უწყისი, არსებული სიტუაციის ფოტომასალა, შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, შპს „საქართველოს ექსპერტთა კოლეგია“-ის მიერ 2015 წლის 16 ივნისს გაცემული საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა N02/029-15.

გამომდინარე იქედან, რომ ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ს მიერ, 2015 წლის 22 მაისს გაფორმებული N99 ხელშეკრულებით ნაკისრი სამუშაოები შესრულებულია აღნიშნული ხელშეკრულების ყველა პირობის დაცვით, გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის

სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შემოწმებული მასალა აღწერულ სამუშაოს მომზადდეს შემდეგი სახის დასკვნა:

2015 წლის 01 ივლისს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების და შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი კომისიის N4 სხდომის ოქმის საფუძველზე, ი/მ „იაკობ ჭილაძე“-ს და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის N31 755 ბრძანებით შექმნილ მიღება-ჩაბარების კომისიას შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი, შესაბამისობაშია 2015 წლის 22 მაისის N99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, შეადგენს 14721 (თოთხმეტი ათას შვიდას ოცდაერთი) ლარს.

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის

უფროსის მ/შემსრულებელი



გია სილაგაძე

საქართველოს მუნიციპალიტეტებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  
საპროექტო მუშაობის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  
ბუღალტრულ პირობების შესრულებაზე კონტროლისა და შესყიდვის ობიექტი  
(სამუშაოები, მომსახურების საქონელი) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი  
კომისიის

სხდომის ოქმი №4

ქ. წყალტუბო

01.07. 2015 წელი

სხდომას ესწრებოდა -

მამუკა მატარაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე

ლევან ჩაკვეტაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
არქიტექტურისა დაზედამხედველობის  
სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი

კახა ფანცხავა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი

გიორგი კრავეიშვილი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის  
ბუღალტრული აღრიცხვა-დაგეგმარების  
განყოფილების უფროსის დროებით  
მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის  
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული  
საკითხთა განყოფილების წამყვანი  
სპეციალისტი, კომისიის წევრი

ზურაბ მურვანიძე

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების  
მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

იონა ჯოჯუა

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

მერაბი კუხალაშვილი

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

კობა გოგიძე

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების  
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

დღის წესრიგი -

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და ი.მ „იაკობ ჭილაძე“-ს შორის 2015  
წლის 22 მაისის №99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება -  
ჩაბარების შესახებ.

მოისმინეს

... განყოფილების მთავარი სპეციალისტის იონა  
... მუნიციპალიტეტის გამგეობას და ი.მ. „იაკობ ჭილაძე“-ს  
... №99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება -  
... ჩაბარება.

... 2015 წლის 16 ივნის №5027 წერილით მოგვმართა მიმწოდებელმა და  
... მუნიციპალიტეტში გზის მოწყობის სამუშაოების, შენობების  
... საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების  
... ჩაბარებას. წარმოდგენილია მიღება-ჩაბარებისათვის საჭირო საბუთები,  
... საპროექტო სამუშაოს აქტები, შ.პ.ს. „საქართველოს ექსპერტთა კოლეგია საინჟინრო  
... ექსპერტი“-ს დასკვნა №02/029-15 (16.06.2015) წ. და მიზანშეწონილად მიმაჩნია  
... მიღება-ჩაბარება.

... ჯგუფის წევრებმა კახაბერ ფანცხავამ და ლევან ჩაკვეტაძემ, აღნიშნეს  
... ხელშეკრულების პირობების თანახმად, დადგინდეს ვადაში და  
... მიგვაჩნია მოხდეს მიღება-ჩაბარება.


... ჯგუფმა ყველა წევრის მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და  
... დაადგინეს

1 მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და ი.მ.  
... „იაკობ ჭილაძე“-ს შორის 2015 წლის 22 მაისის №99 ხელშეკრულებით  
... მიღება - ჩაბარება და შედგეს მიღება - ჩაბარების აქტი.

ჯგუფის უფროსი:

 მამუკა მატარაძე

ჯგუფი წევრები:

 ლევან ჩაკვეტაძე

 კახაბერ ფანცხავა

იზაბელა დოლაბერიძე (მ. ვლ. ებ.)

 გიორგი კრავცივილი

მ. შვიცი

ზურაბ მურვანიძე

მ. შვიცი

მერაბი კუხალაშვილი

ი. შვიცი

იონა ჯოჯუა

სხდომის მდივანი:

ბ. შვიცი

კობა გოგიძე

გზის მოწყობის სამუშაოების, შენობების მშენებლობა  
საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების  
მიღება-ჩაბარების  
აქტი

1 07 2015 წელი

აქტი წყობის ხელის მოწერებმა ერთის მხრივ ი/მ „იაკობ ჭილაძე“ -ს და მეორეს მხრივ  
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის №31 755 ბრძანებით,  
წყალტუბოს კომისიამ შემადგენლობით: მამუკა მატარაძემ, ლევან ჩაკვეტაძემ, კახაბერ ფანცხავამ,  
კონსტანტინე კრავიშვილმა, იონა ჯოჯუამ, ზურაბ მურვანიძემ, მერაბი კუხალაშვილმა, კობა გოგიძემ  
და დოლაბერიძემ, შპს „საქართველოს ექსპერტთა კოლეგია საიჟინრო საქმიანობის  
ექსპერტი“ - ს მიერ მომზადებული №02/029-15 (16 . 06. 2015) დასკვნის საფუძველზე  
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ი/მ „იაკობ ჭილაძე“ -ს შორის,  
2015 წლის 22 მაისის №99 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, წყალტუბოს  
მუნიციპალიტეტში გზის მოწყობის სამუშაოების, შენობების მშენებლობა რეაბილიტაციის  
საბარჯთა - საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მიღება-ჩაბარება  
ღირებულებით 14721 ( თოთხმეტიათას შვიდას ოცდაერთი ) ლარი.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლიარად, ერთი გადაეცემა  
ი/მ „იაკობ ჭილაძე“ - ს ხოლო მეორე რჩება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.

ი/მ „იაკობ ჭილაძე“ - ს მიერ მომზადებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და შპს  
„საქართველოს ექსპერტთა კოლეგია საიჟინრო საქმიანობის ექსპერტი“ -ს მიერ მომზადებული  
№ 02/029-15 (16. 06. 2015) დასკვნა შესაბამისობაშია.

ჩააბარა:








ჩაიბარა:

ი/მ „იაკობ ჭილაძე“



ჯგუფი

შემადგენლობით

-  მ. მატარაძე (კომისიის თავმჯდომარე)
-  ლ. ჩაკვეტაძე
-  კ. ფანცხავა
-  გ. კრავიშვილი
-  ი. ჯოჯუა
-  ზ. მურვანიძე
-  მ. კუხალაშვილი

ი. დოლაბერიძე (მივლინება)

 კ. გოგიძე (მდივანი)