

საქართველო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქ. გურჯაანი, ნონეშვილის გამზ. №13.
ინდექსი: 1500

საიდენტ. კოდი: 227765022
ტელ: (0353) 22 12 23
ელ. ფოსტა: Gurjaanisraioni@gmail.com

№ 4659

“24” 08 2015 წ.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავჯდომარეს ლევან რაზმაძეს

ბატონო ლევან,

გაცნობებთ, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ სოფელ კარდენახში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის N506 განკარგულება) 2015 წლის 22 ივნისს გაფორმდა N137 ხელშეკრულება „შპს ალაზანი - 12 თან“ (ს/კ 427719098). სამუშაოს მიწოდების ვადა განისაზღვრა 2015 წლის 25 ივლისამდე. შპს „ალაზანი-12- მა“ შემსყიდველ ორგანიზაციის გაფრთხილების მიუხედავად არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მხარეთა შორის 2015 წლის 22 ივნისს გაფორმებული N137 ხელშეკრულების (CMR 150120037) მე-10 მუხლის 10.4. პუნქტის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე. /ბძანება N1334. 14.08.15/.


„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად გიგზავნით შპს „ალაზანი - 12 ის“ (427719098) დოკუმენტაციას შავ სიაში შეტანის მოთხოვნით.

მიმართვას თან ერთვის:

1. მიმწოდებლის რეკვიზიტები;
2. კომისიის დასკვნები;

3. დათვალიერების აქტები;
4. ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოხსენებითი ბარათი;
5. მიმართვა (N4302. 31.07.15)
6. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება (N1334. 14.08.15).

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი



გივი გერგიძე

შპს „ალაზანი - 12“

საიდენტიფიკაციო კოდი - 427719098;

მისამართი: გურჯაანი, სოფ. ზაკურციხე;

დირექტორი: კონსტანტინე ბერიძეშვილი;

საკონტაქტო ტელეფონი: 5 99 536303

ნ. ქაიჭავაძე
მ. ქაიჭავაძე
27/07/2015

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ გივი გერგიძეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის
მშენებლობის სამსახურის უფროსის ნოდარ შავკაციშვილის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 22 ივნისს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ბ-ნ გივი გერგიძეს და შპს "ალაზანი-12"-ს შორის დადებული ხელშეკრულების #137 თანახმად ამ უკანასკნელს სოფელ კარდენახში უნდა შეესრულებინა ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელებულიყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 25 ივლისამდე. ობიექტის დათვალიერების დროს გამოირკვა, რომ დღემდე არანაირი სამუშაოები არ შესრულებულა. აღნიშნული ხელშეკრულების მე-10 თავის 10.4-ე პუნქტის თანახმად „ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.“ ამავე თავის 10.5-ე პუნქტის თანახმად „ხელშეკრულების 10.4-ე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინიციატორი მხარე ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს. გთხოვთ თქვენს შემდგომ რეაგირებას.

20.07.2015წ

ბ. ჯ

ნ. შავკაციშვილი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

დასკვნა

ქ. გურჯაანი

20.07.2015წ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურეობისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის №2258 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ, განიხილა 2015 წლის 22 ივნისს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელ გივი გერგიძეს და შ.პ.ს. "ალაზანი-12" მისი დირექტორი კოსტანტინე ბერიძეშვილს შორის დადებული ხელშეკრულება #137.


ამ უკანასკნელს სოფ. კარდენახში უნდა შეესრულებინა ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელებულიყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 25 ივლისამდე. ობიექტის დათვალიერების დროს გამოირკვა, რომ დღემდე არანაირი სამუშაოები არ შესრულებულა. აღნიშნული ხელშეკრულების მე-10 თავის 10.4-ე პუნქტის თანახმად „ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.“

კომისიის თავმჯდომარე:




დ. კალატოშვილი


კომისიის წევრები:




დ. ამისულაშვილი



ნ. შაკვაძეშვილი



ა. ალთუნაშვილი



გ. ყვირალაშვილი

დათვალიერების აქტი


ქ. გურჯაანი

20.07. 2015 წ.


გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა ნოდარ შავკაციშვილმა, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დურმიშხან ამისულაშვილმა, ინფრასტრუქტურის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა ამირან ალთუნაშვილმა, ზედამხედველობის უფროსმა სპეციალისტმა გიორგი ყვირალაშვილმა, მოვახდინეთ სოფელ კარდენახში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ არანაირი სამუშაოები არ არის ჩატარებული.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:




ნ. შავკაციშვილი



დ. ამისულაშვილი



ა. ალთუნაშვილი



გ. ყვირალაშვილი

4302
31-07-15



3

საქართველო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქ. გურჯაანი, ნონევილის გამზ. №13.
ინდექსი: 1500

საიდენტ. კოდი: 227765022
ტელ: (0 353) 22 12 23 ფაქსი: (0 353) 22 53 51
ელ. ფოსტა: gurjaanisraioni@gmail.com

№ _____

“ _____ ” 2015წ.

შპს ალაზანი – 12 –ის დირექტორს

ბატონ კონსტანტინე ბერიძეშვილს

მის: ქ. გურჯაანი სოფ. ბაკურციხე პ/ნ – 13001007938

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 22 ივნისს გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ალაზანი-12“ (ს/კ – 427719098) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად თქვენს მიერ შესრულებული სამუშაოს (გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები) მიწოდება უნდა განხორციელებულიყო 2015 წლის 25 ივლისამდე რაც არ განხორციელებულა.

აღნიშნული ხელშეკრულების 10.4-ე პუნქტის თანახმად „ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ“. ასევე ხელშეკრულების 10.5-ე პუნქტის თანახმად „ხელშეკრულების 10.4-ე პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ინიციატორი მხარე ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს“.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს ალაზანი-12 შორის დადებული ხელშეკრულება შეწყვეტილ იქნება ამ შეტყობინების ჩაბარებიდან 5 დღის შემდეგ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

ამასთან ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების გამო გეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის 25 ლარის ოდენობით, რაც 2015 წლის 30 ივლისის მდგომარეობით შეადგენს 150 ლარს.

პირგასამტეხლოს ჩარიცხვა შეგიძლიათ შემდეგ სახაზინო ანგარიშზე – 300503287

გამგებელი

[Handwritten signature]

გივი გერგიძე

მ. უტიყელ
ქობულაძე
14/08/2015

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ გივი გერგიძეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის,
ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურის
მშენებლობის სამსახურის უფროსის ნოდარ შავკაციშვილის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ 2015 წლის 22 ივნისს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელ ბ-ნ გივი გერგიძეს და შპს „ალაზანი-12“-ს შორის დადებული ხელშეკრულების #137 თანახმად ამ უკანასკნელს სოფელ კარდენახში უნდა შეესრულებინა ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელებულიყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 25 ივლისამდე. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურეობისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის #2258 ბრძანებით შექმნილი კომისიის ინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოების შესრულება არ მიმდინარეობდა. ჩვენს მიერ გაფრთხილებული იქნა მიმწოდებელი, რათა განხორციელებინა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. 2015 წლის 31 ივლისის #4302 მიმართვით შპს „ალაზანი-12“-ის დირექტორი გაფრთხილებული იქნა, რათა შეესრულებინა სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შეწყვეტდა ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი გაიშვებოდა შავ სიაში. მიუხედავად ამ გაფრთხილებისა მიმწოდებელმა არ განახორციელა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

გაცნობებთ, რომ ამოწურულია სამუშაოს მიწოდების ვადა, არ არის შესრულებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება და გთხოვთ შემდგომ რეაგირებას.

6. 23

14.08.2015წ
ნ.შავკაციშვილი

დასკვნა

ქ. გურჯაანი

14.08.2015წ


გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „ალაზანი-12“-ს შორის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული იყო 2015წლის 22 ივნისის #137 ხელშეკრულება სოფ. კარდენახში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოს მიწოდების ვადა იყო 2015წლის 25 ივლისამდე. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურეობისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის #2258 ბრძანებით შექმნილი კომისიის ინსპექტირების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოების შესრულება არ მიმდინარებდა. ჩვენს მიერ გაფრთხილებული იქნა მიმწოდებელი, რათა განეხორციელებინა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. 2015წლის 31 ივლისის #4302 მიმართვით შპს „ალაზანი-12“-ის დირექტორი გაფრთხილებული იქნა, რათა შეესრულებინა სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა შეწყვეტდა ხელშეკრულებას და მიმწოდებელი გაიშვებოდა შავ სიაში. მიუხედავად ამ გაფრთხილებისა მიმწოდებელმა არ განახორციელა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.


კომისიის თავმჯდომარე:


 დ. კალატოშვილი

კომისიის წევრები:

 დ. ამისულაშვილი

 ნ. შავკაციშვილი

 ა. ალთუნაშვილი

 გ. გვირაღაშვილი



გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

№1334

2015 წლის 14 აგვისტო

ქ. გურჯაანი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ალაზანი-12“-ს (ს.კ. 427719098) შორის 2015 წლის 22 ივნისს დადებული № 137 ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ალაზანი-12“-ს (ს.კ. 427719098) შორის 2015 წლის 22 ივნისს დაიდო № 137 ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც შპს „ალაზანი-12“-ს სოფელ კარდენახში უნდა შეესრულებინა ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოს მიწოდება უნდა განხორციელებულიყო ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 25 ივლისამდე, რაც არ განხორციელებულა. 2015 წლის 31 ივლისს №4302 მიმართვით შპს „ალაზანი-12“-ის დირექტორი გაფრთხილებულ იქნა, რათა შეესრულებინა სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტი შეწყვეტდა ხელშეკრულებას. მიუხედავად გაფრთხილებისა მიმწოდებელმა არ განახორციელა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. წინამდებარე ხელშეკრულებით ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ალაზანი-12“-ს (ს.კ. 427719098) შორის 2015 წლის 22 ივნისს დადებული №137 ხელშეკრულების 10-ე მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა

1. შეწყვეტილ იქნას გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ალაზანი-12“-ს (ს.კ. 427719098) შორის 2015 წლის 22 ივნისს დადებული №137 ხელშეკრულება.
2. დაევალოს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურს გაატაროს შესაბამისი ზომები რათა შპს „ალაზანი-12“-ი (ს.კ. 427719098) შეეცანილ იქნას შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შემდგომ-შავი სია).
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. გურჯაანი სანაპიროს ქ.№24).

გამგებელი

ბივი გერბიძე

