

9977-09-02/02-3-201508061618



N 09-02/02-9977

06/08/2015

საქართველოს აკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს  
ბატონ გრიგოლ გიორგაძეს

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის  
უფროსის ირაკლი დიხამინჯიას

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შესასრულებლად დამეწერა შ.პ.ს. „შენეხელი“-ს დირექტორის დავით ქელბაქიანის 2015 წლის 30 ივლისის N 33759/01 განცხადება. აღნიშნული ორგანიზაცია 2015 წლის 08 ივნისის N 236 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულების (ხელშეკრულების ღირებულებაა 3633,50 ლარი, აქედან 545,02 ლარს უნაზღაურებს შემსყიდველი) საფუძველზე აწარმოებს ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი N 138-ში მდებარე შენობის წყალმომარაგების ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. წარმოდგელია ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დაზუსტებული, შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ფორმა N2 თანხით 3233,08 (სამიათას ორასოცდაცამეტი ლარი და 08 თეთრი) ლარი, დეფექტური აქტი, ფარული სამუშაოების აქტები, ფოტოები.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ ხსენებული სამუშაოების შესრულების ნამდვილობა შემოწმებულია ინსპექტირების ჯგუფის მიერ, რის შედეგადაც ზემოაღნიშნულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით შედგა მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელსაც წარმოგიდგენთ შემდგომი რეაგირებისათვის.

დანართი: 10 (ათი) ფურცელი.  
პატივისცემით,

ირაკლი დიხამინჯია

დეპარტამენტის უფროსი

განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტი

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Հանդիսարանի անունը:

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

- puzal b702    lalyzhazale p. shy p3'43:6n gmal  
gnyz bal    gnyz gbal    lalyzhazale    pndi gbal    gnyz  
p. 138-70    shlyzhazale p.    shlyzhazale p.

300  $\frac{33759}{101}$   
10

30. 07. 2015 07.

ქ. თბილისი

„03“ 08 2015წ

მიღება - ჩაბარების აქტი N: 236/2

ჩვენ ქვევით ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა „ დიოსკურია 2012“-ს თავმჯდომარე თ. ემუხვარი და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „ მშენებელი“-ს დირექტორი დ. ქელბაქიანი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი გ. კობახიძე, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ 2015 წლის 08 აგვისტო გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ მშენებელი“-მ შეასრულა ქ. თბილისში აღმაშენების გამზ. № 138-ში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში წყალგაყვანილობის მიღების შეცვლის სამუშაოები, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 2233,08 (ორი ათას ორას ოცდაცამეტი ლარი და რვა თეთრი). მათ შორის 85% 1898,12 (ერთი ათას რვაას ოთხმოცდათერთამეტი ლარი და თორმეტი თეთრი) დაიფარება ქ. თბილისის ჩუდურეთის რაიონის გამგეობის მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად, ხარჯთაღრიცხვის და დეფაქტური აქტის მიხედვით. ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით და სამშენებლო ნორმების დაცვით.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

„ დამკვეთი“

ბმა „ დიოსკურია 2012 “-ს თავმჯდომარე

თ. ემუხვარი

თ. ემუხვარი


„ შემსრულებელი“

შ.პ.ს „ მშენებელი“-ს დირექტორი

დ. ქელბაქიანი

დ. ქელბაქიანი

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს  
უფროსი სპეციალისტი



გ. კობახიძე

მისამართი: აღმაშენებლის გამზ. № 138

წყალგაყვანილობის მიღების შეკვეთის საშუალება ფორმა №2

თავმჯდომარის მინდობილი პირი: თ. მუხრანოვი

შემოსულებელი: მუხრანოვი

მისამართი: აღმაშენებლის გამზ. № 138

მისამართი: წყნეთის რაიონი, № 2

ტელეფონი: 555-76-45-06

ტელეფონი: 599-345-888

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია 1984 წლის სამშენებლო ნორმებით და წესებით და სამშენებლო რეკონსტრუქციის ფასებით 2015 წლის I კვარტლის დონეზე

| № რიგითი | სამუშაოების და ხარჯების დასახელება    | იგნორირებული | ფაქტობრივი | მასალა    |           | ხელფასი   |           | იჯარა |
|----------|---------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|          |                                       |              |            | ბუნებრივი | მშენებელი | ბუნებრივი | მშენებელი |       |
| 1        | 2                                     | 3            | 4          | 5         | 6         | 7         | 8         | 9     |
| 1        | 1-ე 63მმ პლასტიკის მილის მონტაჟი      | გ.რ.მ/მ      | 26         | 9         | 234       | 5         | 130       | 364   |
| 2        | 2-ე 63მმ პლასტიკის მონტაჟი            | გ.           | 1          | 4         | 4         | 30        | 30        | 34    |
| 3        | 3-ე 63მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულიანი) | გ.           | 1          | 45        | 45        | 5         | 5         | 50    |
| 4        | 4-ე 63მმ აპერიკას მონტაჟი             | გ.           | 1          | 40        | 40        | 5         | 5         | 45    |
| 5        | 5-ე 63მმ მუფტის მონტაჟი               | გ.           | 8          | 2         | 16        | 5         | 40        | 56    |
| 6        | 6-ე 63X50მმ გადამყვანის მონტაჟი       | გ.           | 1          | 2         | 2         | 5         | 5         | 7     |
| 7        | 7-ე 50მმ პლასტიკის მილის მონტაჟი      | გ.რ.მ/მ      | 60         | 7         | 420       | 4         | 240       | 660   |
| 8        | 8-ე 50 X 32მმ სამკაპის მონტაჟი        | გ.           | 5          | 3         | 15        | 3         | 15        | 30    |
| 9        | 9-ე 50 X 25მმ სამკაპის მონტაჟი        | გ.           | 10         | 3         | 30        | 3         | 30        | 60    |
| 10       | 10-ე 50მმ მუფტის მონტაჟი              | გ.           | 7          | 1         | 7         | 2         | 14        | 21    |
| 11       | 11-ე 50მმ მუხლის მონტაჟი              | გ.           | 10         | 3         | 30        | 2         | 20        | 50    |
| 12       | 12-ე 32მმ პლასტიკის მილის მონტაჟი     | გ.რ.მ/მ      | 10,3       | 3         | 30,9      | 3         | 30,9      | 61,8  |

|    |                                     |       |        |     |        |     |      |         |
|----|-------------------------------------|-------|--------|-----|--------|-----|------|---------|
| 13 | დ 32მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულდანი) | ც     | 3      | 10  | 30     | 4   | 12   | 42      |
| 14 | დ 32მმ აპერიკანკას მონტაჟი          | ც     | 2      | 7   | 14     | 4   | 8    | 22      |
| 15 | დ 32მმ მუხლის მონტაჟი               | ც     | 8      | 2   | 16     | 0,5 | 4    | 20      |
| 16 | დ 32მმ მუცტას მონტაჟი               | ც     | 5      | 1   | 5      | 0,5 | 2,5  | 7,5     |
| 17 | დ 32მმ ტუბუკას მონტაჟი              | ც     | 1      | 3   | 3      | 15  | 15   | 18      |
| 18 | დ 25მმ პლასმასის მილის მონტაჟი      | გრძ/მ | 1      | 1,5 | 1,5    | 2   | 2    | 3,5     |
| 19 | დ 25მმ მუცტას მონტაჟი               | ც     | 4      | 0,5 | 2      | 1   | 4    | 6       |
| 20 | დ 25მმ მუხლის მონტაჟი               | ც     | 6      | 1   | 6      | 1   | 6    | 12      |
| 21 | დ 25მმ აპერიკანკას მონტაჟი          | ც     | 5      | 5   | 25     | 1   | 5    | 30      |
| 22 | დ 25მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულდანი) | ც     | 5      | 7   | 35     | 1   | 5    | 40      |
| 23 | დ 25მმ ტუბუკას მონტაჟი              | ც     | 1      | 2   | 2      | 10  | 10   | 12      |
| 24 | დ 20მმ პლასმასის მილის მონტაჟი      | გრძ/მ | 11,8   | 1   | 11,8   | 2   | 23,6 | 35,4    |
| 25 | დ 20მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულდანი) | ც     | 5      | 8   | 40     | 1   | 5    | 45      |
| 26 | დ 20მმ აპერიკანკას მონტაჟი          | ც     | 3      | 6   | 18     | 1   | 3    | 21      |
| 27 | დ 20მმ მუხლის მონტაჟი               | ც     | 10     | 0,5 | 5      | 0,5 | 5    | 10      |
| 28 | დ 20მმ მუცტას მონტაჟი               | ც     | 1      | 0,5 | 0,5    | 0,5 | 0,5  | 1       |
| 29 | ქანგბადის ბალონი                    | ც     | 1      | 10  | 10     | 0   | 0    | 10      |
| 30 | კარბიტი                             | კმ    | 5      | 3   | 15     | --- | ---  | 15      |
| 31 | ბეტონის კედლის გამოხერგვა           | ც/მ3  | 1/0,55 | --- | ---    | 30  | 16,5 | 16,5    |
| 32 | მიწის გაჭრა (ჭიდან სარდაფამდე)      | მ3    | 3,7    | --- | ---    | 20  | 74   | 74      |
| 33 | ჯამი                                |       |        |     | 1113,7 |     | 766  | 1879,7  |
|    | სულნადები ხარჯები:                  | 10%   |        |     |        |     |      | 187,97  |
|    | ჯამი                                |       |        |     |        |     |      | 2067,67 |
|    | ბმპმური დაგროვება:                  | 8%    |        |     |        |     |      | 165,41  |

|  |         |
|--|---------|
|  | 2233,08 |
|--|---------|

---

ქ. თბილისი

15 " 07 2015წ

ფარული სამუშაოების აქტი

ჩვენ ქვევით ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ბმა „ დიოსკურია 2012“-ის თავმჯდომარე თ. ემუხვარი და მეორეს მხრივ სამუშაოთა მწარმოებელი შპს „მშენებელი“ -ს დირექტორი დ. ქელბაქიანი

ჩატარებული სამუშაოს დასახელება : 3,7 მ<sup>3</sup> მიწის გაჭრა.  
მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. № 138.

ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. № 138. 3,7 მ<sup>3</sup> მიწის გაჭრა. სამუშაოები შესრულებულია დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით სამუშაოები შესრულებულია კარგად და ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ვრთავთ სამუშაოს გაგრძელებაზე.


აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბმა „ დიოსკურია 2012“ -ს თავმჯდომარე



თ. ემუხვარი

შპს „მშენებელი“ -ს დირექტორი



დ. ქელბაქიანი

ქ. თბილისი

„15“ „08“ 2015წ

ფარული სამუშაოების აქტი

ჩვენ ქვევით ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ ბმა „ დიოსკურია 2012“-ის თავმჯდომარე თ. ემუხვარი და მეორეს მხრივ სამუშაოთა მწარმოებელი შპს „მშენებელი“-ს დირექტორი დ. კელბაქიანი

ჩატარებული სამუშაოს დასახელება : 26 გრძ/მ დ= 63მმ პლასმასის მილის მონტაჟი.  
1ც დ=63მმ ამერიკანკას მონტაჟი, 1ც დ=63მმ ძუძუკას მონტაჟი.  
მისამართი: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. № 138.

ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. № 138. 26 გრძ/მ დ= 63მმ პლასმასის მილის მონტაჟი. 1ც დ=63მმ ამერიკანკას მონტაჟი, 1ც დ=63მმ ძუძუკას მონტაჟი. სამუშაოები შესრულებულია დეფექტური აქტისა და ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით სამუშაოები შესრულებულია კარგად და ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ვრთავთ სამუშაოს გაგრძელებაზე.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ბმა „ დიოსკურია 2012“ -ს თავმჯდომარე



თ. ემუხვარი

შპს „მშენებელი“-ს დირექტორი



დ. კელბაქიანი



# ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია

N16/418

23 ივლისი 2015წ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის  
ჩუღურეთის რაიონის გამგებელს  
ბატონ ზურაბ ჩიკვილაძეს

თქვენი წერილის(67-22.152021026 21.07.15წ) პასუხად გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის  
და ადგილზე აზომვითი სამუშაოების შედეგად დადგინდა:

1. აღმაშენებლის N138 წყალ-გაყვანილობის მეკეთების შესრულებული სამუშაოს ღირებულება  
შეადგენს 2233.08ლარს(ორი ათას ორასოცდაცამეტი ლარი და რვა თეთრი).

დანართი: 02 ფურცელი

პატივისცემით:

ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური

ლაბორატორია“-ს დირექტორის მოადგილე

შესრულებული:

აკაკი ბუღდილაძე

თემურ შუბითიძე



საქართველო, ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ქ. N140, კასტერის №7; ელ-ფოსტა: municipallaboratory@tbilisi.gov.ge

ტელ-ფაქსი: (032) 2240091; (032) 224 00 92.

მისამართი: აღმაშენებლის ბაზა, № 138

**წყალგამყვანობის მიღების შეკვეთიანი სამუშაოების ვორმა №2**

თავმჯდომარის მინდობილი პირი: თ. მამუკაია  
 მისამართი: აღმაშენებლის ბაზა, № 138  
 ტელეფონი: 555-76-45-06

შესრულებულია "გეოდეზიური" მუშაოები  
 მისამართი: წმინდის ძეგლი, II სართ. № 2  
 ტელეფონი: 599-345-888

| № პიკეტი | სამუშაოების და ხარჯების დახასიათება    | ერთეულები | რაოდენობა | მასალა |          | საშენობო |          | იჯარა |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-------|
|          |                                        |           |           | გრუნტი | საშენობო | გრუნტი   | საშენობო |       |
| 1        | 2                                      | 3         | 4         | 5      | 6        | 7        | 8        | 9     |
| 1        | 1-ე 63მმ პლასტიკის მილის მოწყობა       | გრძ/მ     | 26        | 9      | 234      | 5        | 130      | 364   |
| 2        | 2-ე 63მმ ძუღლის მოწყობა                | ც         | 1         | 4      | 4        | 30       | 30       | 34    |
| 3        | 3-ე 63მმ ურდულის მოწყობა (ბურთულაინი)  | ც         | 1         | 45     | 45       | 5        | 5        | 50    |
| 4        | 4-ე 63მმ აბურთულაინის მოწყობა          | ც         | 1         | 40     | 40       | 5        | 5        | 45    |
| 5        | 5-ე 63მმ მუხრის მოწყობა                | ც         | 8         | 2      | 16       | 5        | 40       | 56    |
| 6        | 6-ე 63X50მმ გადამყვანის მოწყობა        | ც         | 1         | 2      | 2        | 5        | 5        | 7     |
| 7        | 7-ე 50მმ პლასტიკის მილის მოწყობა       | გრძ/მ     | 60        | 7      | 420      | 4        | 240      | 660   |
| 8        | 8-ე 50 X 32მმ სამკაპის მოწყობა         | ც         | 5         | 3      | 15       | 3        | 15       | 30    |
| 9        | 9-ე 50 X 25მმ სამკაპის მოწყობა         | ც         | 10        | 3      | 30       | 3        | 30       | 60    |
| 10       | 10-ე 50მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 7         | 1      | 7        | 2        | 14       | 21    |
| 11       | 11-ე 50მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 10        | 3      | 30       | 2        | 20       | 50    |
| 12       | 12-ე 32მმ პლასტიკის მილის მოწყობა      | გრძ/მ     | 10,3      | 3      | 30,9     | 3        | 30,9     | 61,8  |
| 13       | 13-ე 32მმ ურდულის მოწყობა (ბურთულაინი) | ც         | 3         | 10     | 30       | 4        | 12       | 42    |
| 14       | 14-ე 32მმ აბურთულაინის მოწყობა         | ც         | 2         | 7      | 14       | 4        | 8        | 22    |
| 15       | 15-ე 32მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 8         | 2      | 16       | 0,5      | 4        | 20    |
| 16       | 16-ე 32მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 5         | 1      | 5        | 0,5      | 2,5      | 7,5   |
| 17       | 17-ე 32მმ ძუღლის მოწყობა               | ც         | 1         | 3      | 3        | 15       | 15       | 18    |
| 18       | 18-ე 25მმ პლასტიკის მილის მოწყობა      | გრძ/მ     | 1         | 1,5    | 1,5      | 2        | 2        | 3,5   |
| 19       | 19-ე 25მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 4         | 0,5    | 2        | 1        | 4        | 6     |
| 20       | 20-ე 25მმ მუხრის მოწყობა               | ც         | 6         | 1      | 6        | 1        | 6        | 12    |

|    |                                      |      |        |     |        |     |      |         |
|----|--------------------------------------|------|--------|-----|--------|-----|------|---------|
| 21 | დ 25მმ აბერიკანკას მონტაჟი           | 3    | 5      | 5   | 25     | 1   | 5    | 30      |
| 22 | დ 25მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულაიანი) | 3    | 5      | 7   | 35     | 1   | 5    | 40      |
| 23 | დ 25მმ ძეგუკას მონტაჟი               | 3    | 1      | 2   | 2      | 10  | 10   | 12      |
| 24 | დ 20მმ პლასმასის მდლის მონტაჟი       | გრძმ | 11,8   | 1   | 11,8   | 2   | 23,6 | 35,4    |
| 25 | დ 20მმ ურდულის მონტაჟი (ბურთულაიანი) | 3    | 5      | 8   | 40     | 1   | 5    | 45      |
| 26 | დ 20მმ აბერიკანკას მონტაჟი           | 3    | 3      | 6   | 18     | 1   | 3    | 21      |
| 27 | დ 20მმ მუხლის მონტაჟი                | 3    | 10     | 0,5 | 5      | 0,5 | 5    | 10      |
| 28 | დ 20მმ მუგვას მონტაჟი                | 3    | 1      | 0,5 | 0,5    | 0,5 | 0,5  | 1       |
| 29 | ფანგბადის ბალონი                     | 3    | 1      | 10  | 10     | 0   | 0    | 10      |
| 30 | კარიბი                               | მმ   | 5      | 3   | 15     | --- | ---  | 15      |
| 31 | ბეგონის კედლის გამხგრევე             | ცმ   | 1/0,55 | --- | ---    | 30  | 16,5 | 16,5    |
| 32 | მაწის გავრა (კიდის სარე-ფანქი)       | მმ   | 3,7    | --- | ---    | 20  | 74   | 74      |
| 33 | ჯაბი                                 |      |        |     | 1113,7 |     | 766  | 1879,7  |
|    | ხელნაკები ხარჯები:                   | 10%  |        |     |        |     |      | 187,97  |
|    | ჯამი                                 |      |        |     |        |     |      | 2067,67 |
|    | ბავშვური დავრთვება:                  | 8%   |        |     |        |     |      | 165,41  |
|    | სულ ჯამი                             |      |        |     |        |     |      | 2233,08 |

ჯამი: 2233,08 (ორთასხორისოცდაცამეტი ლარი 08 თეთრი)

მოიცო:

თავმჯდომარის მინდობილი პირი: თ. კუხუხუაძე



ხაზგას: P. D. Z. J. M.

ასაკი: თბილისის მუნიციპალური საბჭოს განყოფილების დირექტორის მოადგილე

ასაკი: თბილისის მუნიციპალური საბჭოს განყოფილების დირექტორის მოადგილე

ასაკი: თბილისის მუნიციპალური საბჭოს განყოფილების დირექტორის მოადგილე

ასაკი: თბილისის მუნიციპალური საბჭოს განყოფილების დირექტორის მოადგილე

ასაკი: თბილისის მუნიციპალური საბჭოს განყოფილების დირექტორის მოადგილე

მედიკალიზაცია

თ. თბილისი 23.07.156