

მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ.გურჯაანი

25.08.2015წ.

ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი გამგებელი გივი გერგიძე, მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ნიუ ლაინის“ დირექტორი შოთა ზირაქაშვილი ვადასტურებთ, რომ „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლისგან“ ჩაიბარა 22.06.2015წ. №148 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ჩუმლაყში ამბულატორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 12027 (თორმეტი ათას ოცდაშვიდი) ლარს. შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ წარმოდგენილი ფორმა №2-ით შეადგინა 12027 (თორმეტი ათას ოცდაშვიდი) ლარი.

ჩააბარა:
მიმწოდებელი:
შპს „ნიუ ლაინის“ დირექტორი

ჩაიბარა:
შემსყიდველი:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

შ. ზირაქაშვილი შ. ზირაქაშვილი



გივი გერგიძე

დათვალიერების აქტი

ქ. გურჯაანი

25 აგვისტო 2015 წ

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა ნოდარ შავკაციშვილმა, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დურმიშხან ამისულაშვილმა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა სპეციალისტმა ვანო ბურდიაშვილმა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა სპეციალისტმა ბიჭიკო მაისურაძემ, შ.პ.ს. „ნიუ ლაინის“ დირექტორ შოთა ზირაქაშვილთან ერთად მოვახდინეთ სოფელ ჩუმლაყში ამბულატორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის და ფორმა №2 შესაბამისად.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:

6. ზე

ნ. შავკაციშვილი

დ. ამისულაშვილი

დ. ამისულაშვილი

ვ. ბურდიაშვილი

ვ. ბურდიაშვილი

შ. მაისურაძე

შ. მაისურაძე

შ. ზირაქაშვილი

შ. ზირაქაშვილი


ქ. გურჯანი

25.08.2015წ

გურჯანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის №2258 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ შპს „ნიუ ლაინის“ დირექტორთან შ. ზირაქაშვილთან ერთად შეამოწმა 22.06.2015წ. №148 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ჩუმლაყში ამბულატორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმა №2-ის შესაბამისად.

შპს „ნიუ ლაინის“ დირექტორი:

 შ. ზირაქაშვილი

კომისიის თავმჯდომარე:


 დ. კალატოშიშვილი

კომისიის წევრები:

 დ. ამისულაშვილი

 ნ. შავეკაძეშვილი

 შ. მაისურაძე

 ვ. ჯურდიაშვილი

შესრულებული სამუშაოების აქტი №2

ლოცების დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფ. ჩემლაქში ამბულატორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
 შემსრულებლის სახელწოდება: შპს „ნიუ ლაინი“
 ხელშეკრულების № და თარიღი : №148 22 ივნისი 2015 წელი.
 სამუშაოს მიწოდების ვადა: 2015 წლის 25 აგვისტო.

ფორმა №2
24.08.2015

პოზიცია №	სამუშაოების დასახელება	კონტრაქტის მონაცემები				სამუშაოების მთლიანი ღირებულება დღეისათვის			შესრულებული სამუშაოების ანგარიშის მონაცემები		შესრულებული სამუშაოების ანგარიში	
		განვლილება	მოცულობა	სადავო ფასი	მთლიანი ფასი	შესრულებული სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება	% შესრულების	შესრულებული სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება	შესრულებული სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	დაზიანებული ხის კარგებების მოხსნა	10082	0,034	439,41	14,94	0,03	14,94	100,00			0,03	14,94
2	დაზიანებული ხის ფანჯარების მოხსნა	10082	0,032	813,44	26,03	0,03	26,03	100,00			0,03	26,03
3	ფანჯარის ღიობის ამოშენება მსუბუქი ბლოკით	183	0,510	119,39	60,89	0,51	60,89	100,00			0,51	60,89
4	მოეწყო მემბლავალაგების კარები სისქით 6სმ IX140=140	82	3,400	140,00	476,00	3,40	476,00	100,00			3,40	476,00
5	მოეწყო მემბლავალაგების ფანჯარა სისქით 6სმ IX135=135	82	1,920	135,00	259,20	1,92	259,20	100,00			1,92	259,20
6	მოეწყო ბეტონის მოჭიმვა სისქით 5სმ	10082	0,21	936,19	196,60	0,21	196,60	100,00			0,21	196,60
7	ფანჯარაზე ღამინივრებული პარკმტის მოწყობა	1008	0,2100	3477,67	730,31	0,21	730,31	100,00			0,21	730,31
8	შპალერის მოხსნა	82	0,5200	0,66	0,34	0,52	0,34	100,00			0,52	0,34
	მემბლავალაგების მოწყობა		1,0000	28,35	28,35	1,00	28,35	100,00			1,00	28,35
	მემბლავალაგების ძარღვით 2X2,5		5,0000	2,24	11,20	5,00	11,20	100,00			5,00	11,20
9	გამანაწილებელი კოლოფი IX0,9X1,18=1,06	3	1,0000	1,06	1,06	1,00	1,06	100,00			1,00	1,06
	მემბლავალაგების მოწყობა IX5,IX1,18=6,02	3	1,0000	6,02	6,02	1,00	6,02	100,00			1,00	6,02
	მემბლავალაგების მოწყობა IX5=5	3	1,0000	5,00	5,00	1,00	5,00	100,00			1,00	5,00
	სანათი დღის დახურული ნათურით IX35=35	3	1,0000	35,00	35,00	1,00	35,00	100,00			1,00	35,00

კმდელების შეღებვა წებოვანი													
3	გერის შეღებვა წებოვანი საღებავით	100მ2	0,5200	510,40	265,41	0,52	265,41	100,00				0,52	265,41
12	დაზიანებული ხის ფანჯრების მოხსნა	100მ2	0,2100	719,48	151,09	0,21	151,09	100,00				0,21	151,09
13	დაზიანებული ხის კარების მოხსნა	100მ2	0,0320	813,44	26,03	0,03	26,03	100,00				0,03	26,03
14	ფანჯრის ღიობის ამოშენება მსუბუქი	მ3	0,0170	439,41	7,47	0,02	7,47	100,00				0,02	7,47
15	მოუწყის მებღავლობასტმასის კარები	მ2	1,7000	140,00	238,00	1,70	238,00	100,00				0,51	60,89
16	მოუწყის მებღავლობასტმასის ფანჯარა	მ2	1,9000	135,00	256,50	1,90	256,50	100,00				1,70	238,00
17	შპლერის მოხსნა	მ2	0,4100	0,66	0,27	0,41	0,27	100,00				1,90	256,50
18	შპლერის მოწყობა	ოთახი	1,0000	28,35	28,35	1,00	28,35	100,00				0,41	0,27
	შპლერის მოწყობა	გრძელ	5,0000	2,24	11,20	5,00	11,20	100,00				1,00	28,35
	შპლერის მოწყობა	გ	1,0000	1,06	1,06	1,00	1,06	100,00				5,00	11,20
	შპლერის მოწყობა	გ	1,0000	6,02	6,02	1,00	6,02	100,00				1,00	1,06
	შპლერის მოწყობა	გ	1,0000	5,00	5,00	1,00	5,00	100,00				1,00	6,02
19	იგუმ კედლების შეღებვა წებოვანი	100მ2	0,4100	510,41	209,27	0,41	209,27	100,00				1,00	35,00
20	გერის შეღებვა წებოვანი საღებავით	100მ2	0,1300	719,46	93,53	0,13	93,53	100,00				0,41	209,27
21	კარების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ2	0,02	1351,50	27,03	0,02	27,03	100,00				0,13	93,53
22	პარკეტის იატაკის მოხვეწა ლაქის წახით	10მ2	1,3	75,80	98,54	1,30	98,54	100,00				0,02	27,03
23	ხელსაბანის მოწყობა	კომპლექსი	1	160,70	160,70	1,00	160,70	100,00				1,30	98,54
24	კარებში ღიობის გაკეთება	მ3	0,18	25,58	4,60	0,18	4,60	100,00				1,00	160,70
25	კარების ღიობის ამოშენება აგურით	100მ2	0,017	2947,65	50,11	0,02	50,11	100,00				0,18	4,60
26	კედლების ლესვა გაჯით	100მ2	0,034	923,24	31,39	0,03	31,39	100,00				0,02	50,11
27	მოუწყის მებღავლობასტმასის კარები	მ2	1,5	140,00	210,00	1,50	210,00	100,00				0,03	31,39
28	ხელსაბანის მოწყობა	კომპლექსი	1	10,70	10,70	1,00	10,70	100,00				1,50	210,00
29	ხელსაბანის ფეხიანი IX150=150	კაბლი	1,0	150,00	150,00	1,00	150,00	100,00				1,00	10,70
30	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი აგით	კომპლექსი	1	10,70	10,70	1,00	10,70	100,00				1,00	150,00
31	უნიტაზი IX150=150	კაბლი	1,0	150,00	150,00	1,00	150,00	100,00				1,00	10,70
32	დაზიანებული ხის კარების მოხსნა	100მ2	0,015	439,33	6,59	0,02	6,59	100,00				1,00	150,00
33	დაზიანებული ხის ფანჯრების მოხსნა	100მ2	0,032	813,44	26,03	0,03	26,03	100,00				0,02	6,59
34	კარების ღიობის გაგანიერება	მ3	0,1	25,60	2,56	0,10	2,56	100,00				0,03	26,03
35	ფანჯრის ღიობის ამოშენება მსუბუქი	მ3	0,51	119,39	60,89	0,51	60,89	100,00				0,10	2,56

[illegible]

