

მიღება-ჩაბარების აქტი №194-2

ქ.თბილისი

10.08 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“, ქ.თბილისი, ქიზიყის ქ 23 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა „აისი“-ის თავმჯდომარე ნანა ცუცქერიძე და მეორეს მხრივ „შემსრულებელი“ შ.პ.ს „ტაგრი“-ის დირექტორი: გრიგოლი ბრეგვაძე. მესამეს მხრივ „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“, წარმომადგენელი ტექნიკური ზედამხედველობის უფროსი სპეციალისტი გოჩა კობახიძე შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ „შემსრულებელმა“ შ.პ.ს „ტაგრი“-მ შეასრულა, ქ.თბილისი, ქიზიყის ქ 23 მდებარე შენობის სახურავის წყალ-საწრეთი მიწები სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1157,37 ლარი

არსებული ჩატარებული სამუშაოები შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

„დამკვეთი“

ამხანაგობა: „აისი“

ქ.თბილისი, ქიზიყის ქ 23

თავმჯდომარე:

/ნანა ცუცქერიძე/

„შემსრულებელი“

შ.პ.ს. „ტაგრი“

ორხევი ჩანტლაძის 14, ბინა 2

დირექტორი:

/გრიგოლი ბრეგვაძე/

ა/6 GE80 TB74 6583 6080 1000 02

ს/კ 406093454

ს.ს. თიბისიბანკის ისნის ფილიალი TBCBGE 22

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო“

ს/კ: 200037646

მის: ქ.თბილისი, თამარაშვილის 15ა

ტელ: 2 311580

სახელმწიფო საზინა ბ. კოდი 220101222

ა/ა: 200122900

სახაზინო კოდი: 302009921

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

/გოჩა კობახიძე/



შესრულებული სამუშაოს აქტი ფორმა #2

ამხანაგობა: „აისი“,
თავმჯდომარე: ნანა ცუცქერიძე
მის: ქობილისი, ქიზიყის ქ 23
ტელ:
მობ: (+995) 555 737808
შესაკუთრებული სადარბაზოები: 1
სართულების რაოდენობა: 3

ფორმა #2 ჩაბარების ტარილი 13.07.2015 წელი
გამტკიცებ:
შ.პ.ს. „ტაგრი“, ს
დირექტორი: გ. ბრეგვაძე
ს/ნ: 406093454
მის: ქ. თბილისი, ღორხევი, ჩანტლაძის ქ 14, ბინა 2
მობ: (+995) 551 534889
დაიწყო: 06.07.2015
დამთავრდა: 07.07.2015

№	სამუშაოს დასახელება	განვ.ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ძველი წყალსარეტი მილების მოხსნა	გ/მ	30,7		0	2,50	76,75	76,75
2	ახალი წყალსარეტი მილების დაყენება	გ/მ	30,7		0	3,00	92,1	92,1
3	პლასტმასის მილი (100მმ)	გ/მ	30,7	3,00	92,1		0	92,1
4	მილების სამაგრი (100მმ)	მ	18	2,00	36		0	36
5	მუხლი 100მმ/90გრ	მ	8	2,50	20		0	20
8	ძაბრი	მ	4	25,00	100	10,00	40	140
10	ვიაბანი	კმ	4	4,00	16		0	16
	ჯამი				264,10		208,85	472,95
	ზედნაღები ხარჯები	10%						47,30
	ჯამი							520,25
	გვემუერი დაგროვება	8%						41,62
	ჯამი							561,86
	აშენი კალათა	მანქ/სი	8			42,37	338,96	338,96
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	1			80	80	80,00
	ჯამი							980,82
	დღგ	18%						176,55
	სამშენებლო სამუშაოების ჯამი							1157,37
	სულ ჯამი							1157,37

შპს „ტაგრი“
დირექტორი: გ. ბრეგვაძე

ლუფეტური აქტი

ამსანაგობა: „ასი“,
თავმჯდომარე: ნანა ცუცქერიძე
მის: ქობილისი, ქიზიყის ქ 23
ტელ: (+995) 555 737808
შესაკრებელი სადარბაზოები: 1
სართულების რაოდენობა: 3

2015 წელი

ვაშტკიცებ:
შ.პ.ს. „ტაგრი“-ს
დირექტორი: გ.ბრეგვაძე
ს/გ: 406093454
მის: ქობილისი, ორხევი, ჩანტლაძის ქ 14, ბინა 2
ტელ: (+995) 551 534889



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ძველი წყალსაწრეტი მილების მოხსნა	გ/მ	30,7
2	ახალი წყალსაწრეტი მილების დაყენება	გ/მ	30,7
3	პლასტმასის მილი (100მმ)	გ/მ	30,7
4	მილების სამაგრი (100მმ)	ც	18
5	მუსლი 100მმ/90გრ	ც	8
8	ძაბრი	ც	4
10	ვიაზანი	38	4

თავმჯდომარე: ნანა ცუცქერიძე
მის: ქ.თბილისი, ქიზიყის ქ. 23

☎: (+995) 555 737808

შესაკითხელი სადარბაზოები: 1
სართულების რაოდენობა: 3

ვამტკიცებ:

შ.პ.პ. „ტავრა“

დირექტორი: გ. ბრეგვაძე
ს/ფ: 406093454

მის: ქ.თბილისი, ორბელი, ჩანტლაძის 14, ბინა 2

အမှတ်: (+95) 551 534889

დაიწყო: 06.07.2015

დამთავრდა: 07.072011

№	სამუშაოს დასახელება	განმ.ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ძველი წყალსაწრეთი მილების მოხსნა	გ/მ	30,7		0	2,50	76,75	76,75
2	ახალი წყალსაწრეთი მილების დაყენება	გ/მ	30,7		0	3,00	92,1	92,1
3	პლასტმასის მილი (100მმ)	გ/მ	30,7	3,00	92,1		0	92,1
4	მილების სამაგრი (100მმ)	ც	18	2,00	36		0	36
5	მუხლი 100მმ/90გრ	ც	8	2,50	20		0	20
8	მაბრი	ც	4	25,00	100	10,00	40	140
10	ვიაზანი	კგ	4	4,00	16		0	16
	ჯამი				264,10		208,85	472,95
	ზედნადები ხარჯები	10%						47,30
	ჯამი							520,25
	გეგმიური დაგროვება	8%						41,62
	ჯამი							561,86
	ამჟე კალათა	მანქ/სთ	8			42,37	338,96	338,96
	მასალების ტრანსპორტირება	რეისი	1			80	80	80,00
	ჯამი							980,82
	დღგ	18%						176,55
	სამშენებლო სამუშაოების ჯამი							1157,37
	სოლ ჯამი							1157,37

1157 (ათას ასურმშოკანეგეიმძეო) სასრცა 37 თეთრი

பெரிய அளவு "புது" கருவிகள்

ကဒ်ဒေသက: ဟံ့. ဟံ့ "ဝေဇ်" က

საბჭოთა "დინამიკის" დირექტორი დადგენილი:

აპკ „თბილისი მუნიციპალური ლაზერატორიის“ დირექტორი :

[illegible]

რკვეული ლაბირინთების" ტექნიკური ზედამხედველობის მთ. საქართველოს

ბიჭ „თბილისე

შპს "საქსტელკომ"

/kpsgrpw.o/

1871-72

057-434-7



საგადასახადო ანგარიშშეჯექტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-04 5328996

3 ივლისი 2015

თბერაყის გამსოოყელების ბერიოდი
(თვე სიყვირაჲ, წელი)

4 14 აგვისტო 2015

გამოწერის თარიღი
(როცხვი, თვე სიყვირაჲ, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 6 0 9 3 4 5 4

(საიდტიფიკაციო ხომერი)

5.2 შპს ტაგრი

დასახელება (სახელი, გარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 0 0 3 7 6 4 6

(საიდტიფიკაციო ხომერი)

6.2 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით

გადაადგილებული პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა

სამინისტრო

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.თბილისის ქიმიის ქ.23-ში მდებარე შენობის სახურავის წყალსაწრეტი მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 20% თანახმად მიღება-ჩაბარების აქტი 25.07.2015	მომსახურება		231,4700	35,3100	0,0000
სულ			231,47	35,31	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იმულებით გადაადგილებულ პირთა,
განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის
პირველ მოადგილეს ბატონ გრიგოლ გიორგაძეს

შპს საქი - ის დირექტორის
გიორგი პეტრიაშვილი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

შევასრულე სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება N 194 (23.04 2015წ.) -ით
ნაკისრი ვალდებულებები, რაზედაც წარმოგიდგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას.
გთხოვთ გამიფორმოთ მიღება-ჩაბარების აქტი.

