

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გურჯაანი

24.08.2015 წ.

ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მისი გამგებელი გივი გერგიძე, მეორეს მხრივ ინდ. მეწარმე „გიორგი ჯავახიშვილი“ ვადასტურებთ, რომ „შემსყიდველმა“ „მიმწოდებლისგან“ ჩაიბარა 02.07.2015წ. №185 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ვაზისუბნის საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 30472,00 (ოცდაათი ათას ოთხას სამოცდათორმეტი) ლარს. შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ შეადგინა 30472,00 (ოცდაათი ათას ოთხას სამოცდათორმეტი) ლარი.

ჩააბარა:


ჩაიბარა:

მიმწოდებელი:

შემსყიდველი:

ინდ. მეწარმე „გიორგი ჯავახიშვილი“

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი

 გ. ჯავახიშვილი



გ. გერგიძე


ქ. გურჯანი

24. 08.2015წ

გურჯანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგად მიმდინარე მშენებლობებზე, მომსახურებისა და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით გამგებლის 2014 წლის 1 დეკემბრის №2258 ბრძანებით შექმნილმა კომისიამ ინდ. მეწარმე „გიორგი ჯავახიშვილთან“ ერთად შეამოწმა 02.07.2015წ. №185 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფელ ვაზისუბნის საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვისა და წარმოდგენილი ფორმა №2-ის შესაბამისად.

ინდ. მეწარმე „გიორგი ჯავახიშვილი“


 გ. ჯავახიშვილი

კომისიის თავმჯდომარე:

 დ. კალატოშიშვილი

კომისიის წევრები:

 ა. ამისულაშვილი

 ნ. შავკაციშვილი

 გ. იმერლიშვილი

 ბ. მაისურაძე

დათვალიერების აქტი


ქ. გურჯაანი

24.08.2015 წ.

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა ნოდარ შავკაციშვილმა, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა დურმიშხან ამისულაშვილმა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსმა სპეციალისტმა გიორგი იმერლიშვილმა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა სპეციალისტმა ბიჭიკო მაისურაძემ ინდ. „მეწარმე გიორგი ჯავახიშვილთან“ ერთად მოვახდინეთ სოფელ ვაზისუბნის საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დათვალიერება.

დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ სამუშაოები შესრულებულია არსებული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილი ფორმა №2-ის შესაბამისად.


აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ:



ნ. შავკაციშვილი




დ. ამისულაშვილი



გ. იმერლიშვილი



ბ. მაისურაძე



გ. ჯავახიშვილი

შესრულებული სამუშაოების აქტი #

ს. ვაზისუბნის საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

/ი.მ. გიორგი ჯავახიშვილი/

185 02.07.2015წ

02.07.2015წ-02.09.2015წ

ფორმა #2

21.08.2015წ

კროექტის დასახელება:
შემსრულებლის სახელწოდება:
ხელშეკრულების # და თარიღი:
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:
გარანტიის მოქმედების ვადა:

#პოზიცია	კონტრაქტის მონაცემები					სამუშაოების მთლიანი ღირებულება დღისათვის			წინა შესრულებული სამუშაოების ანგარიშის მონაცემები			ახლანდელი შესრულებული სამუშაოების მონაცემები	
	განზომილება	მოცულობა	საშუალო ფასი	მთლიანი ფასი	შესრულ. სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება	შესრულების %	შესრულ. სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება	შესრულ. სამუშაოების მოცულობა	მთლიანი ღირებულება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ქვიშ-ხრეშოვანი ნარევის შემოტანა 14 კმ-ზე 1X7,29=7,29	ტონა	1326	7,287	9662,9	1326	9662,9	100%			1326	9662,9	
2	ბალასტი 1X4=4	მ ³	827	4	3308	827	3308	100%			827	3308	
3	გზაზე ბალასტის გაშლა, დაპროექტება, კილვაშენების მოწყობა გრეიდერით. სატექნიკით	1000 მ ²	22,79	556,34	12678,99	22,79	12678,99	100%			22,79	12678,99	
	ჯამი				25649,8		25649,8	100%				2564	
	ზედნაღები ხარჯები	10%			2564,98		2564,98					2564	

ჯამი					28214,8		28214,8			28214,8
გეგმიური დაგეგვება	8%				2257,8		2257,8			2257,8
ჯამი					30472		30472			30472

ჩააბარა:

ჩაიბარა:

კომისიის თავ-რე:

ინფრასტრუქტურის სამსახ. სპეციალისტი:

ზედამხედველობის სამსახ. უფროსი სპეციალისტი

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი/

გ. ბერიძე/

/ მ. მასიურაძე/

