

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №126/1

აქტი

,, 17 „ სეპენტემბერი „, 2015 წ.

ქ. ზუგდიდი

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი („შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაის სახით და მეორეს მხრივ შ.კ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, მხრივ შ.კ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, მხრივ შ.კ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მიმდინარე წლის 26 დირექტორის ნოდარ გოგილავას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 26 ივნისს გაფორმებული №126 ხელშეკრულებისა და აღნიშნულ ხელშეკრულებაში მიმდინარე წლის 17 ივნისს შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ზუგდიდის ივნისს შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის სამუშაოებით (მეორე ეტაპი) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 13051 (ცამეტიათას ორმოცდათერთმეტი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) 11646 (თერთმეტიათას ექვსასორმოცდაექვსი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 2 ფურცელზე

„შემსყიდველი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ქ. თოლორაია

„მიმწოდებელი“
შ.კ.ს. „ბინრემშენი“-ს
დირექტორი



გოგილავა

ინსპექტორების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„17 „ ს 33 ს კ უ მ „, 2015 წ.

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტორების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: მურმან ბოკუჩავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, ლეონტი ფაფავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია შ.კ.ს. „ბინრემშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორის ნოდარ გოგილავას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 26 ივნისს გაფორმებული №126 ხელშეკრულებისა და აღნიშნულ ხელშეკრულებაში მიმდინარე წლის 17 ივნისს შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 13051 (ცამეტიათას ორმოცდათორთმეტი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შამადელას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო (მეორე ეტაპი) 11646 (თერთმეტიათას ექვსასორმოცდაექვსი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების საბოლოო აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“

1.  მ. ბოკუჩავა
2.  ლ. ფაფავა

„მიმწოდებელი“

შ.კ.ს. „ბინრემშენი“-ს
დირექტორი



შესრულებული საშუალების საბოლოო აქტი

ფორმა N2

შემსყიდვები: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
მიწოდებელი: შპს „გინჯემური“
აძიებელი: შაშალებას აღმინისტრაციული ერთეულის წალხმისარავების სისტემის რეაგილიტაცია (სუტავი)

N	სამუშაოს დასახულება	განგ.	რაოდნობა.	გასაღა	ხელფასი	ტრანსპორტი	კაგი								
			ერთ.	სულ	ერთ.ვ	სულ	ერთ.ვ	სულ	კაგი						
1	წყლის მრიცხველების მოწყობა	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	შრომის დანახარჯა				3		96								
	წყლის მრიცხველი დ-2088					323/სთ	4,1	393,6	0,0	6	2361,6	0,0	2361,6		
	უკუსალურებელი დ-2088						3	1	96,0	35	3360,0	0,0	3360,0		
	ვენტილი დ-2088								6	576,0	0,0	0,0	576,0		
	ფილტრი წყლის დ-2088									1	491,5	0,0	491,5		
	გადამყვანი დ-2088									2	192,0	2,56	192		
	ერთო გარე ხრამით დ-2088									3	192,0	1,7	326,4		
	სხვა მისალა										0,75	72,0	3,2	230,4	
	კამი											5829,1	2361,6	0,0	8190,7
	სატრანსპ. ხარჯები მასალის ლირებულების 2%														116,6
	კამი														8307,3
	ზედნადები ხარჯები														830,7
	კამი														9138,0
	გეგმიური დაგროვება														731,0
	კამი														9869,1
	დ.დ.გ.														1776,4
	კამი														11646

ჩააგდით: შ.ვ.ს. „გინჯემური“-ს
დარგებული 6. გოგილავა

გილო: შენიშვნის სამსახურის უფლისი
შემსალებას აღმინისტრაციული ერთეულის წალხმისაღებელი



შ. არდალა
8. კანკლავა