

N 697-11
13/08/2015

ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ლევან ცაბაძეს

ბატონო ლევან,

შ.პ.ს „კ-კომპანია“-ს დირექტორის კ. ნადირაძის 2015 წლის 10 აგვისტოს #5 მომართვის შესახებ მოგახსენებთ, რომ ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ #18 (23.02.2015) გათვალისწინებული დაბა ასპინძაში მდ. ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების (II უბნის) მოწყობის შესახებ სამუშაოების საგამოცდო ვადა დასრულებულია.

შედგა მიღება-ჩაბარების აქტი (10.08.2015წ.)

გთხოვთ, აღნიშნული დოკუმენტი გადაუგზავნოთ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს.

ანზორ აღულიშვილი



ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსი

მიღება-ჩაბარების აქტი

დაბა ასპინძა

10.08.2015წ.

ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობადამთავრებული
ობიექტების ვარგისად აღიარების (ექსპლუატაციაში მიღების) შესახებ
გადაწყვეტილების მიმღები კომისიის წევრებმა: მერაბ ევლიჯანაშვილმა, ლიანა
ბერიძემ, ანა ტივაძემ, დაეთ პაპაშვილმა ანზორ აღელიშვილმა, თეიმურაზ
ბერიძემ და ინსპექტირების მუდმივმოქმედი სამუშაო ჯგუფის წევრებმა:
როსტომ წიკლაურმა, მიხეილ მაისურაძემ, თემურ დევნოსაძემ შევადგინეთ
ეს აქტი მასზედ, რომ ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
№18 (23.02.2015წ) დაბა ასპინძაში მდინარე ოთისწყლის კალაპოტში გაბიონების
(II უბნის) მოწყობა შ.პ.ს „კომპანია“ მიერ შესრულებული სამუშაოების
საგამოცდო ეადა მთლიანი ღირებულების 10% (ათი) ოდენობის დაკავებით
ამოწურულია.

ობიექტი შემოწმებულია და ექვემდებარება საბოლოო მიღება-ჩაბარებას.

ჩაებაბარე: შ.პ.ს „კომპანია“

ჩაეიბარეთ: კომისიის წევრები



მ. ევლიჯანაშვილი

ლ. ბერიძე

ა. ტივაძე

დ. პაპაშვილი

ა. აღელიშვილი

თ. ბერიძე

[Handwritten signatures of the commission members and the contractor, corresponding to the names listed on the left.]

ინსპექტირების მუდმივი სამუშაო ჯგუფი:

რ. წიკლაური

მ. მაისურაძე

თ. დევნოსაძე

[Handwritten signatures of the permanent inspection group members, corresponding to the names listed on the left.]