


„გამტკიცებ“

„გამტკიცებ“

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის“


დირექტორი



 გ. კუპრაშვილი

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი



 დ. ლომიტაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი





ქ. თბილისი

10.08 2015 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“-ს საერთაშორისო ურთიერთობის განყოფილების უფროსი მ. ვარძელაშვილი, ძეგლთა რეაბილიტაციის საპროექტო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი გ. ჭანუყვაძე, ძეგლთა შეფასება-რეაბილიტაციის სამსახურის უფროსი დ. ბოლოთაშვილი, ამავე სამსახურის უფროსი სპეციალისტი ქ. დარჩია და მეორეს მხრივ, შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის“ დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრს“ („მიმწოდებელი“) შორის დაიდო ხელშეკრულება №3/193 15.05.2015 წ., რის საფუძველზეც „მიმწოდებელმა“ შეასრულა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები (სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“-სთვის ატენის სიონის კედლების ქვის კონსერვაცია) თანხით 27861,22 (ოცდაშვიდი ათას რვაასსამოცდაერთი ათასი ლარი და 22 თეთრი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.




-  მ. ვარძელაშვილი
-  დ. ბოლოთაშვილი
-  გ. ჭანუყვაძე
-  ქ. დარჩია


## ინსპექტირების დასკვნა


2015 წლის 30 ივლისს შპს “ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრის” მიერ წარმოდგენილ იქნა ატენის სიონის კედლების ქვის კონსერვაციის ანგარიში, კერძოდ, ატენის სიონის აღმოსავლეთ ფასადის რელიეფებისა და ორნამენტული ქვების კონსერვაციის ამსახველი დოკუმენტაცია, თანხით 27861,22 (ოცდაშვიდი ათას რვაასსამოცდაერთი ათასი ლარი და 22 თეთრი) ლარი, რაც წარმოადგენს 2015 წელს გათვალისწინებული საკონსერვაციო სამუშაოების საბოლოო ანგარიშს.

შემოწმებით დადგინდა რომ ფორმა №2-ში ნაჩვენები სამუშაოების ჩამონათვალი და მოცულობა შეესაბამება სინამდვილეს, სამუშაოების შესრულების ხარისხი მაღალია, რასაც ვადასტურებთ ინსპექტირების ჯგუფი.

მ. ვარძელაშვილი 

დ. ბოლოთაშვილი 

გ. ჭანუყვაძე 

ქ. დარჩია 

**შესრულებული სამუშაოს აქტი**  
 " 30" ივლისი 2015 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის  
დაცვის ეროვნული სააგენტო  
 /დამკვეთი/

ატენის სიონის (გორის მუნიციპალიტეტი)  
კედლების ქვის კონსერვაციის სამუშაოები

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის  
ცენტრი"  
 /შემსრულებელი/

27861 ( ოცდაშვიდიათასრვაასამოცდაერთი) ლარი  
22 თეთრი

ხელშეკრულება: 3/193 15 მაისი 2015 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	ფასადების ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა (2 ჯერ)	მ2	<b>185.5</b>	35.00	6492.36
2	აღმოსავლეთ ფასადის რელიეფებისა და ორნამენტული ქვების კონსერვაცია	მ2	<b>15</b>	1,100.00	16500.00
	სულ:				22992.36
	ზედნაღები ხარჯები	10%			2299.24
	სულ:				25291.60
	მოგება	8%			2023.33
	სულ:				27314.92
	სააგროზო ზედამხედველობა	2%			546.30
	ჯამი				27861.22

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:



/გიორგი კუპრაშვილი/

*(Handwritten signatures)*