

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	0145	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; უნომრო; 23/09/2015	0	
საბიუჯეტო-ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	18,821.00	თანხა სოცვლით	თვრამეტი ათას რვაასოცდაცერთი ლარი
განმმარტავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	221274546				
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	412681824				
დასახელება	შპს შპს თაგი				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE68BG000000623405200	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დაზიშნულება	სხვა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში სოფლის კლუბის კაპიტალური შეკეთება				

მოთხოვნის დამატება:	ირმა ტოფონიძე	29/09/2015 11:27
მოთხოვნის განახლება:	ირმა ტოფონიძე	29/09/2015 11:28
მოთხოვნის განახლება:	ირმა ტოფონიძე	29/09/2015 11:31
მოთხოვნის დამოწმება:	ვიორჯი კრავციშვილი	29/09/2015 14:39
მოთხოვნის გაც ზავნა middle-ოფისში:	ვიორჯი კრავციშვილი	29/09/2015 14:39
მოთხოვნის გაც ზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	ვიორჯი კრავციშვილი	29/09/2015 15:21
მოთხოვნის მღლება:	ლალი ჩუბინიძე	29/09/2015 17:56
მოთხოვნის მღლება:		30/09/2015 04:29
ბანკში გაგ ზავნა:		30/09/2015 09:49



სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამარტივებული შესყიდვის წესით, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2015 წლის 13 აგვისტოს №197 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებასა და ანაზღაურებასთან დაკავშირებით

ქ. წყალტუბო

28.09.2015

მიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა, მარიამ ბალანჩივაძემ, განვიხილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კონსტანტინე მამისეიშვილისადმი, ამავე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მამუკა მატარაძის 2015 წლის 24 სექტემბრის №3637/31 წერილი, რომელიც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, გამარტივებული შესყიდვის წესით 2015 წლის 13 აგვისტოს გაფორმებული №197 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებასა და შესაბამისი ანაზღაურების მოთხოვნას.

ზემოთ აღნიშნული წერილისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად, გაირკვა შემდეგი:

- 2015 წლის 13 აგვისტოს, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 19 თებერვლის №67 დადგენილების შესაბამისად, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს კონსტანტინე მამისეიშვილსა და შპს «თაგი»-ს შორის გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №197 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიის კლუბის კაპიტალური შეკეთების მომსახურების შესყიდვას. ხელშეკრულების შესაბამისად, შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 18887 (თვრამეტი ათას რვაას ოთხმოცდაშვიდი) ლარს.

ხელშეკრულების საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2015 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით არსებული პერიოდი.

2015 წლის 10 სექტემბერს შპს «თაგი»-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება №197-ის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიის კლუბის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების დასრულების შესახებ №7155 წერილი.

2015 წლის 11 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა კახაბერ ფანცხავამ, მერაბ კუხალაშვილმა და კომა გოგიძემ შეადგინეს ინსპექტირების აქტი, რომლის მიხედვითაც ვიზუალური დათვალიერებით დასტურდება შპს «თაგი»-ის მიერ №197 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2015 წლის 14 სექტემბერს შპს «თავი»-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება №197-ის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში შესრულებული სამუშაოების (კლუბის კაპიტალური შეკეთება) ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ №7244 წერილი, რომელსაც თან ახლავს შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2, ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შპს „სანდო“-ის მიერ 2015 წლის 14 სექტემბერს შედგენილი საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა №34, შესყიდვის ობიექტის ადგილზე მიწოდების დამადასტურებელი ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებისა და შესაბამისი სოფლის რწმუნებულების ხელმოწერები, აგრეთვე ფაქტობრივი მიწოდების დამადასტურებელი ფოტო მასალები.

აღნიშნული მომსახურების შესრულებასთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის №31 755 ბრძანებით შექმნილი კომისიის №48 სხდომის ოქმის საფუძველზე, შპს «თავი»-სა და აღნიშნულ კომისიას შორის 2015 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებულ იქნა მიღება-ჩაბარების აქტი, საერთო თანხით 18821 (თვრამეტი ათას რვაას ოცდაერთი) ლარი.

გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შემოწმებული მასალა საშუალებას იძლევა მომზადდეს შემდეგი სახის დასკვნა:

2015 წლის 23 სექტემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის წესით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელებისა და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით შექმნილი კომისიის №48 სხდომის ოქმის საფუძველზე, შპს «თავი»-სა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის №31 755 ბრძანებით შექმნილ კომისიას შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი შესაბამისობაშია 2015 წლის 13 აგვისტოს №197 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და №197 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება წარმოდგენილი ფაქტობრივი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიხედვით შეადგენს 18821 (თვრამეტი ათას რვაას ოცდაერთი) ლარს.

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი:



მარიამ ბალანჩივაძე



მ. შატაბაძე
კ. მჭედიაძე

შპს „თაგი“

LTD „TAGI“

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის
გამგებობა
პროექტის № 7135
10.09.15

№ 110
10.09.2015წ.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ კ. მამისეიშვილს

ბატონო კონსტანტინე!

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. „თაგი“ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები № 197 13.08.2015წ-ით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია, გთხოვთ, გამოყოთ შესრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისია და კომისიის დასკვნის შესაბამისად აგვინაზღაუროთ გაწეული მომსახურეობის ღირებულება.

პატივისცემით
შპს „თაგი“ს დირექტორი;

ვ.ნატრიაშვილი

საქართველო; 4600; ქ. ქუთაისი, არაგვისპირელისქ №34
ტელ: 899 10-19-77; 599-22-96-75
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

№34 Aragvispireli str. Kutaisi Georgia4600
TEL: 899-10-19-77; 899 22-96-75;
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

7135



შპს „თაგი“

LTD „TAGI“

№ 111

14.09.2015წ.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ზ-ნ კ. მამისეიშვილს

გამგებელს
საქმის №
7244
შეასრულდა №
-14- 09 2015

ბატონო კონსტანტინე!

წარმოგიდგენთ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. „თაგი“ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები № 197 13.08.2015წ-ით გათვალისწინებული დასრულებული სამუშაოების აქტს ფ#2-ს და ექსპერტიზის დასკვნას.

გთხოვთ, აგვინაზღაუროთ გაწეული მომსახურეობის ღირებულება.

პატივისცემით
შპს „თაგი“ს დირექტორი;

ვ.ნატრიაშვილი

7244

საქართველო; 4600; ქ. ქუთაისი, არაგვისპირელის ქ №34
ტელ: 899 10-19-77; 599-22-96-75
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

№34 Aragvispireli str. Kutaisi Georgia 4600
TEL: 899-10-19-77; 899 22-96-75;
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

2015

11.09.2015

Ձև 2015 թվաթիվը, որով հանրակրթական և
 հրատարակչական կազմակերպությունները հանրակրթական
 ծրագրերում և հանրակրթական մարզերում
 կատարվող աշխատանքներում և միջին հանրակրթական
 մակարդակի հանրակրթական մեթոդական կենտրոններում
 2015 թվականի 2015 թվականի 13 սեպտեմբեր N 197
 հրահանգներով հաստատված կազմակերպության շահագրգիռ
 և աշխատակազմի, և աշխատակազմի անդամները կամ կազմակերպության
 անդամները կանչվում են ծանուցելու:

հանրակրթական մարզերում Մ. Կարսյան

հանրակրթական մարզերում Ն. Գրիգորյան

միջին հանրակրթական մարզերում Գ. Գրիգորյան

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში სოფელის
კლუბის კაპიტალური შეკეთების
მიღება-ჩაბარების
აქტი

23 09 2015 წელი

ქ. წყალტუბო

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ერთის მხრივ შპს „თაგი“ -ს დირექტორის ვახტანგ ნატრიაშვილის და მეორეს მხრივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 17 ივნისის №31 755 ბრძანებით, შექმნილმა კომისიამ, შემადგენლობით: მამუკა მატარაძემ, ვახაბერ ფანცხავამ, გიორგი კრავეიშვილმა, ზურაბ მურვანიძემ, მერაბი კუხალაშვილმა, იზაბელა დოლაბერიძემ და კობა გოგიძემ, შპს „სანდო“-ს მიერ მომზადებული №34 (14. 09. 2015) საიჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოვახდინეთ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „თაგი“-ს შორის, 2015 წლის 13 აგვისტოს №197 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში სოფელის კლუბის კაპიტალური შეკეთების მიღება-ჩაბარება, ღირებულებით 18821 (თვრამეტიათას რვაასოცდაერთი) ლარს

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლიარად, ერთი გადაეცემა შპს „თაგი“ -ს ხოლო მეორე რჩება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.

შპს „თაგი“ -ს მიერ მომზადებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და შპს „სანდო“-ს მიერ მომზადებული №34 (14. 09. 2015) დასკვნა შესაბამისობაშია.

ჩააბარა:

ჩაიბარა:

შპს „თაგი“ -ს

დირექტორი

ვ.ნატრიაშვილი



კომისია

შემადგენლობით

მ.მატარაძე (კომისიის თავმჯდომარე)

ვ.ფანცხავა

გ.კრავეიშვილი

ზ.მურვანიძე

მ.კუხალაშვილი

ი.დოლაბერიძე

კ.გოგიძე

(მდივანი)

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლისა და შესყიდვის ობიექტი (სამუშაოები, მომსახურების საქონელის) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი კომისიის

სხდომის ოქმი №48

ქ. წყალტუბო
სხდომას ესწრებოდა -

23.09. 2015 წელი

მამუკა მატარაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, კომისიის თავმჯდომარე

ლევან ჩაკვეტაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ზედადამხედველობის სამსახურის უფროსი, კომისიის წევრი

კახა ფანცხავა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი კომისიის წევრი

გიორგი კრავეიშვილი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა-დაგეგმარების განყოფილების უფროსის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, კომისიის წევრი

ზურაბ მ ურვანიძე

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

იონა ჯოჯუა

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

მერაბი კუხალაშვილი

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის წევრი

კობა გოგიძე

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის
სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, კომისიის მდივანი

დღის წესრიგი -

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს შორის 2015 წლის 13 აგვისტოს №197
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

მოისმინეს

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის მერაბ კუხალაშვილმა
მოხსენება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს შორის 2015 წლის 13 აგვისტოს №197
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

კერძოდ აღნიშნავს 2015 წლის 10 სექტემბრის №7155 კვანძით მოგვმართა მიმწოდებელმა და
ითხოვს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუღლიანა სოფლის კლუბის კაპიტალური შეკეთების
სამუშაოების მიღება- ჩაბარებას. წარმოდგენილია მიღება-ჩაბარების აქტის საჭირო საბუთები, შესრულებული
სამუშაოს აქტები, ხელშეკრულებები, სასაქონლო ზედნაღებები. მიზანშეწონილად მიმაჩნია მოხდეს
სამუშაოების მიღება- ჩაბარება.

აზრი გამოთქვა: კომისიის თავმჯდომარემ მამუკა შატერვაძემ და წევრმა კახაბერ ფანცხავამ აღნიშნეს, რომ
სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულების პირობების თანახმად და შედგენილ ვადაში და მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია მოხდეს მიღება- ჩაბარება.

ჯგუფმა ყველა წევრის მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინეს

1 მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს
შორის 2015 წლის 13 აგვისტოს №197 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარება და
შედგეს მიღება - ჩაბარების აქტი

კომისიის თავმჯდომარე:



მამუკა შატერვაძე

კომისიის წევრები:

ლევან ჩაკვეტაძე

შეგუება

კახაბერ თანცაძე

გიორგი კრავიშვილი

ფორბან შერეიძე

მანანო კახიანიშვილი

იონა ვალოლა

შეგუება

სხდომის მდივანი:

იონა ვალოლა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საქულაში კულტურის სახლის კაპიტალური შეკეთების
შესრულებული სამუშაოს აქტი ფ. №2

№	საეზობლო	ს ა მ უ შ ა თ ს დ ა ხ ა ბ ა ქ დ ე ა ბ ა	განხ.	ნორმატიული რეცეპტი		სტრუქტურა		მასალა		სამუშაოების მდგომარეობა		ჯამი
				პროცენტაჟი	სულ	ქმ. ფაისი	სულ	ქმ. ფაისი	სულ	ქმ. ფაისი	სულ	
1	2	სახურავი	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-28-1	სახურავის დემონტაჟი მოხსნის დაზიანებული ზედალი შრომითი ბუნებრივი მონტაჟის სამუშაოები სახურავის მონტაჟი	100მ ² კვ.მ/მ	8,20	4,2900	35,18	4,60	161,82				161,82
1	10-11	საბურავის დაზიანებული სის კონსტრუქციების შეკეთება-მონტაჟი	კვ.მ/მ ღარი	23,80 2,10	47,60	47,60	4,60	218,96		3,20	13,44	218,96
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	1,05 7,20 3,44	2,10 14,40 6,88			400,00 3,10 3,20	940,00 30,24 22,02			1401,00 30,24 22,02
2	გამ 12-6-2	ბურვანის მოწყობის ნორმატიული პროექტის მიხედვით მონტაჟის დასრულება	100კვ.მ კვ.მ/მ	43,90 120,00	429,00 549,12	188,33	4,60	866,33	9,10	4 996,99		866,33 4 996,99
		ნორმატიული პროექტის მიხედვით და ინჟინერიის მონტაჟის დასრულება	100კვ.მ კვ.მ/მ	30,00	30,00				7,90 386,00	237,00 1 462,17		237,00 1 462,17
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	3,79 10,60 3,54 8,28	3,79 45,47 15,19 35,52			2,50	113,69		48,60	113,69
3	12-8-4	სახურავის მოწყობის ნორმატიული პროექტის მიხედვით მონტაჟის დასრულება	1000 კვ.მ/მ	28,60	9,44 30,00	9,44 30,00	4,60	43,41				43,41 150,10 17,78
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	0,41	7,00 0,14	7,00 0,14				3,20	0,43	
4	12-8-3	სახურავის დაზიანებული ნორმატიული პროექტის მიხედვით მონტაჟის დასრულება	1000 კვ.მ/მ	74,00	55,50 56,00	55,50 56,00	4,60	255,30				255,30 156,30 90,00
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	6,62 13,30	6,00 9,98	6,00 9,98				3,20	18,78	31,92
6	10-8-5	სახურავის დაზიანებული ნორმატიული პროექტის მიხედვით მონტაჟის დასრულება	100კვ.მ კვ.მ/მ	1,5900	1,5900							1 308,24
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	190,00 24,400	284,400 38,552	284,400 38,552	4,60	1 308,24		3,20	123,37	2 137,50
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	24,400	205,000	205,000			7,50	2 137,50		2 137,50
		სის ჩახაფა 8X12 სმ ლურსმანი სხვა ხაზები	კვ.მ/მ მმ	10%								15 253,83 1323,38

შ.პ.ს. „თავი“

შესრულებული სამუშაოების კალკულაცია

№	დასახელება	განზომ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	თანხა
1	2	3	4	5	6
	მავთულბადის მზა სექცია				
1	მავთულბადე 2,5მმ	მ2	4,5	2,71	12,1
2	კუთხოვანა 40*40	ტ	0,0197	2073	40,9
3	მილიკვადრატი 50*50	ტ	0,0039	1883	7,5
4	გლინულა	ტ	0,0021	2110	4,5
	ჯამი:				65
	ცემენტის ხსნარი 1/3				
1	სილა	მ3	1,2	29,6	35,52
2	ცემენტი	ტნ	0,3	186,4	55,9
	ჯამი:				91,42
	ბეტონის ხსნარი მ-200				
1	ქვიშა/ღორღი	მ3	1,25	22	27,5
2	ცემენტი	ტ	0,35	186,4	65,24
3	პლასტიფიკატორი	კგ	2	3,75	7,5
	ჯამი:				100,24
	ბეტონის ხსნარი მ-250				
1	ქვიშა/ღორღი	მ3	1,25	18	22,5
2	ცემენტი	ტ	0,38	186,4	70,83
3	პლასტიფიკატორი	კგ	2,5	4	10
	ჯამი:				103,33
	წყალმიმღები მილების მოწყობა დ-100მმ-იანი პლასტმასით				
1	წყალმიმღები მილები დ-100მმ	კ/მ	1	4,23	4,23
2	ღარის დამჭერი სამაგრი	ცალი	1	0,84	0,84
3	ბეტონის ლურსმანი	ცალი	1	0,16	0,16
	ჯამი:				5,23
	თაბაშირ-მუყაოს მოწყობა ლითონის პროფილების კომპლექტით				
1	დახერხილი მასალა	მ3	0,0043	400	1,72
2	ბალგარკის ქვა	ცალი	0,01	0,7	0,007
3	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ2	1	2,5	2,500
4	ჭერის C პროფილი	ცალი	1	1,8	1,8
5	ჭერის S პროფილი	ცალი	0,7	1,1	0,77
6	აგრაფი 40სმ სიმაღლის	ცალი	1	0,5	0,5
7	თვითმჭრელი ხრახნი	ცალი	25	0,01	0,25
8	„სემიჩკა“ თვითმჭრელი	ცალი	10	0,02	0,2
	ჯამი:				7,75

შპს „თავი“-ს დირექტორი:



გ.ნატრიაშვილი

შ.პ.ს. სანდო

საინჟინრო
ექსპერტიზის დასკვნა

ქუთაისი
2015 წელი

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ა

შპს „სანდოს“ თანამშრომლებისათვის ცნობილია, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე მუხლით და ასევე საქართველოს სისხლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით გთვალისწინებული ექსპერტთა უფლება-მოვალეობები, ამასთან ექსპერტები მკაცრად არიან გაფრთხილებული, ცრუ ჩვენებების, ყალბი დასკვნების შედგენისათვის და საექსპერტო ობიექტის მასალების დაუცველობისათვის დაკისრებული სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელიც გთვალისწინებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლით.

ობიექტის საექსპერტო დასკვნის მომზადება შპს „სანდოს“ ხელმძღვანელის მიერ დღევანდელ უმაღლესი ტექნიკური განათლების მქონე ექსპერტს : ბადრი მიქაძეს.

ჩემთვის, ბადრი მიქაძესათვის, ექსპერტის უფლება-მოვალეობა ცნობილია და ვიღებ შესაბამის პასუხისმგებლობას, რაზედაც ვაწერ ხელს.

ექსპერტი



ბადრი მიქაძე

ექსპერტის დასკვნა N34

გასვლის თარიღი: 05.09.2015წ.

გასვლის თარიღი: 14.09.2015 წ.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

შპს "საფი" მ დირექტორმა ვახტანგ ნატრიაშვილმა 05.09.2015 წლის N111 წერილით მიმართა შპს "სანდოს" დირექტორს, მისი ორგანიზაციის მიერ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. საყულიაში კულტურის სახლის კაპიტალური შეკეთების პროექტულ სამუშაოებზე საინჟინრო აზომვების (ექსპერტიზის) ჩატარებაზე.

ექსპერტიზის ჩატარების პირობები

საინჟინრო აზომვები ჩატარდეს შესრულებულ ხილულ სამუშაოებზე, მდგრადი ნაშენების მიხედვით დაზუსტდეს, სამუშაოს მოცულობები, ფართობი, კუბურ ტონაჟები.

საინჟინრო აზომვების ექსპერტიზა ჩატარებულია ორმხრივად გაფორმებული პროექტულ სამუშაოების საფუძველზე.

