

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. სამტრედია

24 აგვისტო 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს #37-749 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი, კერძოდ ჯგუფის ხელმძღვანელი როსტომ თავაძე - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე, ჯგუფის წევრები: ზურაბ გოგია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, ირაკლი სულავა - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი, რუსუდან თევზაძე - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, ოლეგ კვანტალიანი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის, საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების სპეციალისტი ფინანსური ანგარიშგების საკითხებში, თენგიზ მეიშვილი - გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში, დავით ცქიტიშვილი - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის საკითხებში, გიორგი ხაჯალია - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის საკითხებში, ავთანდილ ნაცვლიშვილი - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის საკითხებში, დავით კვერხელიძე - გამგეობის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი ზედამხედველობის საკითხებში, ალექსანდრე ნაცვლიშვილი - გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის საკითხებში, ზაზა ნიკოლეიშვილი - სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი გომის თემში და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს

დირექტორი მანანა ტაბიძე ვადგენთ ქვემდებარე აქტს მასზედ, რომ შ.პ.ს. „ლატექსი“-სა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობას შორის (სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში) 2015 წლის 14 აგვისტოს გაფორმებული #136 ხელშეკრულების საფუძველზე დასრულდა:

1. გომი-კორმაღლის საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება, ღირებულებით - 33425,18 ლარი.
2. გომის თემის სოფ. გომნატეხებში ფეხბურთის მოედნის მოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით, ღირებულებით - 4916,66 ლარი.

შესრულებული სამუშაოების მოცულობები შესაბამისობაშია შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) რასაც ადასტურებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 4 აგვისტოს #37-749 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ შედგენილი „ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობათა უწყისი“

სამუშაოები შესრულებული იქნა ხარისხიანად და სახელშეკრულებო ვადებში, რაზეც ინსპექტირების ჯგუფს რაიმე სახის პრეტენზია არ გააჩნია.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს #37-749 ბრძანების საფუძველზე შესყიდვებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების მიერ განხორციელდა შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებთან, სახელშეკრულებო პირობებთან და ხარჯთაღრიცხვასთან, რომლის საფუძველზეც დასტურდება, რომ შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს მიერ შესრულებულმა სამუშაოს ღირებულებამ, რომელიც ეხება გომი-კორმაღლის საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგებისა და გომის თემის სოფ. გომნატეხებში ფეხბურთის მოედნის ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთების სამუშაოებს, მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 38341,84 ლარი.








სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 4 აგვისტოს #37-749 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შედარება შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეულ ხარჯებთან, გამომდინარე შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯებსა და შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს მიერ წარმოდგენილ შესრულებული სამუშაოების აქტთან (ფორმა #2) გამოვლინდა სხვაობა 210,15 ლარი (დაქირავებულ სამშენებლო მანქანა-მექანიზმებზე

ორივე ობიექტზე ღირებულებით 1117,7ლ.(1054,2+63,5) არ უნდა დარიცხოდა ზედნადები ხარჯები 111,75ლ. და გეგმიური დაგროვება 98,4ლ, სულ სხვაობა შეადგენს- 210,15ლ.) და ანაზღაურებას ექვემდებარება 38131,69ლარი.

შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, ზემოთაღნიშნული ობიექტი ექვემდებარება ექსპლუატაციაში მიღებას.



აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1. შესრულებული სამუშაოების ვიზუალურ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან მიმართებაში:

 რ. თავაძე
 ზ. გოგია
 დ. ცქიტიშვილი
 გ. ხაჯალია
 ა. ნაცვლიშვილი
 დ. კვერხელიძე
 ზ. ნიკოლეიშვილი






2. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სახელმწიფო და სახარჯთაღრიცხვო მონაცემებთან შესაბამისობის ნაწილში

 ი. სულავა
 თ. მეიშვილი



3. შესყიდული სამშენებლო სამუშაოების ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დადგენის ნაწილში

 რ. თევზაძე
 ო. კვანტალიანი
 ა. ნაცვლიშვილი



დამკვეთი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემსრულებელი: შ.პ.ს. ლატექსი

დასახელება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გომის თემის სოფ.გომნატეხეებში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი N1

აგვისტო 2015

რიგითი N	ს ა მ უ შ ა ო ს	ჩ ა მ ო ნ ა თ ე ა ლ ი	განზომ-ბა	რაოდ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოიწმინდოს მოედანი ხელით ბალახისგან /18*24/		მ2	432							46
1-1	შრომითი რესურსი		კ/სთ	10			4,6	46			46
2	მოედნის საფარის მოწყობა წვრილი აზბეტონის ნარევით სისქით 3სმ.		მ2	332							3461,29
2-1	შრომითი რესურსი		კ/სთ	13,7			4,6	63,02			63,02
2-2	მოსხმას ბიტუმის ემულსია ასფალტის საფარის ქვემოთ 18-600გრ.		ტნ	0,20	1250	250					250
2-3	ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი 3სმ. სისქით		ტნ	24,2	120	2904					2904
2-4	ავტოთვითმცელი აზბეტონის გადმოსატანად 14კმ მანძილიდან		მ/სთ	24,2			1,2	29,04	6,94	167,95	196,99
2-5	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი ვიბრაციული 4-6 ტნ		მ/სთ	4			6,11	24,44	5,71	22,84	47,28
			ჯამი								3507,29
	ზედნაღები ხარჯები 10%										350,73
			ჯამი								3858,02
	გეგმიური დაგროვება 8%										308,64
			ჯამი								4166,66
	დღ 18%										750,00
			ჯამი								4916,66

შ.პ.ს. "ლატექსი" შ.პ.ს. ტაბიძე

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ვ. ფიცხვერია

დამკვეთი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
შემსრულებელი: შ.პ.ს. ლატექსი

დასახელება: გომის თემში სოფ. კორმალის ს/გზაზე აზბეტონის საფარის მოწყობა

შესრულებული სამუშაოების მიღების აქტი N2

აგვისტო 2015

რიგითი #	ს ა მ უ შ ა ო ს	ჩ ა მ ო ნ ა თ ე ა ლ ი	განზომ-ბა	რაოდ-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
					ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	თავი 1- ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები		გრმ/მ	274,2							99
1-1	საავტომობილო გზის აღდგენა და დამაგრება		გრმ/მ	247,2			0,4	99			99
2	გზის მომანდაკება გრეიდერით (რაც ითვალისწინებს გზის კიდეებში დალექილი გრუნტის მოხსნას, შევრთვას და გააქანას)		გრმ/მ2	247,2/1236							332
2-1	ავტოგრეიდერი მძიმე ტიპის 180 ც ხ მ		მ/სთ	8			6,73	54	34,7	278	332
3	მოეწვოს ორბოების შევსება ღორღით ფრაქცია 0-40მმ		მ3	90							3180,3
3-1	შრომითი რესურსი		კ/სთ	9,1			4,6	42			42
3-2	მატრესურსი წვრილმარცვლოვანი ღორღი ფრაქცია 0-40მმ		მ3	90	11,87	1068,3					1068,3
3-3	ავტოთვითმცელი ღორღის გადმოსატანად 21-25 კმ. მანძ.		ტნ	144			1,2	173	9,93	1430	1603
3-4	ავტოგრეიდერი მძიმე ტიპის 180 ცხ მ ღორღის გასაშლელად და მოსასანდაკებლად		მ/სთ	8			6,19	50	30,68	245	295
3-5	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი ვიბრაციული 4-ტნ.		მ/სთ	8			6,11	49	5,71	46	95
3-6	მატრესურსი-ავრთვე გლუვი 10ტნ(დოზებზე მომუშავე)		მ/სთ	4			6,92	28	12,23	49	77
	თავი 4 საგზაო სამოსი										20232,5
4-1	მოეწვოს ასფალტობეტონის წვრილმარცვლოვანი ცხელი ნარევის საფარი სისქით 5სმ. ზოიით 280*5		გრმ/მ2	247,2 /1236	14,1	17428					17428

4-2	მოიხსნას ღორღის საფუძველზე, ნელად შემკვრადი ბითუმის ემულსია 102-ზე 600გრ.	ტნ.	0,742	1250	937,5					927,5
4-3	ავტოთვიმცლელი აზეტონის გადმოსატანად ობიექტამდე 14კმ. მანძ.	ტნ.	148,3			1,2	178	6,94	1029	1207
4-4	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი ციბრაციული 4-6 ტნ.	მ/სთ	12,19			6,11	74	5,71	70	144
4-5	მატრესურსი - აგრეთვე გლუვი 10ტნ.(დიზელზე მომუშ)	მ/სთ	8			6,92	55	12,23	98	153
4-6	ავტოგულდონატორი	მ/სთ	8			12,95	104	33,62	269	373
	ჯამი 4 თავის									23843,8
	ზედნადები ხარჯები 10 %									2384,38
	ჯამი									26228,18
	გეგმიური დაგროვება 8 %									2098,25
	ჯამი									28326,43
	დ.ღ.გ. 18%									5098,75
	ჯამი									33425,18



ს.პ.ს. „ლატექსი“-ის დირექტორი: *მ. ტაბიძე* მ. ტაბიძე



სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი: *გ. ფოცხვერია* გ. ფოცხვერია

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობითი უწყისები

შესრულებული სამუშაოს დასახელება						
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გომის თემში, სოფ. კორმაღალში გზის სავალ ნაწილზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება						
სამუშაოთა შემსრულებელი						
შ.პ.ს. „ლატექსი“ დირექტორი: მანანა ტაბიძე						
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სახარჯთაღრიცხვო მოცულობა	ფორმა #2-ით წარმოდგენილი	ინსპექტირების აბაზის შედეგად	მეტ-მოცულობა
1	ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები	გრძ.მ	274,2	274,2	274,2	0
1-1	საავტომობილო გზის აღდგენა და დამაგრება	გრძ.მ	247,2	247,2	247,2	0
2	გზის მომანდაკება - გრეიდერით(რაც ითვალისწინებს, გზის კიდეებში დაღეჩილი გრუნტის მოხსნას და სავალ ნაწილზე ხრეშოვანი საფარის უსწორმასწოროების გადაფხეკას, შეგროვებას და გადატანას)	გრძ.მ/მ ²	247,2/1236	247,2/1236	247,2/1236	0
3	მოწეწოს ორმოების შევსება ღორღით ფრაქცია 0-40მმ	მ ³	90	90	90	0
4-1	მოწეწოს ასფალტობეტონის წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ცხელი ნარევის საფარი მისასვლელები სისქით 5სმ. ზომით (280'5)	ტნ	0,742	0,742	0,742	0
4-2	მოხსნას ღორღის საფუძველზე, ნელად შემკვრადი ბითუმის ემულსია 1მ ² -ზე 60გრ	ტნ	0,742	0,742	0,742	0

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობითი უწყისები

შესრულებული სამუშაოს დასახელება						
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, გომის თემში, სოფ. გომნატეხებში ფეხბურთის მოედნის მოწყობა						
სამუშაოთა შემსრულებელი						
შ.პ.ს. „ლატექსი“ დირექტორი: მანანა ტაბიძე						
№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	სახარჯთაღრიცხვო მოცულობა	ფორმა #2-ით წარმოდგენილი	ინსპექტირების აბაზის შედეგად	მეტ-მოცულობა

	მოიწმინდოს მოედანი ხელით ბალახისაგან /18'24/	მ ²	432	432	432	0
2	მოედნის საფარის მოწყობა წვრილი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 3 სმ	მ ²	332	332	332	0

ინსპექტირების ჯგუფის წევრები:

Handwritten signature

ა. ნაცვლიშვილი:

Handwritten signature

გ. ხაჯალია

Handwritten signature

დ. ცქიტიშვილი

სავაჭარო-საბაზო ინვესტირების განყოფილება

ფორმა №111-05
 შპს "საქართველოს ბანკის" განყოფილება
 ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N99

გადამცემის სახელი

1 ეა-15 2684090

3 აგვისტო 2015

საბუღალტრო განყოფილება
 (საბუღალტრო წელი)

4 26 აგვისტო 2015

გამყიდველის სახელი
 (საბუღალტრო წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 3 8 7 4 6 6 7 5

(საბუღალტრო წელი)

6

მყიდველი

6.1 2 3 8 7 6 9 0 2 5

(საბუღალტრო წელი)

5.2 მს. ლადგები

დასაბუჯის (საბუღალტრო წელი)

6.2 თვითმართვლილი ერთეული სამტრედის მუნიციპალიტეტი

დასაბუჯის (საბუღალტრო წელი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	შეიღებულა საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩაივლით	მთა შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ. სამტრედიაში გომის თემის სოფ. გომბატეხებში სადებურთა მოედნზე არბეტონის საფარის მოწყობა ხელშეკრულება N135	მომსახურება		4916,6600	750,0000	0,0000
ქ. სამტრედიაში გომის თემის სოფ. კორმაღალში ს/გზის არბეტონის საფარის მოწყობა ხელშეკრულება N136	მომსახურება		33425,1800	5098,7600	0,0000
		სულ	38341,84	5848,76	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.