


ათის  
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00091

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	0102	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; №; 08/09/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	17,303.70	თანხა სიტყვით	ჩვიდმეტი ათას სამასსამი ლარი და სამოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	225064471				
დასახელება	თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	09001000539				
დასახელება	ი/მ მიშა ჩხეიძე				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE19TB030000000644358	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარე წელს)				

მოთხოვნის დამატება:	ნანა დიანოსაშვილი	24/09/2015 12:48
მოთხოვნის დამოწმება:	მამუკა ჭელიძე	24/09/2015 12:54
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მამუკა ჭელიძე	24/09/2015 12:57
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	მამუკა ჭელიძე	24/09/2015 12:58
მოთხოვნის მიღება:	ლალი ჩუბინიძე	24/09/2015 15:08
ბანკში გაიგზავნა:		24/09/2015 15:17



24/09/2015

ორანზაქსია  
განხორციელებულია



## საქართველო

### ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის

**ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა** N 41 776

24/09/2015

#### ინდ.მეწარმე „მიშა ჩხეიძე“-ზე თანხის გადარიცხვის შესახებ

2015 წლის 28 ივლისს გაფორმდა N 96 სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება, ინდ. მეწარმე „მიშა ჩხეიძე“-სთან 2015 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სოფლის პროგრამ“-ის ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში და სოფ.როხში გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე. შემსრულებლის მიერ შესრულებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო ნაწილი რაზედაც შედგენილია მიღება ჩაბარების აქტი.

შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით:

1. საფინანსო სამსახურმა შესრულებული სამუშაოების ღირებულება 17303,70 ლარი (ჩვიდმეტიათასსამასსამი ლარი და 70 თეთრი) გამოყოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოფლის მხარდამჭერი პროექტის ფარგლებში მუხლით „არაფინანსური აქტივების ზრდა“;
2. საფინანსო სამსახურმა გამოყოფილი 17303,70 ლარი (ჩვიდმეტიათასსამასსამი ლარი და 70 თეთრი) წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე გადაურიცხოს ინდ. მეწარმე „მიშა ჩხეიძე“-ს;
3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე განახორციელოს საფინანსო სამსახურის უფროსმა მ.ჭელიძემ.

ირაკლი გეგეშიძე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ქ. ბაღდათი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 31 მარტის № 41 229 ბრძანებით შექმნილმა „სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებით გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღებისათვის მუდმივმოქმედმა კომისიამ“

მოახდინა ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიმში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

სულ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 17303,7 ლარს.

კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიმში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

ჩააბარა

ინდ. მეწარმე მიშა ჩხეიძე



ჩაიბარა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

პირველი მოადგილე

გელა მშვილდაძე



მიღება-ჩაბარების აქტი № 3

ქ. ბაღდათი

„ 8 “ 09 2015 წელი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 31 მარტის № 41 229 ბრძანებით შექმნილმა „სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებით გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღებისათვის მუდმივმოქმედმა კომისიამ“

მოახდინა ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიმში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

სულ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 17303,7 ლარს.

კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიმში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

ჩააბარა

ჩაიბარა

ინდ. მეწარმე მიშა ჩხეიძე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლი

პირველი მოადგილე

გელა მშვილდაძე





მიღება-ჩაბარების კომისიის დასკვნა 3

ქ. ბაღდათი

„ 8 “ 09 2015 წელი






ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 31 მარტის № 41 229 ბრძანებით შექმნილმა „სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებით გაფორმებული შესრულებული სამუშაოების მიღებისათვის მუდმივმოქმედმა კომისიამ“ შემადგენლობით:

1. გელა მშვილდაძე -- კომისიის თავმჯდომარე, მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე.
2. იოსებ სოფაძე - ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის კეთილმოწყობის საკითხების მთავარი სპეციალისტი-კომისიის წევრი.
3. თამთა ღვალაძე - აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის იურისტი (მთავარი სპეციალისტი )
4. თეიმურაზ ებანოძე - ეკონომიკური დაგეგმარების, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის შესყიდვების მთავარი სპეციალისტი -კომისიის წევრი.
5. თეიმურაზ ლომსიანიძე - აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის მთავარი სპეციალისტის მ/შ.

მოახდინა ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიშში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

სულ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 17303. ლარს.

კომისიას მიზანშეწონილად მიაჩნია ინდ.მეწარმე მიშა ჩხეიძის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან გაფორმებული 2015 წლის 28 ივლისის №96 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სოფლის პროგრამის ფარგლებში სოფ. დიშში უკლებას სკოლასთან საუბნო გზაზე რკინა-ბეტონის ცხაურის და ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება.

1.  /გ. მშვილდაძე/
2.  /თ. ლომსიანიძე/
3.  /ი. სოფაძე/
4.  /თ. ებანოძე/
5.  /თ. ღვალაძე/