

11289155

12.08.15
12.08.15



სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულებების შესრულების
კონტროლის განხორციელების
მიზნით შექმნილი ხელშეკრულების
კონტროლის ჯგუფი

აქტი № 38

გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I
გურიფულში სასაფლას ტერიტორიის (შემოღობვა)
შემოკავების სამუშაოები
(ობიექტის დასახელება)

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ნობი
13.08 2015 წელი

11289155

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 16 აპრილის №328 ბრძანებით შექმნილმა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების კონტრაქტის ჩაბუღმა შემდეგი შემადგენლობით

1. **გ. გაბედავა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე - ჯგუფის უფროსი

2. **ზ. ბუკია** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის წევრი

3. **გ. დანელიძე** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი;

4. **გ. თოდუა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი - ჯგუფის წევრი

5. **გ. ჯობაძე** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;

6. **გ. ქანდაია** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;

7. **გ. იოსავა** ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარების და არქიტექტურის სამსახურის ინფრასტრუქტურის, სივრცით - ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი - ჯგუფის წევრი;

8. შპს „ტურისტო“ დირექტორი **გ. სალუაია**

შეადგინა წინამდებარე აქტი წარმოდგენილი: **გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკლების სამუშაოები** ექსპლუატაციაში მისაღებად რომელიც განთავსებულია ახალი სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულში.

დამკვეთი: ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებმა.

სამუშაო აწარმოა: შპს „ტურისტო“ (მიმწოდებლის დასახელება)

საფუძველი ხელშეკრულება: №111 29.06.2015 წ.

საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგინა: შპს „ინტელ ჯორჯია“

სამშენებლო სამუშაოები შესრულდა ვადაში:

ხელშეკრულებით დაწყება „29“ ივნისი 2015 წელი

ხელშეკრულებით დამთავრება „31“ ივლისი 2015 წელი

დამთავრდა „7“ აგვისტო 2015 წელი
სახარჯთაღიძვრო დირეგულირება 14242,41 ლარი.
სახელშეკრულებო დირეგულირება 11718,28 ლარი.

ექსპლუატაციაში წარმოდგენილი: **გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკლების სამუშაოები** ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლებით

მოწყობილია ბეტონის საძირკველი და ზეპირკველი მილკადრატების ჩაბეტონებით, მილკადრატებზე აკრულია მავთულბადე ბოლოების ჩაბეტონებით, მილკადრატების ზედაპირზე დამონტაჟებულია კუთხოვანა, დამონტაჟებულია რკინა ბეტონის პანელები; თან ერთვს შესრულებული სამუშაოების აქტები (N07/868 03.08.2015 წელი).

ხელშეკრულების კონტრაქტის ჯგუფი ადგენს:

ექსპლუატაციაში მისაღებად წარმოდგენილი: **გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკლების სამუშაოები**


ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ მიღებულ იქნას (N86 03.08.2015წ ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე) ექსპლუატაციაში.

საერთო ღირებულებით 11641.11 ლარი.

მათ შორის:

1. მოწყობილობა ----- ლარი.
2. შენობა-ნაგებობა 11299,5 ლარი.
3. საპროექტო სამუშაოები 351,56 ლარი.
4. ექსპერტიზა ----- ლარი.
5. ზედამხედველობის ხარჯები ---- ლარი.

ხელმოწერები:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

შ.პ.ს. „სფინქსი“

ექსპერტიზის აქტი #86

1. შედგენის აქტი 03.08.2015 წელი
2. შედგენის ადგილი ქ. ფოთი
3. აქტი შეადგინა ექსპერტმა შ. კუჭავამ
4. განრიგი #86 გაცემის თარიღი 03.08.2015 წელი
5. ექსპერტიზის დამკვეთი ქ. ხობი შ.პ.ს. „ტურისტ“
6. ობიექტის დასახელება ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოები
7. ექსპერტის ამოცანა შ.პ.ს. „ტურისტ“-ის მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის 29.06.2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #111 ხელშეკრულების საფუძველზე ჩატარებული გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოების მოცულობისა და ღირებულების დადგენა ფაქტობრივი დანამატების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.
8. წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგი (აქტის საკონსტატაციო ნაწილი) შ.პ.ს. „ტურისტ“-ის 2015 წლის 31 ივლისის მომართვის თანახმად შ.პ.ს. „სფინქსის“ ექსპერტმა შ. კუჭავამ მოვახდინე ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოების საკონტროლო აზომვა, ჩატარებული სამუშაოების მოცულობებისა და ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის მიზნით.

შპს „ტურისტ“-ის მიერ წარმოდგენილი ობიექტის სახარჯდრიცხვო დოკუმენტაციის და შესრულებული სამუშაოების ადგილზე დათვალიერების შედეგად დადგენილ იქნა ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მუშაობის მოცულობები (იხილეთ საკონტროლო აზომვის აქტი, დანართი #2 ფურცელზე), ხოლო ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა წარმოდგენილი საბუღალტრო და იურიდიული დოკუმენტების (შრომითი ხელშეკრულება-უწყისი, ანგარიშვაქტურები) შესაბამისად.

პროექტი ითვალისწინებს სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების შესრულებას საერთო ღირებულებით დღგ-ს გარეშე 11718,28 ლარი. შპს „ტურისტ“-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ დღგ-ს გარეშე შეადგინა 11290,15 ლარი (იხილეთ საკონტროლო აზომვის აქტი).

ექსპერტიზის დასკვნა: შპს „ტურისტ“-ის მიერ ხობის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 29 ივნისის #111 ხელშეკრულების საფუძველზე სოფელ გურიფულის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ I გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიაზე (შემოღობვა) შემოკავების სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ, შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი
■ რიცხოვნობის და გაწერილი დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა 11289,55 ლარი
(თერთმეტიათას ორას ოთხმოცდაათი ლარი თხუთმეტი თეთრი).

შ.პ.ს. „სფინქსის“ დირექტორი

ექსპერტი

შ. კუჭავა

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი 31.07.2015 წელი.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი 03.08.2015 წელი.

დასკვნა რეგისტრირებული 03.08.2015 წელი.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0192322465
---	-----------------------	----------------

2	27/08/2015 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	10:21:41 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს ტურისტ+	244686960
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი		საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	ზოზის მუნიციპალიტეტი	244688600
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი		საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
---	-----------------------	------------------------

7	null
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	

8	X
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	

9	
ტრანსპორტირების სახე	

10	X
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი	

მისამბელი	

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	X
----	--	---

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი
----	---

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	სოფელ პირველ გურიფულში სასაფლაოს ტერიტორიის შემოკვეთების სამუშაოები	4	სხვა	1.0000	11289.5500	11289.5500

13	11289.55 - თერთმეტი ათას ოთხმოცდაცხრა ლარი და ორმოცდათუთი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)
----	---

14	
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)	

15	
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)	

16	
ხელმოწერა	

17	
ხელმოწერა	

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების	27/08/2015	10:21:41
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	2015 წლის 29 ივნისის ხელშეკრულება #111
----	--

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით

შეამოწმეს თარიღი: 27/08/2015 10:23:38