

შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი

საფონი

11.09.2015

სრულდებული ფიზიკური პირი „დავით ტყემალაძე“

დაასრულა 2015 წლის 21 აგვისტოს №203 ხელშეკრულებით შესასრულებელი სამუშაო:

შრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ექსტულიძეების უბანში 08 კილომეტრიანი საავტომობილო საუბნო გზის რეაბილიტაცია.








ხელშეკრულებით შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 3600 ლარს.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 3600 ლარს.

და აბარებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 05 თებერვალს №43 280 (ცვლილება №43 405 12.03.2015) ბრძანების საფუძველზე შექმნილ კომისიას შემდეგი შემადგენლობით:

- 1 ნიკოლოზ კრავიშვილი (ჯგუფის ხელმძღვანელი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე.
- 2 გიორგი ჯუღელი (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის უფროსი.
- 3 გონა კაკოიშვილი (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.
- 4 გიზო ჭყოიძე (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილების უფროსი.
- 5 თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის განყოფილების უფროსი.
- 6 დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამსახურის კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვის საკითხებში.
- 7 მალხაზ ბაკაშვილი (ჯგუფის წევრი) ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის, ზედამხედველობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, მშენებლობისა და არქიტექტურულ საქმიანობაზე ზედამხედველობის საკითხებში.

კომისია მიიჩნევს, რომ სამუშაო შესრულებულია პროექტის შესაბამისად და მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, ხელშეკრულება №203 21.08.2015 თანახმად გაიცეს ფორმა №2-ით წარმოდგენილი თანხა.

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 |  | ნ. კრავიშვილი |
| 2 |  | გ. ჯუღელი |
| 3 |  | გ. კაკოიშვილი |
| 4 |  | გ. ჭყოიძე |
| 5 |  | თ. წიწილაშვილი |
| 6 |  | დ. სვიანაძე |
| 7 |  | მ. ბაკაშვილი |