

„ვაშტიცივა“

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“



გ. კუპრაშვილი

ქ. თბილისი

„ვაშტიცივა“

სსიპ „საქართველოს კულტურული

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული

სააგენტოს“ გენ. დირექტორი

ნ. ანთიძე



მიღება-ჩაბარების აქტი

14.09. 2015 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: დ. ბოლოთაშვილი, მ. ვარძელაშვილი, გ. ჭანუყვაძე, ქ. დარჩია და მეორე მხრივ, შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“ -ის დირექტორი გ. კუპრაშვილი ვადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის 2015 წლის 3 აგვისტოს დადებული №3/302 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა გორის მუნიციპალიტეტი, ატენის სიონის კედლების ქვის კონსერვაციის სამუშაოების (II ეტაპი) თანხით 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“

გ. კუპრაშვილი

დ. ბოლოთაშვილი

მ. ვარძელაშვილი

გ. ჭანუყვაძე

ქ. დარჩია

შესრულებული სამუშაოს აქტი
" 02 " სექტემბერი 2015 წელი

ფორმა 2

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის
ცენტრი"

/შემსრულებელი/

ხელშეკრულება: 3/302 03 აგვისტო 2015 წელი

ატენის ხიონის (გორის მუნიციპალიტეტი) კედლების
ქვის კონსერვაციის (2 ეტაპი) სამუშაოები

50000 (ორმოცდაათათასი) ლარი 00 თეთრი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	ხარაჩოს მოწყობა შემდგომში ნაწილობრივი დაშლით	მ2	177	4.39	777.58
2	ფასადების ბიოციდით დამუშავება და გაწმენდა (2 ჯერ)	მ2	371	35.00	12984.72
3	ჩრდ. ფასადის რელიეფებისა და ქვების კონსერვაცია	მ2	25	1,100.00	27500.00
	სულ:				41262.30
	ზედნაღები ხარჯები	10%			4126.23
	სულ:				45388.53
	მოგება	8%			3631.08
	სულ:				49019.61
	საავტორო ზედამხედველობა	2%			980.39
	ჯამი				50000.00



შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს დირექტორი:

ინსპექტირების დასკვნა

2015 წლის 2 სექტემბერს შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა, გორის მუნიციპალიტეტი, ატენის სიონის კედლების ქვის კონსერვაციის სამუშაოების (II ეტაპი) თანხით 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო, სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.



დ. ბოლოთაშვილი



მ. ვარძელაშვილი



ზ. ჭანუყვაძე



ქ. დარჩია