

დუშეთის  
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00760

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	0885	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 718; 24/09/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.9	თანა ღირებულება	4,204.00	თანა სიტყვით	ოთხი ათას ორასოთხი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				429320585	
დასახელება	შპს შპს ძველი მშენებელი				
მიმღების ბანკის კოდი				LBRTGE22	
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE63LB0113185085488000		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/ვ ბაზალეთში, უნდილანთკარში გარე განათების მოწყობა (მ.წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამტკიცება:	მარიამ ოქროპირიძე	02/10/2015 16:52
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაობიშვილი	02/10/2015 20:24
მოთხოვნის გაეზენა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	02/10/2015 20:45
მოთხოვნის გაეზენა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	05/10/2015 10:23
მოთხოვნის მიღება:	დარეჯან ძამაძია	05/10/2015 10:37
ბანკში გაიგზავნა:		05/10/2015 10:41



სს. ე. მხიზაძე  
ჩ. მხიზაძე  
29.09.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მონცობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ვაჟა,

შპს „ძველი მშენებელი“ 2015 წლის 18 აგვისტოს №380 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაბალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. უნდილაანთკარში გარე განათების მონცობის სამუშაოები. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 14 სექტემბერი).

2015 წლის 14 სექტემბრის №4084/უ განცხადებით შპს „ძველი მშენებლის“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 17.09.2015) დამონშებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, აღნიშნული სამუშაოების ანგარიშწორება მოახდინოს შესაბამისმა სამსახურმა.

 /თ. ელიკაშვილი/  
24.09.2015 წ.

ბატონო ვაჟა
სამსახური
ფონი
2068
29 09 2015

ՀԵ.Ո. 15.09.2015

ՀԵ.Ո. 15.09.2015

Երկրի շրջանաճարման շրջանակ  
ճարտ. շրջանակ  
Հ.Տ.Ն. «Հյուսիս Երևան»-ը

Տարածք շրջան,

2015 թվականի 18 ապրիլին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից  
N 320 կազմակերպված էրևանյան Հ.Տ.Ն. «Հյուսիս Երևան»  
ճարտ. շրջանակի անդամներին հրավերվել է մասնակցություն  
կազմակերպելու քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվող  
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվող  
ճարտ. շրջանակի, յետագա հաստատման  
տարածքային տնային:

Հ.Տ.Ն. «Հյուսիս Երևան»-ը

Թանկատեղի

Գ. Կոչարյան



14.09.2015 թ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ვაჟა ჩოხელს

შპს „ძველი მშენებელი“ -ს დირექტორის

მერაბ უნდილაშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბატონო ვაჟა,

ჩვენ შორის 2015 წლის 18 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების N 380 ხელშეკრულების შესაბამისად ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. უნდილაანთკარში შევასრულე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, რომლის სახელშეკრულებო თანხა არის 4217.0 (ოთხიათას ორას ჩვიდმეტი) ლარი წარმოდგენილი მაქვს ფორმა N2 - ი 4204.0 (ოთხიათას ორას ოთხი) ლარი გთხოვთ მოახდინოთ ანგარიშსწორება.

შპს „ძველი მშენებელი“ - ს

დირექტორი :

*მ. უნდილაშვილი* 28. 09. 2015  
/მ. უნდილაშვილი/





შესრულებული სამუშაოს

აქტი N

„11“-09- „...“, 2015 წელი

დამკვეთი - დუმთის მუნიციპალიტეტი

ობიექტი: ბაზალეთის ა.ე. სოფ. უნდოლაანთაკარის

გარე განათების მიწყოფა

მოთვარი - შპს „ტელი მშენებელი“

სახელმწიფო თანხა : 4217.0

N	სამუშაოს დასახელება	განზომ- ვითი ერთეული	საპროგ- ნოზის მოხაზ	განზომ. ერთ-ზე	სულ
1	არსებული ელ გადაცემის ანგეზუ კაბელი და სანათი დამჭერი არმატურის მონტაჟი	გალი	14.0	23.714	332.0
2	ელ.კაბელის ჩამოკიდება-მონტაჟი	მ	609.0	2.076	1264.0
3	სანათი არმატურის ლამბიონის მონტაჟი ანგეზუ	კომპლ.	14.0	54.143	758.0
4	ელ განათების მიწყოფილების მონტაჟი	კომპლ.	3.0	41.0	123.0
5	ადრინგვის კვანძის მონტაჟი (ელ. მრიიგველი ფაზა-0, ყუთი მრიიგველის, ჩამდღველი ავტომატი და სხვა )	კვანძი	1.0	400.0	400.0
6	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მიუღანზე	ღარი			122.0
	სულ				2999.0
	აქედან:				451.0
	მუშის ხელფასი				
	მატერიალური რესურსები				2164.0
	მანქანა მუქანო-ზები				98.4
	სულ				2999.0
	ზედნადები ხარჯები 10 %				300.0
	სულ				3299.0
	ვაკეიური დაგროვება 8 %				264.0



	სულ						3563.0
	დ.გ. 18%						641.0
	სულ						4204.0

შ.პ.შ. „ბელარ ზეწმები“ -ს



დირექტორი:

*[Handwritten signature]*

მ.უხდილაშვილი

ტექნიკური ზედამხედველი

თ/მ "კობა როსტიაშვილი"



*[Handwritten signature]*

კ.როსტიაშვილი



ი/მ კობა როსტიაშვილი”

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ზაზაღეთის  
ა.ე-ს სოფ. უნდილაანთვარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

2015 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ზაზაღეთის ა.ე-ს სოფ.  
უნდილანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „ძველი მშენებელი“

ხელშეკრულების N 380 და თარიღი: 18 აგვისტო 2015წ

სახელშეკრულებო თანხა: 4217.0 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა N 2-თ : 4204 ლარი

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა ი/მ „კობა როსტიაშვილი“ - მა შევამოწმე დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ზაზაღეთის ა.ე-ს სოფ. უნდილანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულება. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა N 2-თ შესასრულებელი სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

**ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:**

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა N 2-თ წარმოდგენილ სამუშაოებს .

ი/მ „კობა როსტიაშვილი“

/კ.როსტიაშვილი/

შედგენის თარიღი:

" 17 " - 09 - 2015 წელი.





მიღება-ჩაბარების აქტი 718

29.07.2015წ

ქ.დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 07 აგვისტოს N760 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმ- კომისია შემდეგი შემადგენლობით :

- 1 თემური ელიკაშვილი - სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - ჯგუფის უფროსი ;
- 2 ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების , რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი -ჯგუფის წევრი ;
- 3 ნიკოლოზ დუდაური - სივრცითი მოწყობისა ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი ;
- 4 ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების , არქიტექტურისა და მშენებლობის სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი .

2015 წლის 18 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვების N 380 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს „ძველი მშენებელმა“ დაასრულა ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულში სოფ. უნდილაანთკარში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 2015წ რომლის დასრულების ვადა იყო 14 სექტემბერი . აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 4217(ოთხიათას ორას ჩვიდმეტი) ლარს , ხოლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველობის დასკვნის მიხედვით შეადგენს 4204 (ოთხიათას ორას ოთხი) ლარს .

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე :

*[Handwritten Signature]* /თ.ელიკაშვილი/

/ვ.კობაიძე/

*[Handwritten Signature]* /ნ.დუდაური/

/ე.სინჯარაძე/

ჩავაბარე :

შ.პ.ს „ძველი მშენებელი“-ის

დირექტორი :



*[Handwritten Signature]* /მ.უნდილაშვილი/