

ქ.ბ. მგელაძე
საგარეო ურთიერთობების
მ. მგელაძე
25.09.2015

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
უფროსის სერგო ლალიაშვილის

მ ო მ ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო გიორგი,

მოგახსენებთ, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ქართლი-2013“-ს შორის 20.07.2015წ. №113 ხელშეკრულების საფუძველზე აწარმოებდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს.

წარმოგიდგინებ, შპს „ქართლი-2013“-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების კორექტირებულ მიღება-ჩაბარების აქტებს და ფორმა N2-ს.

გთხოვთ, შემდგომ რეაგირებას

მომხსენებელი,



სერგო ლალიაშვილი

25.09.2015წ.

ლ. მგელაძე
საგარეო ურთიერთობების
მ. მგელაძე

1845
29.09.15





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო მ.კ.ს. ქართლი - 2013~

*პნ. ს. ლალონაძე
მ. გვინაძე
ხუკუსიძე*

მის: მიაკოვსკის NI
ს/კ 443857060
11

ტელ: 592-11-26-77

22 - სექტემბერი 2015 წელი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი.

2015 წლის 20 ივლისის #113 ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს

<p>ხაშურის მუნიციპალიტეტი ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა Khashuri Municipality Khashuri Municipal Government</p> <p>ქ.ნ/ზ.ნ. <i>პნ. გ. პაპიაშვილი</i></p> <p>რეზოლუცია: <i>ფხობია ხუკუსიძე</i></p> <p>ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი სერგო ლალიაშვილი</p> <p>„22“ „09“ 2015წელი</p>	<p>სოფელ ნადარბაზევში, სოფელ ხცისში, სოფელ ცოცხნარაში, სოფელ ოძისში, სოფელ ქემფერში, ვლევში და სოფელ ნაცარგორაში გარე განათების სამუშაო შესრულებულია ხელშეკრულებით</p> <p>შესრულებული სამუშაოს და მიღება ჩაბარების</p>
---	--

„მ. გოგალაძე“



*პნ. მუსატიანი
ხუკუსიძე
2063
23.09.15*

შეგთქმულია № 2444
„22“ „09“ 2015 წ.

მიღება-ჩაბარების აქტი






ქ. ხაშური 22 სექტემბერი 2015 წელი
სოფელ ნაცარგორაში, სოფელ პატარა ფლევში და სოფელ დიდ ფლევში გარე განათების მოწყობის
სამუშაოებზე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს სოფელ ნაცარგორაში, სოფელ პატარა ფლევში და სოფელ დიდ ფლევში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს, ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსმა: გიორგი პაპიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა: გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა: ზურაბ თედიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა: მირიან ციციშვილმა, გამგებლის წარმომადგენლმა სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ ერთეულში როინ ცხოვრებაძემ, მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორმა ზურაბ გოგალაძემ 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ უნდა შედგეს მიღება-ჩაბარების წინამდებარე აქტი, რომელიც შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში, შესრულებული სამუშაოს თანხა ხარჯთაღრიცხვის მხედვით შეადგენს 32 770,91 ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს აქტების მიხედვით შეადგენს 32 383,09 აქედან გამომდინარე ეკონომია დარჩა 387,82 ლარი.

წინამდებარე აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

შემსყიდველის მხრიდან

- 1.  გ. პაპიაშვილი
- 2.  გ. კახეთელიძე
- 3.  ზ. თედიაშვილი
- 4.  მ. ციციშვილი
- 5.  რ. ცხოვრებაძე

II მხარე

მომწოდებლის მხრიდან
შ.პ.ს. ქართლი-2013“-ის დირექტორი
ზ. გოგალაძე



ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									267,71
ჯამი									12436,48
ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	5					150,00	750,00	750,00
ჯამი									13186,48
დღგ 18%									2373,57
ჯამი									15560,05

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:

გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:

ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:

მ. გიცეიშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:

რ. ცხოვრებაძე

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



ს. გოგალაძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. ნაცარგორის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დაბალათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	63	21,95	1382,85	0,35	22,05	0,40	25,20	1430,10
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	63	3,98	250,74	0,05	3,15	0,25	15,75	269,64
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	1990	0,89	1771,10	0,40	796,00	0,02	39,80	2606,90
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	63	6,50	409,50	0,20	12,60	0,20	12,60	434,70
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	63	5,00	315,00	0,10	6,30	0,15	9,45	330,75
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	44	0,40	17,60	0,10	4,40	0,10	4,40	26,40
7	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	66,10	66,10	25,00	25,00	0,10	0,10	91,20
8	მართვის სისტემა 40 ამპ (ყუთი, მგნიტური გამშვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	66,10	66,10	25,00	25,00	0,10	0,10	91,20
	ჯამი				4278,99		894,50		107,40	5280,89
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						881,90			661,43
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						434,70			43,47
	ჯამი									5985,79
	გეგმიური დაგროვება 8%									478,86
	ჯამი									6464,65
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									142,22
	ჯამი									6606,87
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	3					150,00	450,00	450,00

ჯამი										7056,87
დღგ 18%										1270,24
ჯამი										8327,11

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:

გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:

ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:

მ. ჩიქვიშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ფლევის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:

რ. გვავრეზაძე

წ

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



ზ. გოგალაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ხაშური

22 სექტემბერი 2015 წელი






სოფელ ნაბახტევში და სოფელ უწლევეში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს სოფელ ნაბახტევში და სოფელ უწლევეში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს, ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსმა: გიორგი პაპიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა: გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა: ზურაბ თედიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა: მირიან ციციშვილმა, გამგებლის წარმომადგენლმა სოფელ ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში იაგო ქიტიაშვილმა, მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორმა ზურაბ გოგალაძემ 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ უნდა შედგეს მიღება-ჩაბარების წიმანდებარე აქტი, რომელიც შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლიარად, რომელთაგან თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში, შესრულებული სამუშაოს თანხა ხარჯთაღრიცხვის მხედვით შეადგენს 8138,85 ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს აქტების მიხედვით შეადგენს 7999.74 აქედან გამომდინარე ეკონომია შეასგენს 139,11 ლარი.

წინამდებარე აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

შემსყიდველის მხრიდან

1.  გ. პაპიაშვილი
2.  გ. კახეთელიძე
3.  ზ. თედიაშვილი
4.  მ. ციციშვილი
5.  ი. ქიტიაშვილი

II მხარე

მომწოდებლის მხრიდან
შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი
ზ. გოგალაძე



შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. ნაბახტევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	28	21,95	614,60	0,35	9,80	0,40	11,20	635,60
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	28	3,98	111,44	0,05	1,40	0,25	7,00	119,84
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	კმ	967	0,89	860,63	0,40	386,80	0,02	19,34	1266,77
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	28	6,50	182,00	0,20	5,60	0,20	5,60	193,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	28	5,00	140,00	0,10	2,80	0,15	4,20	147,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	კმ	23	0,40	9,20	0,10	2,30	0,10	2,30	13,80
7	მართვის სისტემა 25 აპპ (თუნუქის ყუთი, მგნიტური გამზვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	51,40	51,40	25,00	25,00	0,10	0,10	76,50
	ჯამი				1969,27		433,70		49,74	2452,71
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						428,10			321,08
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						193,20			19,32
	ჯამი									2793,11
	გეგმიური დაგროვება 8%									223,45
	ჯამი									3016,55
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									66,36
	ჯამი									3082,92
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00

ჯამი										3232,92
დღგ 18%										581,93
ჯამი										3814,84

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:  გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:  გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:  ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:  მ. ჩიქიშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ალის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:  ი. ჩიქიშვილი

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									73,11
ჯამი									3396,52
ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00
ჯამი									3546,52
დღგ 18%									638,37
ჯამი									4184,90

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:

გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:

ს. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:

მ. გიციშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ ალის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:

ი. ქიტიაშვილი

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



ს. გოგალაძე






მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. ხაშური 22 სექტემბერი 2015 წელი
სოფელ წრომში, სოფელ ახალშენში სოფელ დიდ ყელეთში და სოფელ ნადარბაზევში გარე განათების
მოწყობის სამუშაოებზე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს სოფელ წრომში, სოფელ ახალშენში, სოფელ დიდ ყელეთში და სოფელ ნადარბაზევში გარე განათების მოწყობის სამუშაოებს, ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსმა: გიორგი პაპიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა: გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა: ზურაბ თედიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა: მირიან ციციშვილმა, გამგებლის წარმომადგენლმა სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ ერთეულში დავით გოგალაძემ, მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორმა ზურაბ გოგალაძემ 2015 წლის 20 ივლისის № 113 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებულ სამუშაოებზე ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ უნდა შედგეს მიღება-ჩაბარების წიმანდებარე აქტი, რომელიც შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში, შესრულებული სამუშაოს თანხა ხარჯთაღრიცხვის მხედვით შეადგენს 13 338,76 ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს აქტების მიხედვით შეადგენს 12 497,85 აქედან გამომდინარე ეკონომია დარჩა 840,91 ლარი.

წინამდებარე აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

- შემსყიდველის მხრიდან
- 1.  გ. პაპიაშვილი
 - 2.  გ. კახეთელიძე
 - 3.  ზ. თედიაშვილი
 - 4.  მ. ციციშვილი
 - 5.  დ. გოგალაძე

II მხარე

მომწოდებლის მხრიდან
შ.პ.ს. ქართლი-2013“-ის დირექტორი
ზ. გოგალაძე



შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. წრომის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დაბანძობა	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	ერთ. ლირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	21,95	307,30	0,35	4,90	0,40	5,60	317,80
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	3,98	55,72	0,05	0,70	0,25	3,50	59,92
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	ც/მ	500	0,89	445,00	0,40	200,00	0,02	10,00	655,00
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	6,50	91,00	0,20	2,80	0,20	2,80	96,60
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	5,00	70,00	0,10	1,40	0,15	2,10	73,50
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	ც/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,00
7	რკინის მილი D-89მმ	ც/მ	112	10,91	1221,92			0,90	100,80	1322,72
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	14			25,00	350,00			350,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	14			6,00	84,00	3,00	42,00	126,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	14			12,50	175,00			175,00
	ჯამი				2196,94		820,30		168,30	3185,54
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						208,50			156,38
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						747,60			74,76
	ჯამი									3416,68
	გეგმიური დაგროვება 8%									273,33
	ჯამი									3690,01
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									81,18
	ჯამი									3771,19
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00

ჯამი									3921,19
დღგ 18%									705,81
ჯამი									4627,00

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:



გ. კაკიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:



გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:



ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:



მ. გიციშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:



დ. გოგალაძე

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



ზ. გოგალაძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. დიდი ყელეთის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დაბასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	15	21,95	329,25	0,35	5,25	0,40	6,00	340,50
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	15	3,98	59,70	0,05	0,75	0,25	3,75	64,20
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	449	0,89	399,61	0,40	179,60	0,02	8,98	588,19
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	15	6,50	97,50	0,20	3,00	0,20	3,00	103,50
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	15	5,00	75,00	0,10	1,50	0,15	2,25	78,75
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,00
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	28	10,91	305,48			0,90	25,20	330,68
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	4			25,00	100,00			100,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	4			6,00	24,00	3,00	12,00	36,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	4			12,50	50,00			50,00
	ჯამი				1272,54		365,60		62,68	1700,82
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						188,60			141,45
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						289,50			28,95
	ჯამი									1871,22
	გეგმიური დაგროვება 8%									149,70
	ჯამი									2020,92
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									44,46
	ჯამი									2065,38
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00

ჯამი									2215,38
დღ 18%									398,77
ჯამი									2614,15

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის


განყოფილების უფროსი:



გ. კაკიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:



გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების


მთავარი სპეციალისტი:



ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:



მ. ციციშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:



დ. გოგალაძე

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



დ. გოგალაძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. ნადარბაზევის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოების და დანაბარების დასახელება, მოწყობილობების დაბასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელოვანი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	8	21,95	175,60	0,35	2,80	0,40	3,20	181,60
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	8	3,98	31,84	0,05	0,40	0,25	2,00	34,24
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	258	0,89	229,62	0,40	103,20	0,02	5,16	337,98
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	8	6,50	52,00	0,20	1,60	0,20	1,60	55,20
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	8	5,00	40,00	0,10	0,80	0,15	1,20	42,00
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	10	0,40	4,00	0,10	1,00	0,10	1,00	6,00
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	14	10,91	152,74			0,90	12,60	165,34
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2			25,00	50,00			50,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2			6,00	12,00	3,00	6,00	18,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	2			12,50	25,00			25,00
	ჯამი				685,80		196,80		32,76	915,36
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						108,20			81,15
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						148,20			14,82
	ჯამი									1011,33
	გეგმიური დაგროვება 8%									80,91
	ჯამი									1092,24
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									24,03
	ჯამი									1116,27
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00

ჯამი									1266,27
დღ 18%									227,93
ჯამი									1494,19

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:

გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:

ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:

მ. გიციშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:

დ. გოგალაძე

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:



შესრულებული სამუშაოს აქტი

სოფ. ახალშენის გარე განათების მოწყობის სამუშაოებზე

22 სექტემბერი 2015 წელი

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	ერთ.ღირ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	14	21,95	307,30	0,35	4,90	0,40	5,60	317,80
2	ეკო ნათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	14	3,98	55,72	0,05	0,70	0,25	3,50	59,92
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2X10მმ2	გ/მ	540	0,89	480,60	0,40	216,00	0,02	10,80	707,40
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად	ცალი	14	6,50	91,00	0,20	2,80	0,20	2,80	96,60
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	14	5,00	70,00	0,10	1,40	0,15	2,10	73,50
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5 მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გ/მ	15	0,40	6,00	0,10	1,50	0,10	1,50	9,00
7	რკინის მილი D-89მმ	გ/მ	72	10,91	785,52			0,90	64,80	850,32
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	9			25,00	225,00			225,00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	9			6,00	54,00	3,00	27,00	81,00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად	ცალი	9			12,50	112,50			112,50
	ჯამი				1796,14		618,80		118,10	2533,04
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%						224,50			168,38
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 10%						515,10			51,51
	ჯამი									2752,93
	გეგმიური დაგროვება 8%									220,23
	ჯამი									2973,16
	ექსპერტიზის ხარჯი 2,2%									65,41
	ჯამი									3038,57
	ავტო კალათის მომსახურება	მ/დ	1					150,00	150,00	150,00

ჯამი										3188,57
დღგ 18%										573,94
ჯამი										3762,51

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების უფროსი:

გ. პაპიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

განყოფილების უფროსი:

გ. კახეთელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების

მთავარი სპეციალისტი:

ზ. თედიაშვილი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის

განყოფილების სპეციალისტი:

მ. ჩიქვიშვილი

გამგებლის წარმომადგენელი სოფელ წრომის ადმინისტრაციულ

ერთეულში:

დ. გოგალაძე

შ.პ.ს. "ქართლი-2013"-ის დირექტორი:

ზ. გოგალაძე



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ეა-36 1521667
---	---------------

3	სექტემბერი	2015
---	------------	------

ობიექტის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	14	სექტემბერი	2015
---	----	------------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	4	4	3	8	5	7	0	6	0		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს ქართლი-2013
-----	-----------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	4	3	9	0	8	8	4	8		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	ხაშურის მუნიციპალიტეტი
-----	------------------------

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლისწ 20 ივლისის #113 ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოს ღირებულება	მომსახურება		83295,6600	12706,1200	0,0000
		სულ	83295,66	12706,12	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

