

საბოლოო მიღება - ჩაბარების №241/1

ა ქ ტ ი

ქ. ზუგდიდი

„12 თებერვალი“, 2015 წ

ერთის მხრივ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ თოლორაიას სახით და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „კითი XXI“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი 2015 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული №241 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრში მოსაცდელის მოწესრიგების სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 1350,80 (ერთიათას სამასორმოცდაათი ლარი და 80 თეთრი) ლარი.

საქართველოს სს პალატის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სს პალატის 2015 წლის 25 სექტემბრის №42 ექსპერტიზის აქტისა და ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესრულებულია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრში მოსაცდელის მოწესრიგების 978.90 (ცხრაასსამოცდათვრამეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები.

დანართი 4 ფურცელზე.

„შემსყიდველი“


„მიმწოდებელი“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

შ.პ.ს. „კითი XXI“-ს დირექტორი

----- ე. თოლორაია

----- ვ. შონია



ინსპექტირების ჯგუფის საბოლოო დასკვნა

ქ. ზუგდიდი

„12 თებერვალი“, 2015 წ

ერთის მხრივ შემსყიდველი ორგანიზაცია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოყოფილმა ინსპექტირების ჯგუფმა, შემდეგი შემადგენლობით: ვლადიმერ გვილია - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების უფროსი; ლეონტი ფაჟავა - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის სამსახურის ინსპექტირების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტის დროებით მ/შემსრულებელი და მეორეს მხრივ მიმწოდებელი ორგანიზაცია, შ.პ.ს. „ვეთი XXI“-ს დირექტორი ვახტანგ შონიას სახით, შევადგინეთ წინამდებარე დასკვნა 2015 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული №241 ხელშეკრულების შესაბამისად გათვალისწინებულ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრში მოსაცდელის მოწესრიგების სამუშაოებზე, სახელშეკრულებო ღირებულებით 1350,80 (ერთიათას სამასორმოცდაათი ლარი და 80 თეთრი) ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა დავადგინეთ, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინძის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ცენტრში მოსაცდელის მოწესრიგების 978.90 (ცხრაასსამოცდათვრამეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარის ღირებულების სამუშაოები შესრულებულია პროექტის, ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა №2) შესაბამისად.

„შემსყიდველი“


1.  ვ. გვილია

2.  ლ. ფაჟავა

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „ვეთი XXI“-ს დირექტორი

 ვ. შონია



საბოლოო შესრულებული სამუშაოების აქტი


შემყიდველი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
 მიმწოდებელი: შპს "ვითი XXI"
 ბელშეკრულება: # 241 07.09.2015
 ობიექტი: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდიბუჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრში მოსაცდელის მოწესრიგება

№	№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	რაოდენობა	რეალური		ხელფასი		მასალები		ტრანსპორტი		მოლიანი
				მეტრი	კვადრატული მეტრი	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8-30	დემონტაჟი სკამის დგარების მოწოდება	მ ³		0,3							
	სრფ 4-20	შრომითი დანახარჯი 213X1,15	კაც/სთ	25,13	7,539	4,6	34,68					34,68
		აგურის ღირებულება	ც	97	97			0,45	43,65			43,7
		ღუღაბი	მ ³		0,3			95	23,75			23,75
		სხვა მასალები	ლარი	10	3			3,2	9,60			9,6
2	საბაზრო ფასები 5-2	დემონტაჟი სკამებზე ხის კოჭების მოწოდება	გრძ/მ		10							
	სრფ-5-27	შრომითი დანახარჯი 1.53X1,15	კაც/სთ	1,26	12,6	4,6	57,96					57,96
		მექანიზმები 0.346X1,05	მანქ/სთ	0,363	3,63					3,20	11,62	11,62
		სახეგრედამუშავებული მასალა 0,05X0,06X38	მ ³	0,1	0,3			458	114,50			114,5
		სამაგრი ჭანჭიკები	კმ	0,1	1			12	12,00			12,0
3	საბაზრო ფასები 5-2	მეტალის მოჯირის მოწოდება სერტიფიცირებული კარით	ტ		0,13							
	სრფ-5-27	მთლიანი მოჯირის მოწოდება 20X30 მმ და შუაში 80X80X38მ	კაც/სთ	22,5	2,925	35	102,38					102,38
		მთლიანი მოჯირის მოწოდება 30X20X2 მმ	მანქ/სთ	15,98	2,08					10,6	21,92	21,92
		მთლიანი მოჯირის მოწოდება 80X80X3 მმ	გრძ/მ	1,01	48			2,54	121,92			121,9
		კარის საკიდი	გრძ/მ	1,01	2,6			11,5	29,9			29,90
		კარის ჩასაკეტი	ც	0	2			4	8,0			8,0
		სხვა მასალები	ც	0	1			6	6,0			6,0
			ლარი	-	3			3,2	9,6			9,6

1	2	3	4	5	6	7	9	11
4	15-614 სრგ-4-23	მოაჯირის და სკამის, ხის კოჭების შეღებვა ემალის საღებავით ერთჯერადი შედეგით	მ²	28				
		შრომითი დანახარჯი 0,128X1,15	კაც/სთ	0,147	4,12	4,6	18,93	
		საღებავის ღირებულება	კმ	0,3	8,40		6	50,4
		ჯამი						33,5
		სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გადაზიდვებზე - 5 %					213,9	
		ჯამი						21,5
		ზედნაღები ხარჯები 10%						698,3
		ჯამი						768,1
		გემიური დაგროვება 8%						61,4
		ჯამი						829,5
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %						0,0
		ჯამი						829,5
		დღგ - 18%						149,3
		მილიანად						978,9

ჩაბარა: შპს "ვითიXXI"

დირექტორი:



ჩაიბარა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მშენებლობის

სამსახურის უფროსი:



ჩაიბარა: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი
დიდინემის ადმინისტრაციულ ერთეულში:





საქართველოს სს პალატის
სამეგრელო - ზემო სვანეთის
რეგიონული სს პალატა

ქ. ზუბალოძე რუსთაველის ქ №87. ს/კ. 204852775. ტელ: (995 415) 25-19-50.
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, საბანკო კოდი TRESGE22, მომსახურების ანბარი/შის/სახაზინო კოდი: 707817133

ექსპერტიზის აქტი №42

1. შეღენის თარიღი: 25 სექტემბერი 2015 წ.
2. შეღენის ადგილი: ქ. გუგდიდი.
3. დასკვნა შეადგინა ექსპერტმა: ფ. ვართაგავა,
4. განრიგი №: 42 თარიღი: 24 სექტემბერი 2015 წ.
5. ექსპერტიზის დამკვეთი და წერილის ნომერი: შპს „ვითი XXI“ ს/კ 419985341
მისამართი: ქ. გუგდიდი, ლეონიძის ქ. №22, საბანკო რეკვიზიტი - ს/ს „თიბისი ბანკი“-
გუგდიდის განყოფილება, ბანკის კოდი TBCGE22, ა/ნ GE36TB73 8663 6080 1000 01
საფუძველი: შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ბ-ნ ვ. შონიას მომართვა №42, 24.09.2015 წ.
6. ობიექტის დასახელება: გუგდიდის მუნიციპალიტეტის დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში
მოსაცდელის რეაბილიტაცია.
7. ექსპერტიზის ამოცანა: გუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 2015 წლის 07
სექტემბერს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული,
№241 ხელშეკრულების თანახმად, ხელშეკრულების ღირებულება 1350.80 (ცამეტი ათას
ორმოცდაათი ლარი 80 თეთრი) ლარი. შპს „ვითი XXI“-ის მიერ, გუგდიდის მუნიციპალიტეტის
დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწესრიგებაზე, ფაქტიურად შესრულებული
სამუშაოების მოცულობების საკონტროლო შედარება ხარჯთაღრიცხვით
გათვალისწინებულთან.
8. ობიექტის, წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები, (საკონსტატაციო ნაწილი):
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია:
I. ხელშეკრულება №241, 07.09.2015 წ. (7 – ფრ.)
ერთის მხრივ - გუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, შემდგომში „შემსყიდველი“ მისი
უფლებამოსილი წარმომადგენლის, გუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ედიშერ
თოლორაიას სახით.
მეორეს მხრივ - შპს „ვითი XXI“ -შემდგომში „მიმწოდებელი“, მისი უფლებამოსილი
წარმომადგენლის, დირექტორის ვახტანგ შონიას სახით.
II. ჩასაგარებული სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა (2-ფურცელზე)
შპს „ვითი XXI“-ის დირექტორის ვ. შონიას თანდასწრებით, ხელშეკრულების ფარგლებში
ფაქტიურად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობების დადგენის მიზნით,
ჩატარებული; ვიზუალური დათვალიერების, საკონტროლო ამომხეების და წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის შესწავლით დავადგინეთ:
შესრულებული სამუშაოები აკმაყოფილებს ხელშეკრულების სახარჯთაღრიცხვო პროექტით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.
იხილეთ საკონტროლო ამომხეების შედეგები წინამდებარე ექსპერტიზის აქტზე დანართში:
№1-2 გვერდი,
დანართი ითვლება აქტის განუყოფელ ნაწილად, განიხილება ერთად.

ექსპერტი: *ქაი* ფ. ვართაგავა

აქტის 1-8 პუნქტებში ჩამოყალიბებულს ვეთანხმები:

შპს ვითი XXI“-ის დირექტორი: *ჟონია* გ. შონია

9. ექსპერტის დასკვნა:

აქტის მე-8 პუნქტის საფუძველზე ვასკვნით: მუგდილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან 2015 წლის 07 სექტემბერს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გამარტივებული შესყიდვის წესით დადებული, №241 ხელშეკრულების თანახმად, შპს „ვითი XXI“-ს მიერ, მუგდილის მუნიციპალიტეტის დიდინების ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწესრიგების სამუშაოები შესრულებულია. იხილეთ დანართი №1 – 2 გვერდი. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

აქტი №42 25.09.2015 წ.

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი: 24 სექტემბერი 2015წ.

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი: 25 სექტემბერი 2015წ.



ექსპერტი: *ქაი* ფ. ვართაგავა

დ. ა. ლელანი ბაქოს გარეშე, აქტი ბათილია.



სამართლებრივი საკანონმდებლო საბაზისი საპროექტო საკანონმდებლო პაკეტი

დანიშნულება №1 მსხვერპლთა დაზარალების შეფასების მეთოდის დანერგვის შესახებ

გუგულის მინიმალური ლიმიტის აღმნიშვნის მეთოდის დანერგვის შესახებ

ხელშეკრულება №241, 07 სექტემბერი 2015 წ.

შემსრულებელი: შპს "საქართველოს მენეჯერების კონსალტინგის კომპანია"

მიმწოდებელი: შპს "საქართველოს მენეჯერების კონსალტინგის კომპანია"

ფაქტობრივად შეესრულებული სამუშაოების მოცულობების შეფასება, ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული

№/წ	სამუშაოების დასახელება	განმარტ.	რაოდენობა			ხელფასი			მასალა			ტრანსპორტი			ჯამით შეფასებული	ჯამით შეფასებული	ჯამით შეფასებული
			ნორმირებული	ფაქტობრივი	შეზღუდული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული	შეფასებული			
1	დეკორატიული სკამის ღებვის მოწყობა	მ		0,3	0,3												
	აგურისაგან	კაც/სთ	25,13	7,539	7,539	4,6	34,68										
	შრომითი დანახარჯი 21,3X1,15	მ		97	97			0,45	43,65								
	აგურის ღებვის მოწყობა	მ		0,25	0,25			95	23,75								
	ღებვის მოწყობა	ლაირი	10	3	3			3,2	9,60								
2	დეკორატიული სკამებზე ხის კოჭების მოწყობა მომთი	გრძ/მ		7	7												
	0,05X0,06X27,2	კაც/სთ	1,26	12,6	12,6	4,6	57,96										
	შრომითი დანახარჯი 1,53X1,15	მანქ/სთ	0,363	3,63	3,63					3,2	11,62						
	მექანიზმები 0,346X1,05	მ	0,1	0,25	0,25			458	114,50								
	დახვერხილი მასალა 0,05X0,06X38	კვ	0,1	1	1			12	12,00								
	სამაგრი ჭანჭიკები	მ															
3	მეტალის მოჯირის მოწყობა I ფართიანი კარის მოწყობით მილკვადრისაგან 20X30 მმ და შუაში 80X80X3 მმ მილკვადრის ბოძის მოწყობა	მ		0,08	0,08												
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	22,5	2,925	2,925	35	102,38										
	შრომითი დანახარჯი 34,9X1,15	კაც/სთ	15,98	2,07	2,07					10,6	21,92						
	მილკვადრისაგან 30X20	გრძ/მ	1,01	48	48			2,54	121,92								
	მილკვადრისაგან 80X80	გრძ/მ	1,01	2,6	2,6			11,5	29,90								
	კარის საკიდი	მ	-	2	2			4,0	8,00								
	კარის ჩასაკეცი	მ	-	1	1			6,0	6,00								
	მასალა	ლაირი	-	3	3			3,2	9,60								



მეტალის კონსტრუქციის, მოაჯირის და სკამის ხის კოჭების შეღებვა ემალის საღებავით ერთჯერადი შეღებვით		მ ²	28	28	18,93	18,93	18,93	0,00
შრომითი ღანახარჯი 0,128X1,15		კაყ/სთ	0,147	4,116	4,6	4,6	18,93	0,00
საღებავის ღირებულება		კგ	0,3	8,4	6	50,40	50,40	0,00
მოსაცემლის შიდა და გარე კედლების შეღებვა ფასადის ემულის საღებავით		მ/მ	62					
შრომითი ღანახარჯი 0,2X1,15		კაყ/სთ	0,147	9,114	4,6	0,00	0,00	-41,92
მექანიზმები 0,346X1,05		კგ	0,3	18,6	0	0,00	0,00	-186,00
ჯამი					213,9	429,3	904,7	-227,92
სატრანსპორტო ხარჯები შიდა გაღანდებზე 5%							30,8	21,5
ჯამი							935,5	698,3
გელნადები ხარჯები 10%							93,6	69,8
ჯამი							1029,1	768,1
გვემოური ღირებულება 8%							82,3	61,4
ჯამი							1111,4	829,5
გაუთვალისწინებელი ხარჯები - 3 %							33,3	0,0
ჯამი							1144,7	829,5
დღგ - 18%							206,0	149,3
სულ ჯამი							1350,8	978,9
								-371,9



 ექსპერტი: _____ ფ. კართაგავა