

დუშეთის  
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00757

(დამტკიცებული ხაზინაში)

|   |  |                     |  |               |                                 |
|---|--|---------------------|--|---------------|---------------------------------|
| სახაზინო კოდი   | 03 03  | დასახელება          | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |               |                                 |
| ვალდებულების #  | 0905   | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი; 742; 24/09/2015                             | 0             |                                 |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი                | 31.1.1.8   | თანხა ლარებში       | 3,849.00   | თანხა სიტყვით | სამი ათას რვაასორმოცდაცხრა ლარი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |  |                     |  | 229324451     |                                 |
| დასახელება  | თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი                          |                     |  |               |                                 |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი                           |  |                     |  | 429320585     |                                 |
| დასახელება  | შპს შპს ძველი მშენებელი  |                     |  |               |                                 |
| მიმღების ბანკის კოდი                                    |  |                     |  | LBRTGE22      |                                 |
| დასახელება  | სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)                                      |                     |  |               |                                 |
| ანგარიშის #   | GE63LB0113185085488000   |                     | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი                                 |               |                                 |
| გადახდის დანიშნულება                                    | სხვა - ს/პ ბაზალეთში ს. ძვ. საკრამულოში წყლით მომარაგება (მ/წ ხარჯი) |                     |  |               |                                 |

|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება:                          | მარიამ ოქროპირიძე | 02/10/2015 16:44 |
| მოთხოვნის დამოწმება:                         | ნაირა ნაოზიშვილი  | 02/10/2015 20:30 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:            | ნაირა ნაოზიშვილი  | 02/10/2015 20:46 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | დავით შაბურიშვილი | 05/10/2015 10:26 |
| მოთხოვნის მიღება:                            | დარეჯან ძამაძია   | 05/10/2015 10:41 |
| ბანკში გაიგზავნა:                            |                   | 05/10/2015 10:45 |



გვ. ე. მჭ. მჭ.  
30.09.2015წ.  
ჩ. მ. მ. მ.  
30.09.15წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

**მოხსენებითი ბარათი**

ბატონო ვაჟა,

შპს „ძველი მშენებელი“ 2015 წლის 18 აგვისტოს №382 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ძველ საკრამულში სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 14 სექტემბერი).

2015 წლის 04 სექტემბრის №3946/უ განცხადებით შპს „ძველი მშენებლის“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 07.09.2015) დამონშვებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, აღნიშნული სამუშაოების ანგარიშწორება მოახდინოს შესაბამისმა სამსახურმა.

*[Handwritten Signature]* /თ. ელიკაშვილი/  
24.09.2015 წ.



ბ.ბ. ბიბილაძე  
01.11/07.09.2015წ  
ბ.ბ. ბიბილაძე  
08.09.2015წ

ბუნებრივად გაჩენილ  
ბუნებრივად გაჩენილ  
ბუნებრივად გაჩენილ

გ ა ბ ე ე ბ ა ე ე ა

ბუნებრივად,

2015 წლის 18 სექტემბერს  
საქართველოს N 382 სტატიაში  
სადაც "საქართველო" ვაჭარების  
სახელია მოხსენიებული  
არის, რომელიც სავაჭრო  
საქმიანობის განხორციელების  
საშუალებად გამოიყენება,  
სადაც მოხსენიებულია  
საქართველოს ვაჭარების  
სახელია მოხსენიებული

ს.ს.ს. "საქართველო"-ს

ბუნებრივად გაჩენილ  
ბუნებრივად გაჩენილ

ბ.ბ. ბიბილაძე



ზვ. ა. კლ...  
29-09-2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

შპს „ძველი მშენებელი“ -ს დირექტორის  
მერაბი უნდილაშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბატონო ვაჟა,

ჩვენ შორის 2015 წლის 18 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების N 382 ხელშეკრულების შესაბამისად ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ძველ საკრამულში შევასრულე წყლით მომარაგების სამუშაოები, რომლის სახელშეკრულებო თანხა არის 3889,0 (სამიათას რვაას ოთხმოცდაცხრა) ლარი. წარმოდგენილი მაქვს ფორმა N2 - ი 3849,0 (სამიათას რვაას ორმოცდაცხრა) ლარი, გთხოვთ მოახდინოთ ანგარიშსწორება.

შპს „ძველი მშენებელი“ - ს  
დირექტორი :

მ. უნდილაშვილი

29.09 2015

/მ. უნდილაშვილი/



შესრულებული სამუშაოს

აქტი №

..07..-09.. 2015 წელი

დამკვეთი - დუმთის მუნიციპალიტეტი

ობიექტის მფლობელის ა.ე სოფ. ძველი საკომუნო

წყლით მიმარაგების სამუშაოები

მოიჯარე - შპს „ძველი მშენებელი“

სახელმწიფოებრივი თანხა 3889,0

| N | სამუშაოს დასახელება  | განზომ. ერთეული     | საკრიოგ. მინ | განზომ. ერთეულზე | სულ    |
|---|--|---------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 | არხის გათხრა ექსკავატორით არსებული წყალსადენის ხაზიდან ს. ძველი საკომუნო მუნიციპალიტეტში (591.0X0.5X0.70)          | 1000 მ <sup>3</sup> | 0.207        | 2231.88          | 462.0  |
| 2 | გრუნტის საბოლოო დამუშავება ხელით (ძირის მოწყობა)   | მ <sup>3</sup>      | 21.0         | 7.095            | 149.0  |
| 3 | არხის გათხრა ხელით მექანიზმებისათვის მოუდგომიელ ადგილებში  | მ <sup>3</sup>      | 3.50         | 13.714           | 48.0   |
| 4 | ქვიშის საფენის მოწყობა პლასტმასის წყალსადენი მილის ქვეშ (მექანიზმების მიხედვით უზენაესში, სისქით 10 სმ, დატკეპნით) | მ <sup>3</sup>      | 5.0          | 38.8             | 194.0  |
| 5 | პლასტმასის წყალსადენი მილის ჩაწყობა მონტაჟი თხრილის (3 წერტილში ონკანის დაყენებით)                                 | 1000 მ              | 0.591        | 2301.18          | 1360.0 |
| 6 | ფხვიერი გრუნტის წინასწარი მოყრა ხელით (10 სმ სისქის ფენით)   | მ <sup>3</sup>      | 30.0         | 4.133            | 124.0  |
| 7 | გრუნტის უკუმოყრა ექსკავატორით (ზედმეტის ადგილებზე გაბლით)  | 1000 მ <sup>3</sup> | 0.170        | 958.82           | 163.0  |
| 8 | სათავეები ქვის სახურავის მოწყობა ლითონის ფოლადის ფურცლით დ-1.0 მ   | კომპლ               | 1.0          | 90.0             | 90.0   |
| 9 | მატერიალური რეესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე   | ლარი                |              |                  | 157.0  |
|   | სულ  |                     |              |                  | 2747.0 |
|   | ზედნაღები ხარჯები -10%   |                     |              |                  | 274.0  |
|   | სულ  |                     |              |                  | 3021.0 |

|  |                |    |  |  |  |  |  |  |        |
|--|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |                |    |  |  |  |  |  |  |        |
|  | დემონსტრირების | 8% |  |  |  |  |  |  | 241.0  |
|  | სულ            |    |  |  |  |  |  |  | 3262.0 |
|  | დ.ა.გ. 18%     |    |  |  |  |  |  |  | 587.0  |
|  | სულ            |    |  |  |  |  |  |  | 3849.0 |

ჩვენს მიერ:

შპს "ქველი მშენებლის" აღიარებულია

ტექნიკური ზედამხედველი ი/შ.



*[Handwritten Signature]*  
 /მ. უნდოლაშვილი/  
 /კონსტრუქციის/



24 სექტემბერი 2015წ.

ქ.დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 07 აგვისტოს #760 ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტის მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით.

თემური ელიკაშვილი სივრცითი მოწყობის , ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი. -ჯგუფის უფროსი

ნიკოლოზ დუდაური- სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი. - ჯგუფის წევრი

ვლადიმერ კობაიძე- ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციის და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი. - ჯგუფის წევრი

ემზარ სინჯარაძე- სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი-ჯგუფის წევრი.

2015 წლის 18 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვების #382 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს"მველი მშენებელი"-მა დაამთავრა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმ. ერთეულში სოფ. ძველ საკრამულში სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები. 14 სექტემბერი 2015წ. რომლის დამთავრების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა იყო 2015 წლის 14 სექტემბერი. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 3889 (სამიათასრვაასოთხმოცდაცხრა) ლარს. ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „ კობა როსტიაშვილი“ს დასკვნის მიხედვით შეადგენს 3849(სამი ათასრვაასორმოცდა ცხრა)ლარს. აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელმოწერით.

ჩავიბარე:

თ.ელიკაშვილი/  
/ვ.კობაიძე/  
/ნ.დუდაური/  
/ე.სინჯარაძე/

ჩავაბარე:

შპს"მველი მშენებელი"-ს დირექტორი: /მ.უნდილაშვილი/



# ი/მ“კობა როსტიაშვილი“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის  
ა.ე-ს სოფ. ძველ საკრამულში სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები.

2015 წელი



ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის ა.ე-ს სოფ. ძველ საკრამულში სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოები.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „ძველი მშენებელი“

ხელშეკრულების № 382 და თარიღი: 18 აგვისტო 2015წ

სახელშეკრულებო თანხა: 3889 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №2-თ:3849 ლარი

---

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა ი/მ „კობა როსტიაშვილი“-მა შევამოწმე დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის ა.ე-ს სოფ. ძველ საკრამულში სოფლის წყლით მომარაგების სამუშაოების შესრულება. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-თ შესრულებული სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო ღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-თ წარმოდგენილ სამუშაოებს.

ი/მ „კობა როსტიაშვილი“



/კ.როსტიაშვილი/

შეღებვის თარიღი:

„2“ - „09“ - 2015 წელი.