

ქრ. მ. ვაიჭუაძე
საგარეო ურთიერთობების
მ. ვაიჭუაძე
21.10.2015

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის
განყოფილების უფროსის
გიორგი პაპიაშვილის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს „BORKA“-ს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული N129 ხელშეკრულების საფუძველზე, შპს BORKA“-ს მიერ შესრულებული: სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოების შუალედურ მიღებ-ჩაბარების აქტს და ფორმა N 2.

გთხოვთ დოკუმენტაცია გადააწეროთ საბიუჯეტო სამსახურს

მომხსენებელი



გიორგი პაპიაშვილი

21.10.2015წ.

ლ. ვაიჭუაძე
მ. ვაიჭუაძე

2143
23.10.2015

მიღება-ჩაბარების
შუალედური აქტი

ქ. ხაშური

13 ოქტომბერი 2015 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა: ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი გურასპაშვილს და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „BORKA“-ს დირექტორის დავით ტაბატაძეს შორის 2015 წლის 11 აგვისტოს გაფორმებული №129 ხელშეკრულების საფუძველზე ინსპექტირების ჯგუფმა შემადგენლობით: ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსმა გოდერძი კახეთელიძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსმა – გიორგი პაპიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტმა ზურაბ თედიაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარმა სპეციალისტმა – ალექსანდრე მჭედლიშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – გიორგი ულუმბელაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტმა – არჩილ შალიბაშვილმა, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტმა პაატა კობალაძემ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა ხცისის ადმინისტრაციულ ერთეულში – ზაზა ჯიქურაშვილმა და შ.პ.ს. „BORKA“-ს დირექტორმა დავით ტაბატაძემ მეორეს მხრივ მოვახდინეთ შ.პ.ს. „BORKA“-ს მიერ სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის შესრულებული სამუშაოების დათვალიერება-აზომვები, ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 13422,39 ლარს, ხოლო ამ დროისთვის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 1212,47 ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფს წარედგინა ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა, შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტები (ფორმა №2). ინსპექტირების ჯგუფს მიაჩნია, რომ მიერ სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობის სამუშაოები თანხით 1212,47 ლარი შესრულებულია სრულად და ხარისხიანად, რაზეც დგება სამუშაოების წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ფორმდება თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე სამ ეგზემპლარად, საიდანაც თითო პირი ბარდება მხარეებს, ხოლო მესამე პირი ინახება ინსპექტირების ჯგუფის საქმეში.

აღნიშნულს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

I მხარე

II მხარე

- გ. კახეთელიძე _____
- გ. პაპიაშვილი _____
- ზ. თედიაშვილი _____
- ა. მჭედლიშვილი _____
- გ. ულუმბელაშვილი _____
- ა. შალიბაშვილი _____
- პ. კობალაძე _____
- ზ. ჯიქურაშვილი _____



შ.პ.ს. „BORKA“-ს დირექტორი

დ. ტაბატაძე

დამკვეთი ხაშურის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი შ.პ.ს. „BORKA“

ხელშეკრულება № 11.08.2015 წ. № 129

შესრულებული სამუშაოს
შუალედური აქტი №
„ 13 “ ოქტომბერი 2015 წ.

ობიექტი სოფელ ხცისის საფეხბურთო მოედნის მოწყობა
(შესრულ. სამუშ. ღირებ. მშენებ. დაწყებ. აქტით შესრულ.
სამუშაოს გარეშე)

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>შემოღობვა L=17,50X37,50</i>									
1	რკ/ბეტონის შემოღობვის დემონტაჟი 2.50*1.50 14 ცალი	გ/მ	35.00		0.00	2.00	70.00	3.00	105.00	175.00
2	ტერიტორიის გასუფთავება ბუჩქნარისაგან და ეკალ-ბარდისაგან, მოჭრილი ხე-მცენარეების გატანით	მ ²	1190.00		0.00	0.17	202.30	0.05	59.50	261.80
3	გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით საშ. სისქით 10სმ	მ ³	150.00		0.00	0.22	33.00	1.95	292.50	325.50
4	ტერიტორიის დაპროფილება ა/გრეიდერით	მ ²	861.00		0.00	0.05	43.05	0.25	215.25	258.30
	ჯამი :	ლარი								1020.60
	ზედნადები ხარჯები	%	10%							102.06
	ჯამი:	ლარი								1122.66
	გეგმიური დაგროვება	%	8%							89.81
	ჯამი:	ლარი								1212.47

ჩააბარა

შ.პ.ს. „BORKA“-ს დირექტორი:

მიიღო

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი ხცისის ადმინისტრაციულ ერთეულში

დ. ტაბატაძე



Handwritten signature

გ. კახეთელიძე



გ. კაპიაშვილი

ფ. თედიაშვილი

ა. მჭედლიშვილი

Handwritten signature

გ. ულუმბელაშვილი

Handwritten signature

ა. შალიბაშვილი

Handwritten signature

ვ. კობალაძე

ზ. ჯიქურაშვილი



