

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00896

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 03	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები		
ვალდებულების #	1088	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 774; 21/09/2015	0	
საბიუჯეტო კონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.9	თანხა ლარებში	5,340.00	თანხა სიტყვით	ხუთი ათას სამასორმოცი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	429320585				
დასახელება	შპს შპს ძველი მშენებელი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE63LB0113185085488000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ს/პ ბაზალეთში ს. ჩუბინიაანთვარში არსებული განათების დამთავრება (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	15/10/2015 13:42
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაოზიშვილი	15/10/2015 14:22
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	15/10/2015 14:23
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	15/10/2015 14:23
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით მახლობელი	16/10/2015 17:17
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	16/10/2015 17:44
მოთხოვნის მიღება:		19/10/2015 03:24
ბანკში გაიგზავნა:		19/10/2015 09:37



წმ. ე. ჯანაშიანი
07.10.2015წ.

ქანთარია
C. ვ. მ. მ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სიერცითი მონყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

მოსხენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

შპს „ძველი მშენებელი“ 2015 წლის 14 აგვისტოს №368 ხელშეკრულების საფუძველზე „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჩუბინიანთკარში გარე განათების მონყობის სამუშაოები. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 14 სექტემბერი).

2015 წლის 14 სექტემბრის №4083/უ განცხადებით შპს „ძველი მშენებლის“ დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ი (აქტი №1 17.09.2015) დამონებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, აღნიშნული სამუშაოების ანგარიშწორება მოახდინოს შესაბამისმა სამსახურმა.

ქ. ნ. მ. თქოთაძე
6. ნ. მ.
08.10.2015

ელიკაშვილი / თ. ელიკაშვილი/
07.10.2015 წ.

სამსახური	დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამსახური
დოკუმენტის N	2188
თარიღი	08.10.2015
საქმის N	

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ ვაჟა ჩოხელს

შპს „ძველი მშენებელი“ -ს დირექტორის

მერაბ უნდილაშვილის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

ბატონო ვაჟა,

ჩვენ შორის 2015 წლის 14 აგვისტოს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების N 368 ხელშეკრულების შესაბამისად ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ჩუბინიანთკარში შევასრულე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, რომლის სახელშეკრულებო თანხა არის 5360.0 (ხუთიათას სამას სამოცი) ლარი წარმოდგენილი მაქვს ფორმა N2 - ი 5340.0 (ხუთიათას სამას ორმოცი) ლარი გთხოვთ მოახდინოთ ანგარიშსწორება.

შპს „ძველი მშენებელი“ - ს

დირექტორი:



02.10.2015

/მ.უნდილაშვილი/

Handwritten signature and date: 15.09.2015

Handwritten text: 14.09.2015

Handwritten text: 2015 წლის 14 სექტემბერს

Handwritten text: N 368

Main handwritten text: 2015 წლის 14 სექტემბერს სსიპ-ის მხრიდან...

Handwritten text: შ.პ.ს. "ქველი შტაბი"

Handwritten text: თბილისი



Handwritten text: 14.09.2015

Handwritten date: 14.09.2015

მიღება-ჩაბარების აქტი 774

21.4.2015

ქ.დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 07 აგვისტოს N760 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმ- კომისია შემდეგი შემადგენლობით :

- 1 თემური ელიკაშვილი - სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - აგუფის უფროსი ;
- 2 ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების , რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - აგუფის წევრი ;
- 3 ნიკოლოზ დუდაური - სივრცითი მოწყობის ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი ;
- 4 ეზვარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობის ინფრასტრუქტურის განვითარების , არქიტექტურისა და მშენებლობის სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი .

2015 წლის 14 აგვისტოს სახელმწიფო შესყიდვების N 368 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს „ ძველი მშენებელმა“ დაასრულა ზაზაღეთის ადმინისტრაციული ერთეულში სოფ. ჩუბინიანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 17 სექტემბერს 2015 რომლის დასრულების ვადა იყო 14 სექტემბერი . აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო თანხა შეადგენდა 5360(ხუთიათას სამას სამოცი) ლარს , ხოლო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი ტექნიკური ზედამხედველობის დასკვნის მიხედვით შეადგენს 5340 (ხუთიათას სამას ორმოცი) .

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე :

თ. ელიკაშვილი /თ.ელიკაშვილი/

/ვ.კობაიძე/ *ვ.კობაიძე*

ნ. დუდაური /ნ.დუდაური/

ე. სინჯარაძე /ე.სინჯარაძე/

ჩავაბარე :

შ.პ.ს „ძველი მშენებელი“-ის

დირექტორი:



მ. უნილაშვილი /მ.უნილაშვილი/

ი/შ"კობა როსტიაშვილი"

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის
ა.ე-ს სოფ. ჩუბინიანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

2015 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის ა.ე-ს სოფ. ჩუბინიანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოები..

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს „ძველი მშენებელი“

ხელშეკრულების N 368 და თარიღი: 14 აგვისტო 2015წ

სახელშეკრულებო თანხა: 5360 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა N 2-თ : 5340 ლარი

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა ი/მ „კობა როსტიაშვილი“ - მა შევამოწმე დუშეთის მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის ა.ე-ს სოფ. ჩუბინიანთკარის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების შესრულება. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა N 2-თ შესასრულებელი სამუშაოები შევადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკვნი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა N 2-თ წარმოდგენილ სამუშაოებს .

ი/მ „კობა როსტიაშვილი“

/კ.როსტიაშვილი/

შედგენის თარიღი:

„17“ - 08 - 2015 წელი.



შესრულებული სამუშაოს

აქტი N

17 - 09 - 2015 წელი

ობიექტი: მაზაზალეთის ა.ე. სოფ. ჩუბრიანთაქარის

დამკვეთი - დუშის მუნიციპალიტეტი

გარე განათების მოწყობა

მოიჯარე - შპს „ქველი მშენებელი“

საბელმეკრულები თანხა 5360.0

N	სამუშაოს დასახელება	განზომ- ერთეული	საპრობ- მონაც	განზომ. ერთ-ზე	სულ
1	ახალი დამატებითი ელ.ანძის დასაყენებლად ორმის მოთხრა ხელით (0.5X0.5X1.20)	მ ³	0.30	26.667	8.0
2	ახალი ელ. ანძის ჩაყენება ლითონის , ბეტონის წერტილოვანი საბორკვლით (0.5X0.5X1.0)მ ³	მ ³	1.0	250.0	250.0
3	არსებული ელ.გადამცემის ანბებზე კაბელის და სანათი დამკერი არმატურის მონტაჟი	მ	19.0	21.842	415.0
4	ელ.კაბელის ჩამოვიდება ანბებზე	მ	1043.0	1.881	1961.0
5	სანათი არმატურის . ლამპიონის დაყენება ანბებზე		19.0	49.526	941.0
6	ელ.განათების მოწყობალობების მოწყობა		3.0	38.0	114.0
7	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანზე				121.0
	სულ				3810.0
	ზედნადები ხარჯები 10 %				382.0
	სულ				4191.0
	ჯგუფური დაგროვება 8 %				335.0
	სულ				4526.0
	დ.ღ.გ 18 %				814.0
	სულ				5340.0



შ.პ.შ. „ძველი მწერბელო“ -ს
დირექტორი :

მ.უნდილაშვილი

ტექნიკური ზედამხედველი

ი.მ. „ კობა როსტიაშვილი“

ი. მ. როსტიაშვილი





სავადასახადო ანგარიშგაქვტურა

ფაქტი №111-01
დაამუშავდა საქონლის ფასდასაზღვრის
პროცედურის 1996 წლის მარტი

დადასტურებული 02/09/2015 22:32

1 ეა-04 5594555

3 სექტემბერი 2015

თბილისის გამორჩევის სტრუქტურა
(თბილისი, მთი)

4 02 სექტემბერი 2015

გამომწვევის თარიღი
(თბილისი, თბილისი, მთი)

5 გამყიდველი

5,1 4 0 0 0 0 7 0 4 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი

6,1 4 2 9 3 2 0 5 8 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს სხივი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6,2 შპს ძელი მშენებელი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
კლ მაგნიტური ჩამრთველი	ცალი	1,000	15,000	2,290	0,000
სენსორი (ფოტორეცეპტორი) 25 A 220V/AC-240V/AC YCC1007	ცალი	1,000	15,000	2,290	0,000
		სულ	30	4,58	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

7 0193288861 8 02 - სექტემბერი - 2015 12:07

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადასახადო ანგარიშვატურა

ფაჩი No11-21
 დამოუკიდებელი საბუღალტრო კომპანია (სსიპ)
 ქ. თბილისი, N96 ქუჩა, 103

დადასტურებული 20/08/2015 17:21

1 ეა-04 5391890

3 აგვისტო 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე, თვე-თვეობა, წელი)

4 20 აგვისტო 2015

გაბატონის თარიღი
 (თვეს, თვე-თვეობა, წელი)

5

ვაშიდველი

5,1 4 0 6 1 3 3 5 9 9

(საბუღალტრო სისტემა)

6

მკიდველი

6,1 4 2 9 3 2 0 5 8 5

(საბუღალტრო სისტემა)

5,2 შპს შარტ სილი

დასახელება (ბიძგი, გვარი)

6,2 შპს ძველი შვენიველი

დასახელება (ბიძგი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება:	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ზოლიონა 20x3	მეტრი	36,0000	32,4000	4,9400	0,0000
მრგვალი შილი 32 X2	მეტრი	18,0000	54,0000	8,2400	0,0000
მრგვალი შილი 114,3x3	მეტრი	9,0000	133,2000	20,3200	0,0000
		სულ	219,6	33,5	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0190739679 8 18 - აგვისტო - 2015 10:42

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მკიდველის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სავადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფართი №011-05
 ამონაწერი საფაქტურის დასაბუთების მიზნით
 31.07.2018 წ. N996 წესის შესახებ

დადასტურებული 21/08/2015 22:17

1 ეა-03 8921045

3 აგვისტო 2015
 ობიექტის კომპონენტების მართვა
 (თავი, ან სივლიერა, წელი)

4 21 აგვისტო 2015
 კომპეტის თარიღი
 (თვე, ან სივლიერა, წელი)

5 ვაჭიდეული
 5.1 2 3 0 0 2 6 8 8 8
 (საფაქტურის ნომერი)

6 მყიდველი
 6.1 4 2 9 3 2 0 5 8 5
 (საფაქტურის ნომერი)

5.2 სს საქაბელი
 დასდეს (სახელი, გვარი)

6.2 შპს ძელი მშენებელი
 ფისივანი (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	შომის ერთეული	შეიღებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღ-ს და აქციების ჩათვლით	მათ შორის:	
				დღ-ს თანხა	აქციების თანხა
საბ 2*16	მეტრი	1106,0000	1360,3800	207,5200	
		სულ	1360,38	207,52	

სასაქონლო ზედნადების No თარიღი
 7 0191374759 8 21 - აგვისტო - 2015 01:41

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის
 ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე
 ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სავადასახლო ანგარიშგაქვტურა

ფართი No(II-4)
 აღმოსავლელი საქონლის განმარტების
 31.12.2015 წ. N99 წესი შესახებ

დადასტურებული 31/08/2015 20:17

1 ეა-04 5498735

3 აგვისტო 2015

მოქრის განმარტების სტრუქტურა
 (თავი სტრუქტურა, წელი)

4 30 აგვისტო 2015

გამგების თარიღი
 (თარიღი, თვე, წელი)

5 გამგებელი

5,1 4 0 0 0 0 7 0 4 1

სადასტურებელი ნომერი

6 მედიველი

6,1 4 2 9 3 2 0 5 8 5

სადასტურებელი ნომერი

5,2 შპს სხივი

დასახელება (სახელი, გარი)

6,2 შპს ძველი მშენებელი

დასახელება (სახელი, გარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	შომის ერთეული	შეღებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	შათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
მედიველი სამონტ. ალუმინის 2*2,5	მეტრი	100,0000	50,0000	7,6300	0,0000
ლაპმიონის კორპუსი E27	ცალი	20,0000	500,0000	76,2700	0,0000
კასკოლოდან სინათზე გადამცემი(CUP)ამტური	ცალი	40,0000	100,0000	15,2500	0,0000
შუალედური სამგარი D=16.25მმ ვაშლის შესაძლებლობით B=8მმ L=25მმ(CUP)ამტური	ცალი	20,0000	90,0000	13,7300	0,0000
EKO ნათურა (70-80 ვტ თეთრი ნათურა)	ცალი	20,0000	100,0000	15,2500	0,0000
ამგარული სამგარი კვანძები 35 მმ(CUP)ამტური	ცალი	6,0000	24,0000	3,6600	0,0000
		სულ	864	131,79	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0191347935 8 21 - აგვისტო - 2015 11:43

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მედიველის ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

სავადასახადო ანგარიშგაქვრა

დასახელება: საფინანსო-საბიუჯეტო სისტემის
 აღწერისათვის საჭიროების შემთხვევაში
 31.12.2015 წლის მდგომარეობისათვის

დადასტურებული 02/09/2015 22:32

1 ეა-04 5601630

3 სექტემბერი 2015

ინტერის კანონიერების პერიოდი
 (თვე, სემესტრი, წელი)

4 02 სექტემბერი 2015

გაბიჯების თარიღი
 (თარიღი, თვე, რიცხვი, წელი)

5 გამოსდელი

5.1 2 9 0 0 1 0 3 0 8 9 0

(საბუღალტრო სომეხი)

6 შეიძღვლი

6.1 4 2 9 3 2 0 5 8 5

(საბუღალტრო სომეხი)

5.2 რვაშ გაბედავა

დასაბუღებ (ჩაბედავა, აბა)

6.2 შხს ჭველი ჭმუნებელი

დასაბუღებ (ჩაბედავა, აბა)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	შომის ერთეული	შინუდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება: დღგ-ს და აქციის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციის თანხა
ელექტრო მრიცხ კარადა პატარა	კალი	1,000	20,000	3,050	0,000
		სულ	20	3,05	0

სასაქონლო ბუნადების No

თარიღი

7 0193278197 8 02 - სექტემბერი - 2015 11:32

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

შეიძღვლის ჩამარაღი ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.