

აქტი № —

29 09 2015 წელი

ჩვენ ოქმზე ხელის მომწერი პირები

ორგანიზაციის წარმომადგენელი

დვინ ხუტხუტია

სამუშაოთა შემსრულებელი

ილიკო ხუტხუტია

ჩატარებული სამუშაოს დასახელება

პროექტის განხორციელება
სტრუქტურული სამუშაოების დასახელება

ობიექტის დასახელება

გაიკეთეს ხუტხუტის სკოლა

ქალაქი. (რაიონი)

დავადგინეთ :

1. შესრულებული სამუშაოს აღწერა

2. პროექტთან არსებული შესაბამისობა

პროექტის განხორციელება

3. გამოყენებული მასალის დასახელება

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნებას ვართავთ სამუშაოს გაგრძელებაზე.

ხელმოწერები:

ი. ილიკო ხუტხუტია


მიღება-ჩაბარების შუალედური აქტი

ქ. მცხეთა

5 ოქტომბერი 2015 წ.

ერთის მხრივ მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზურაბ აბესაძე და მეორეს მხრივ ინდ/მეწარმე ნუგზარ რომელაშვილი ვადგენთ შესრულებული სამუშაოების მიღება - ჩაბარების შუალედურ აქტს 2015 წლის 07 აგვისტოს № 32/ს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, რომელიც შეეხება მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ გაღაგნის რიტუალების სახლის მშენებლობის(II ეტაპის) მოწყობის სამუშაოებს შუალედური შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 20454,90 ლარს.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი



ზ. აბესაძე

ინდ.მეწარმე

ნ. რომელაშვილი

ნ. რომელაშვილი