

დღეშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00064

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 04 03	დასახელება	ზაღების, სკვერების და საგაჭრო პავილიონების მოწყობა		
ვალდებულების #	0050	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 783; 09/10/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.2	თანა ლარებში	6,705.45	თანა სიტყვით	ექვსი ათას შვიდასული ლარი და ორმოცდახუთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				229324451	
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დღეშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				202166690	
დასახელება	შპს გილმარი-2				
მიმღების ბანკის კოდი				BAGAGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE45BG000000870410100		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - დღეშეთის ყოფილი მუსიკალური სკოლის რეკონსტრუქციის დამატებითი სამუშაოები (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	შარიამ ოქროპირიძე	16/10/2015 15:23
მოთხოვნის განახლება:	ნაირა ნაოზიშვილი	16/10/2015 15:25
მოთხოვნის დამოწმება:	ნაირა ნაოზიშვილი	16/10/2015 15:26
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ნაირა ნაოზიშვილი	16/10/2015 15:26
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	16/10/2015 15:37
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	16/10/2015 15:57
ბანკში გაგზავნა:		16/10/2015 16:09



~~ს.ბ. შაქერაძე~~
~~7. [Signature]~~
 09.10.2015წ.
 [Signature]
 12.10.15წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სიერციხის მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
 განვითარების, არქიტექტურისა და
 მშენებლობის სამსახურის უფროსის
 თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ქ.ბ. შ. თქოშაძე
 6.6m
 13.10.2015წ.

ბატონო ვაჟა,

შპს „გილმარი 2“ 2015 წლის 30 სექტემბრის №533 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს 2015 წლის დუშეთის ყოფილი მუსიკალური სკოლის რეკონსტრუქციის დამატებით სამუშაოს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 29 ნოემბერი).

2015 წლის 08 ოქტომბრის №4721/დ წერილით შპს „გილმარი 2“-ის დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №1 07.10.2015 წ.) დამონშებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის შპს „ექსპერტი 2008“-ის მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი. ვთხოვთ, აღნიშნული სამუშაოების ანგარიშწორება მოახდინოს შესაბამისმა სამსახურმა.

[Signature] /თ. ელიკაშვილი/
 09.10.2015წ.

შპს „გილმარი 2“
 საქართველოს მუშაკთა კავშირთა და მომსახურების
 ცენტრის ქ. ბათუმი, ვ. შაველიძის ქ. 10
 ტელ. 77 00 00 00
 შპს „გილმარი 2“
 № 2219
 12.10.15წ.

Handwritten signature and date:
08 ოქტომბერი 2015 წ.
08.10.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გილმარი 2“-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება №533 30.09.2015 წ. რის საფუძველზე ვანარმოებთ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებს 2015 წლის დუშეთის ყოფილი მუსიკალური სკოლის რეკონსტრუქციის სამუშაოებს.

ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „გილმარი 2“-მა ნაწილობრივ შეასრულა სამუშაოები, რომლის ღირებულება შეადგენს წარმოდგენილი ფორმა №2-ის მიხედვით 7450,50 (შვიდი ათას ოთხას ორმოცდაათი ლარი და 50 თეთრი).

აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ აგვიანაზღაუროთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

პატივისცემით

შპს „გილმარი 2“-ის მთავარი ინჟინერი



Handwritten signature

/ი. დავაძე/

საქართველო	
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი	
შეიქმნა №	4721
"08"	10 2015
თარიღი	გვერდი

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი 783

02.10.2015 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სიერციხის მოწოდების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სიერციხის მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი- კომისიის წევრი;
5. ეზზარ სინჯარაძე - სიერციხის მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს „გილმარი 2“-ის მთავარმა ინჟინერმა იოსებ დავაძემ შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე: 2015 წლის 30 სექტემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №533 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „გილმარი 2“ ახორციელებს 2015 წლის დუშეთის ყოფილი მუსიკალური სკოლის რეკონსტრუქციის დამატებით სამუშაოებს.

2015 წლის 08 ოქტომბრის №4721/დ ნერილით შპს „გილმარი 2“-მა წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (აქტი №1 07.10.2015 წ.) 7450,50 ლარის (შვიდიათას ოთხასორმოცდაათი ლარი და 50 თეთრი) ღირებულებით დამონებული ტექ ზედამხედველის შპს „ექსპერტი 2008“-ის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

ჩაეხატა:

თ. ელიკაშვილი /თ. ელიკაშვილი/

ი. ღარიბაშვილი /ი. ღარიბაშვილი/

ვ. კობაიძე /ვ. კობაიძე/

ნ. დუდაური /ნ. დუდაური/

ე. სინჯარაძე /ე. სინჯარაძე/

ჩაეხატა:

შპს „გილმარი 2“-ის მთ. ინჟინერი



ი. დავაძე

/ი. დავაძე/

	რ.დ.გ.	18%										1 136,52
	სულ											7 450,50
	ტექსტუალური მუშაობის ხარჯები											7 450,50
	სულ დირექტორის ხარჯები											

- 445,05

 6905,45.

შესყიდველი:

ტექსტური მუშაობის მფლობელი შ.პ.ს. "ექსპრტი 2008"



იმეზ განიხილო
 სამხე გახაზვილი

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. "ვილმარინ-2"-ის დირექტორი გაყარტოხია



Handwritten signature

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფართი NoIII-05
დამაკვეთელი საქართველოს ფინანსი მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 19/10/2015 09:46

1 ეა-07 0357257

3 ოქტომბერი 2015
ოქტომბრის განთავსების პერიოდი
(თვე სიძვერით, წელი)

4 15 ოქტომბერი 2015
გამყვანის თარიღი
(თვეთი, თვე სიძვერით, წელი)

5 გამყიდველი
5,1 2 0 2 1 6 6 6 9 0
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი
6,1 2 2 9 3 2 4 4 5 1
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს გილმარი 2
დასახელება (სახელი, გვარი)

6,2 თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ყოფილი მუხიკალური სკოლის რეკონსტრუქცია, ხელშეკ.#860	მომსახურება		7450,5000	1136,5200	0,0000
		სულ	7450,5	1136,52	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.