

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის

პირველ მოადგილეს ბატონ გრიგოლ გიორგაძეს

შ.პ.ს. პიპა - ის დირექტორის

პიპა გვანდია

ჩვ. გ. ჯუჯუა
ჩვ. ი. კახიანი
06.10.15

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

შევასრულე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N 343(3 ა გ ვ ი ს ე) (2015წ.)- ით ნაკისრი ვალდებულებები, რაზედაც წარმოგიდგენთ შესაბამის დოკუმენტაციას.

გთხოვთ, გამიფორმოთ მიღება-ჩაბარების აქტი.

პ. ნიკი

6.10.2015

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა
და ლტოლვილთა მინისტრის
შ.პ.ს. № 44862/01
10 2015წ.
3. 6+1 CD

მიღება-ჩაბარების აქტი №343

07.10.2015

ქ.თბილისი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთის მხრივ დამკვეთი ქ.თბილისი, ქერჩის ქუჩა №5 ნაკვეთი 013/032 კორპუსის, ამხანაგობა „აფხაზეთი“-ს თავჯდომარე ირმა მეშველიანი, მეორეს მხრივ, შემსრულებელი „შ.პ.ს. მისო“-მ, და მესამეს მხრივ ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსმა სპეციალისტმა გოჩა კობახიძემ შევადგინეთ მიღება-ჩაბარების აქტი, მასზედ რომ, შემსრულებელმა „შ.პ.ს. მისო“-მ შეასრულა ქ.თბილისის ქერჩის ქუჩა №5 ნაკვეთი 013/032 კორპუსის სადარბაზოების სარემონტო შეღებვითი სამუშაოები 36782,39 ლარის ღირებულების. არსებული ჩატარებული სამუშაოები შესრულებულია მაღალი ხარისხით, რაზეც ვაწერთ ხელს.

შემსრულებელი

შ.პ.ს. „მისო“

ს/ნ 400117459

საქართველოს ბანკი BAGAGE 22

ა/ნ GE36BG000000815300100

დირექტორი: მიხეილ ნიკლაური



დამკვეთი:

ქერჩის ქ.№5 ნაკვეთი 013/032

ბ.მ.ა. „აფხაზეთი“

თავმჯდ. ირმა მეშველიანი ი. მეშველიანი

ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველოს

უფროსი სპეციალისტი

გოჩა კობახიძე



Handwritten signature

დეფექტური აქტი

სამუშაოს დასახელება: ქერჩის ქუჩა №5, ნაკვეთი 013/032
 საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შიდა სარემონტო
 სადარბაზოს რაოდენობა - 2

შესაკეთებელი სადარბაზო - 2 (I,II)

სართულების რაოდენობა - 4

ობიექტის მისამართი: ქერჩის ქუჩა №5, ნაკვეთი 013/032

შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ფართი	3480 კვ.მ
-------------------------------------	-----------

1	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	კედლების ზედაპირიდან უვარგისი ნალესობის მოხსნა	კვ.მ	540.00
2	კედლების ლესვა გაჯის ხსნარით 1.5 სმ სისქეზე	კვ.მ	360.00
3	გაჯი დაფქვილი (სისქის მიხედვით) K=0.018	ტონა	6.48
4	კედლების ნაწილობრივი შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	180.00
5	ცემენტის ხსნარი K=0,008	მ3	1.44
6	კედლების და ჭერის ჩამოსუფთავება, ორჯერადი შეფითხვნა-დაზუმფარება, დაგრუნტვა და ორპირად შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	კვ.მ	3480.00
7	ფითხი K=0.55	კვ	1914.00
8	ზუმფარა K=0,009	კვ.მ	31.32
9	ლითონის კუთხოვანა	გრძ.მ	150.00
10	გრუნტი K=0.014	კვ	48.72
11	წყალემულსია K=0,52	კვ	1809.60
12	კიბის უჯრედში მოაჯირების, გისოსების და ლითონის კარებების მომზადება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	58.00
13	ზეთოვანი საღებავი K=0,243	კვ	14.10
14	ზეთოვანი საღებავის გამხსნელი k=0.03	ლ	1.74
15	ფერი დასაყენებელი პიგმენტი	ც	85.00
16	ხის ხარაჩოების მოწყობა	კვ.მ	35.00
17	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტონა	2.80
18	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანებზე	ტონა	2.80
19	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ.-ზე	რეისი	1.00

"შემსრულებელი"


შპს "მისო"

ს.ნ. 400117459

დირექტორი: მიხეილ წიკლაძე

მის: მუხიანი, I მიკრო, კორპუსი №2, ბი.

ტელ 574 78 87 00



შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2

ამხანაგობა „აფხაზეთი“

თავმჯდომარე ირმა მეშველიანი *ი. მეშველიანი*
 მისამართი: ქერჩის ქუჩა №5, ნაკვეთი 013/032

ტელ: 557 92 80 54

სადარბაზოების რაოდენობა: 2

სართულების რაოდენობა: 4

შესაკეთებელი სადარბაზო: I, II

შემსრულებელი:

შპს "მისო"

ს.ნ. 400117459

დირექტორი: მიხეილ წიკლაური

მის: მუხიანი, I მიკრო, კორპ. №2. ბინა №75

ტელ 574 78 87 00



შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ფართი		3185 კვმ	რაოდენობა		მასალა		ხელოვასი		ჯამი
განზ.	კვ.მ	კვ.მ	ტონა	მ2	მ3	კვ.მ	კვ.მ	გრძ.მ	კვ.მ
ერთ. ფასი	კამი	ერთ. ფასი	კამი	ერთ. ფასი	კამი	ერთ. ფასი	კამი	ერთ. ფასი	კამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	კედლების გედაპირიდან უვარგისი ნალესობის მოხსნა	კვ.მ	540,00			1,00	540,00		540,00
2	კედლების ლესვა გაჯის ხსნარით 1.5 სმ სისქეზე	კვ.მ	360,00			4,50	1620,00		1620,00
3	გაჯი დაფიკლი (სისქის მიხედვით) K=0.018	ტონა	6,48		583,2				583,20
4	კედლების ნაწილობრივი შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	180,00			4,50	810,00		810,00
5	ცემენტი ხსნარი K=0,008	მ3	1,44		133,92				133,92
6	კედლების და ჭერის ჩამოსუფთავება, ორჯერადი შეფითხვნა-დაზემფარება, დაგრუნტვა და ორპირად შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	კვ.მ	3185,00			5,00	15925,00		15925,00
7	ფიფი K=0.55	კვ	1751,75			0,37	648,15		648,15
8	გუმფარა K=0,009	კვ.მ	28,67			8,42	241,36		241,36
9	ლითონის კუთხოვანა	გრძ.მ	150,00			0,38	57,00		57,00
10	გრუნტი K=0.014	კვ	44,59			4,12	183,71		183,71
11	წყალემულსია K=0,52	კვ	1656,20			2,85	4720,17		4720,17
12	კიბის უჯრედში მოაჯირების, გისისების და ლითონის კარების მომზადება და შეღებვა გეთოვანი საღებავით	კვ.მ	58,00			3,50	203,00		203,00
13	გეთოვანი საღებავი K=0,243	კვ	14,09			3,10	43,71		43,71

შესრულებული სამუშაოს ფორმა №2

ამხანაგობა „აფხაზეთი“
 თაგვჯდომარე ირმა მეშველიანი
 მისამართი: ქერჩის ქუჩა №5, ნაკვეთი 013/032
 ტელ: 557 92 80 54
 სადარბაზოების რაოდენობა: 2
 სართულების რაოდენობა: 4
 შესაკეთებელი სადარბაზო: I, II

შემსრულებელი:
 შპს "მისო"
 ს.ნ. 400117459
 დირექტორი: მიხეილ წიკლაური
 მის: მუხიანი, I მიკრო, კორპუსი №2. ბინა 75
 ტელ 574 78 87 00

შესასრულებელი სამუშაოს საერთო ფართი		3185 კვ.მ		მასალა		ხელფასი		ჯამი
განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	კედლების ზედაპირიდან უვარგისი ნალესობის მოხსნა	კვ.მ	540,00		0,00	1,00	540,00	540,00
2	კედლების ლესვა გაჯის ხსნარით 1.5 სმ სისქეზე	კვ.მ	360,00		0,00	4,50	1620,00	1620,00
3	გაჯი დაფეცილი (სისქის მიხედვით) K=0.018	ტონა	6,48	90,00	583,20		0,00	583,20
4	კედლების ნაწილობრივი შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	180,00		0,00	4,50	810,00	810,00
5	ცემენტის ხსნარი K=0,008	მ3	1,44	93,00	133,92		0,00	133,92
6	კედლების და ჭერის ჩამოსუფთავება, ორჯერადი შეფითხვნა-დაზუმფარება, დაგრუნტვა და ორპირად შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით	კვ.მ	3185,00		0,00	5,00	15925,00	15925,00
7	ფითხი K=0.55	კვ	1751,75		648,15		0,00	648,15
8	ზუმფარა K=0,009	კვ.მ	28,670		241,40		0,00	241,40
9	ლითონის კუთხოვანა	გრძ.მ	150,00		57,00		0,00	57,00
10	გრუნტი K=0.014	კვ	44,59		183,71		0,00	183,71
11	წყალემულსია K=0,52	კვ	1656,20		4720,17		0,00	4720,17
12	კიბის უჯრედში მოაჯირების, გისოსების და ლითონის კარების მომზადება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	58,00		0,00	3,50	203,00	203,00

13	ზეთოვანი საღებავი K=0,243	კმ	14,094	3,10	43,69	0,00	43,69
14	ზეთოვანი საღებავის გამსხნელი k=0.03	ლ	1,74	5,12	8,91	0,00	8,91
15	ფერი დასაყენებელი პიგმენტი	ც	85,00	2,50	212,50	0,00	212,50
16	ხის ხარაჩოების მოწყობა	კვ.მ	35,00		0,00	2,00	70,00
17	ხის მასალა	კმ	0,30	420,00	126,00	0,00	126,00
18	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტონა	2,80		0,00	20,00	56,00
19	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ა/მანქანებზე	ტონა	2,80		0,00	10,00	28,00
	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 25 კმ.-ზე	ტონა	2,80		0,00	10,00	28,00
	ჯამი				6958,65		19280,00
	ზედნადები ხარჯები 10%	10%					2623,86
	ჯამი						28862,51
	გეგმიური დაგროვება 8%	8%					2309,00
	ჯამი						31171,52
	დღგ-18%	18%					5610,87
	ჯამი						36782,39

სამუშაოს დამთავრების თარიღი 04.10.2015

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება 36782,39
(ოცდათექვსმეტი ათას შვიდასოთხმოცდაათი ლარი 39 ტენიტი)

ჩაიბარა:
ამსნაგობა „აფხაზეთი“
თავმჯდომარე: ირმა მემველიანი

ჩაიბარა:
შპს "მისო"
დირექტორი: მიხეილ წიკლაური



თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის დირექტორის მოადგილე
თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი
თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ტექნიკური ზედამხედველობის მო.სპეციალისტები
შესრულებული სამუშაოს აქტების ანალიზის მოაგარი სპეციალისტი

შეღებულა
ხარკის აღრიცხვა

06.10.2015

აქტი

ფარული სამუშაოების ჩატარების შესახებ

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შპს "მისო"-ს დირექტორი მიხეილ წიკლაური და მეორეს მხრივ ბმა "აფხაზეთი" -ს თავმჯდომარე ირმა მეშველიანი, ქერჩის ქ.№5 -ში მაცხოვრებლები: 1) გოგი კოპალიანი; 2) მალხაზ დანელია ; 3) თამაზ შენგელია; ვადასტურებთ ხელის მოწერით, რომ ქერჩის ქუჩა №5, კორპუსის სადარბაზოს სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, სამუშაოს ჩამონათვალში დაფიქსირებულია პუნქტები, რომლებიც მოიცავს ფარულ სამუშაოებს. კონკრეტულად ფარულ სამუშაოებს წარმოადგენს შემდეგი:

	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდენობა
1	კედლების ზედაპირიდან უვარგისი ნალესობის მოხსნა	მ2	540
2	კედლების ნაწილობრივ გალესვა გაჯით	მ2	360
3	კედლების ნაწილობრივი შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	180
4	კედლების და ჭერის ზედაპირების გასუფთავება (ჩამოფხეკვა)	მ2	3185
5	კედლების და ჭერის ორჯერადი შეფითხვნა-დაზუმფარება და დაგრუნტვა	მ2	3185

აღნიშნული სამუშაოები შესრულებული იქნა შემსრულებლის შპს "მისო"-ს მიერ. ფარული სამუშაოები ჩატარებული იქნა ბმა-ს თავმჯდომარეს ირმა მეშველიანის, მეთვალყურეობის ქვეშ, რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

ამხანაგობა "აფხაზეთი" -ს თავმჯდომარე

ირმა მეშველიანი

ქერჩის №5-ის მაცხოვრებელი:

ხელმოწერები:

- 1) გოგი კოპალიანი
- 2) მალხაზ დანელია
- 3) თამაზ შენგელია

(Handwritten signatures)

შემსრულებელი შპს მისო-ს დირექტორი

მ.წიკლაური

