

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში, ასლანოვის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 15. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების  
კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური  
ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი  
გიორგი ქავთარაძე



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს:„გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება№01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	15	54	810	
					810	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს:„გზამშენი2014” დირექტორი



გენადი ურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 810 (რვაას ათი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, "შემდეგი შემადგენლობით: შპს" საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს" გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში, ბოჩალოს ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 42. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების  
კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური  
ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი  
გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს :გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს:გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება№01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნომბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	42	54	2268	
					2268	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს:გზამშენი2014” დირექტორი



გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2268 (ორიათას ორას სამოცდა რვა) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

თარიღი 3.11.2015წ

ქ.მარნეული

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მოწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში , გამსახურდიას ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 45. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნომბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	45	54	2430	
					2430	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუმაშვილი



3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2430(ორი ათას ოთხას ოცდაათი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული

ფილიალის ტექნიკური

სამსახურის უფროსი:

კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“

დირექტორი:

გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში , გუდიაშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 15. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს :გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება№01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	15	54	810	
					810	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი

გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 810 (რვაას ათი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . თაყაიშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 4. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე





შემსყიდველი  
შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”  
წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.  
მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

გიორგი ქავთარაძე

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

მიმწოდებელი  
ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა  
შპს;გზამშენი2014” დირექტორი  
შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

გენადი ურუმაშვილი

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	4	54	216	
					216	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი

გენადი ურუმაშვილი



3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 216 (ორას თექვსმეტი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში. თბილისის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 45. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს:„გზამენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)		ჯამი	შენიშვნა
			რაოდენობა	ერთ.ფასი		
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	45	54	2430	
					2430	

შემსყიდველი

შპს:საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს:„გზამენი2014” დირექტორი



გიორგი ქავთარაძე



გენადი ურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.11.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2430 (ორი ათას ოთხას ოცდაათი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . მერაბ კოსტავას ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 16სმ სისქით 8. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

:გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

:საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტის ფენის დაგება 16 სმ სისქით	მ2	8	96	768	
					768	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გორგი ქაფარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუშაძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 768 (შვიდას სამოცდარვა) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში, მაზნიაშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 13. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნომბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტის ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	13	54	702	
					702	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გიორგი ქაფარაძე

გენადი ურუშაშვილი



3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 702 (შვიდას ორი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული

ფილიალის ტექნიკური

სამსახურის უფროსი:

კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“

დირექტორი:

გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . მუსხელიშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 50. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1:

3 ნომბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	50	54	2700	
					2700	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენა დურუშაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2700 (ორი ათას შვიდასი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . მუსხელიშვილის ჩიხი მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 6. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი





შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს„გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	6	54	324	
					324	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი



გენადიურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 324 (სამასას ოცდაოთხი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . ჟორდანას ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.


დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 5. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეული	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტის ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	5	54	270	
					270	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუშაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 270 (ორას სამოცდაათი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“  
დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . რუსთაველის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 16სმ სისქით 36. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების  
კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური  
ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი  
გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნომბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 16 სმ სისქით	მ2	36	96	3456	
					3456	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი



გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუშაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 3456 (სამი ათას ოთხას ორმოცდათექვსმეტი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . რუსთაველის ჩიხის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 16სმ სისქით 4. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს„გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტის ფენის დაგება 16 სმ სისქით	მ2	4	96	384	
					384	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი2014” დირექტორი



გენაღურუმაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 384 (სამას ოთხმოცდაოთხი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს "გზამშენი 2014"-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში ,ტაბიძის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 37. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს;გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტის ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	37	54	1998	
					1998	

შემსყიდველი

შპს;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს;გზამშენი 2014” დირექტორი



გიორგი ქავთარაძე



გენადი ურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 1998 ( ათას ცხრაას ოტხმოცდათვრამეტი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული

ფილიალის ტექნიკური

სამსახურის უფროსი:

კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“

დირექტორი:

გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში ,ყარყარაშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის საგალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 30. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი





შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება № 01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	30	54	1620	
					1620	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 1620 (ათას ექვსას ოცი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . ჯავახიშვილის ქ-ის მიმდებარე ტერიტორია.


დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 22. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების  
კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური  
ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი  
გიორგი ქავთარაძე

გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება №01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტობეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთეფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	22	54	1188	
					1188	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გორგი ქავთარაძე

გენა დურუმაშვილი

3.11.2015წ

ქ.მარნეული

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 1188 (ათას ას ოთხმოცდა რვა) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი



ქ.მარნეული

თარიღი 3.11.2015წ

დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს” საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის გიორგი ქავთარაძე და შპს” გზამშენი 2014”-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერედ ქ.მარნეულში . ჯანდარის დასახლება მიმდებარე ტერიტორია.

დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტის საფარის აღსადგენად საჭიროა ასფალტის ზედა ფენის დაგება 9სმ სისქით 50. მ2

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით;

;გზამშენი 2014;-ის დირექტორი

;საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის; ქვემო ქართლის რეგიონალური ფილიალის მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი გიორგი ქავთარაძე



გენადი ურუმაშვილი



შემსყიდველი შპს „გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია”

მიმწოდებელი შპს „გზამშენი 2014”

ხელშეკრულება № 01-092103 21 სექტემბერი, 2015წ

ქ. მარნეულში ასფალტო ბეტონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

3 ნოემბერი 2015წ

№	სამუშაოს დასახელება	განზ-ბა	ღირებულება (ლარი)			
			რაოდენობა	ერთ.ფასი	ჯამი	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
	ასფალტისზედა ფენის დაგება 9 სმ სისქით	მ2	50	54	2700	
					2700	

შემსყიდველი

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”

მარნეულის სერვის ცენტრის მენეჯერი.



გიორგი ქავთარაძე

მიმწოდებელი

შპს „გზამშენი 2014” დირექტორი



გენადი ურუმაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი კახაბერ ჩოგოვაძე და მეორეს მხრივ შპს „გზამშენი 2014“ -ის დირექტორი გენადი ურუმაშვილი ვადგენთ წინამდებარე აქტს, მასზედ რომ შპს „გზამშენი 2014“-ის დირექტორმა გენადი ურუმაშვილმა ჩააბარა, ხოლო ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსმა კახაბერ ჩოგოვაძემ მიიღო 21.09.2015წ გაფორმებული ხელშეკრულება №01-092103-ით გათვალისწინებული მომსახურება

კერძოდ: ქ. მარნეულში ასფალტის საფარის ზედა ფენის დაგება (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩის მიხედვით).

შესრულებული სამუშაოები სულ შეადგენს 2700 (ორი ათას შვიდასი) ლარს.

აქტი სწორია, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქვემო ქართლის რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის უფროსი: კახაბერ ჩოგოვაძე



შპს „გზამშენი 2014“ დირექტორი:



გენადი ურუმაშვილი

საგადასახადო ანგარიშშექტურა

დანართი No III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
31.12.2010 წ. N 996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-40 1613512

3 ნომბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 12 ნომბერი 2015

გამოწერის თარიღი  
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 2 5 3 5 9 0 7 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გზამუნი 2014

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 4 1 2 6 7 0 0 9 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
მომსახურების საფასური	მომსახურება		25074,0000	3824,8500	0,0000
		სულ	25074	3824,85	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.