

4312/11

N 2637-11
09/11/2015

2637-11-3-201511091317



ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გოგი მეშველიანს
ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის,
არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის
უფროსის კონსტანტინე კორძაძის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გოგი,

მოგახსენებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზამშენი 2014“-ს შორის 2015 წლის 11 ივლისს გაფორმდა №132/01/15 ხელშეკრულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ სავანეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესრულებაზე, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 20890 (ოცი ათას ოცასოთხმოცდაათი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

2015 წლის 12 ოქტომბერს წარმოდგენილი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის №006039815 დასკვნის შედეგად შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ შესრულებული სამუშაოების საერთო ღირებულებამ შეადგინა 20284,71 (ოცი ათას ორასოთხმოცდაოთხი ლარი და 71 თეთრი) ლარი. ანაზღაურებულია შესრულებული სამუშაოების 80% 16227,76 (თექვსმეტი ათას ორასოცდაშვიდი ლარი და 76 თეთრი) ლარი, ასანაზღაურებელია 4056,95 (ოთხი ათას ორმოცდათექვსმეტი ლარი და 95 თეთრი) ლარი, შესრულებული სამუშაოების 20%.

მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებია:

ს.ს „საქართველოს ბანკი“, ა/ა GE85BG0000000781747500;

ს/კ 425359079, ბ/კ BAGAGE22.

მოხსენებით ბარათს თან ერთვის ექსპლუატაციაში მიმღები მუდმივმოქმედი კომისიის აქტი და ფოტოფიქსაცია.

გთხოვთ თქვენს რეაგირებას.

პატივისცემით:

კონსტანტინე კორძაძე

სამსახურის უფროსი



006039815

ექსპერტის დასკვნა № 006039815

გაფრთხილება

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმმარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი :

სტრუქტურა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქვესტრუქტურა:

თანამდებობა: გამგებლის პირველი მოადგილე

მისამართი: ქ. თბილისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. #106

ჩახელი და გვარი: დავით შერაზადიშვილი

დოკუმენტის შემდგენი პირი: ლია ერაძე

საფუძველი: მომართვა

შემსრულებელი ექსპერტები :

შესარიონ ზარბაძე / კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომდეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 8 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

გიგზავნით ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების დოკუმენტაციას, შემსრულებელი შპს „გზამშენი 2014“.

გთხოვთ, შეგვისრულოთ ზემოთაღნიშნული შესრულებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ექსპერტიზა.

შემოსვლის თარიღი: 11.09.2015წ

გასვლის თარიღი: 09.10.2015წ

დასკვნა

შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში წარმოებული სასმელი წყლის ქსელისა და წყაროების მოწყობითი სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზრაურებები შეესაბამება სამშენებლო ბაზარზე არსებულ შრომითი ანაზრაურების ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და ექსპერტიზის მიერ, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ასევე ფარული სამუშაოების დამკვეთის მიერ ჩათვლით, შეადგენს 20284,71 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით. (ვრცლად იხ: გამოკვლევით ნაწილში, ასევე იხ: დანართი - ფორმა N2-ები).



006039815

ექსპერტის დასკვნა № 006039815

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოკვლევა

მომართვის თანახმად დასადგენია, შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში წარმოებული ხასმელი წყლის ქსელისა და წყაროების მოწყობითი სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს და ღირებულებებს. აღნიშნულზე წარმოდგენილ იქნა ფორმა N2-ები, საერთო თანხით 20284,71 ლარზე, დღგ-ს ჩათვლით. წარმოდგენილ იქნა ასევე ხელშეკრულება, ხარჯთაღრიცხვა და სასაქონლო ზედნადებები.

გამოსაკვლევი ობიექტი, შემსრულებელი კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით ჩემს მიერ იქნა ადგილზე შესწავლილი, ხილულ სამუშაოებზე ჩავატარე აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას (სამუშაოები ძირითადად ფარულია) და რომელთა ზუსტი მოცულობების დადგენაც ექსპერტიზის ჩატარების პერიოდისათვის ტექნიკურად შეუძლებელი იყო, აღნიშნული ფარული სამუშაოების გათვალისწინება და ჩათვლა-არჩათვლის საკითხის გადაწყვეტა დამკვეთის პრეროგატივაა, შესაბამისად დადგინდა შემდეგი: შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთში წარმოებული ხასმელი წყლის ქსელისა და წყაროების მოწყობითი სამუშაოების მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული საშენ მასალათა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება წარმოდგენილ სასაქონლო ზედნადებებში დაფიქსირებულ საშენ მასალათა ერთეულ ღირებულებებს, შრომითი ანაზრაურებები შეესაბამება სამსენებლო ბაზარზე არსებულ შრომითი ანაზრაურების ღირებულებებს, შესაბამისად: შპს „გზამშენი 2014“-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება, წარმოებული ხილული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და ექსპერტიზის მიერ, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით დადგენილი სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით, ასევე ფარული სამუშაოების დამკვეთის მიერ ჩათვლით, შეადგენს 20284,71 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით, (იხ: დანართი - ფორმა N2-ები).

ბესარიონ ბარბაქაძე

გამოყენებული მასალები

მომართვა N11/3193

ფორმა N2-ები

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

მიღება-ჩაბარების აქტი

სასაქონლო ზედნადებები მასალათა შესყიდვაზე

„სამშენებლო ნორმები და წესები“

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

კ. კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ბადრი ლეფსაია

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დამატებითი №III-07
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 17/09/2015 10:24

1 ეა-40 1512603

3 სექტემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სთ/დღე/წელი, წელი)

4 03 სექტემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სთ/დღე/წელი, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 2 5 3 5 9 0 7 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გზამენი 2014

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 2 5 3 9 3 9 6 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სოფ. სავანეთში სასმელი წყლის მოწოდების სამუშაოები	მომსახურება		20284,7100	3094,2800	0,0000
		სულ	20284,71	3094,28	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.