

საქმე № 3149

1931/2015

დასკვნა 3149

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებასა და ანაზღაურებასთან დაკავშირებით

ქ. წყალტუბო

09.11.2015

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა, მარიამ ბალანჩივაძემ, განვიხილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კონსტანტინე მამისიეშვილისადმი. ამავე მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მამუკა მატარაძის 2015 წლის 02 ნოემბრის №4116 /31 წერილი, რომელიც შეეხება გამარტივებული შესყიდვის წესით 2015 წლის 18 სექტემბერს გაფორმებული №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარებასა და შესაბამისი ანაზღაურების მოთხოვნას.

ზემოთ აღნიშნული წერილისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არსებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგად, გაირკვა შემდეგი:

2015 წლის 18 სექტემბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის კონსტანტინე მამისიეშვილსა და შპს «თაგი»-ს შორის გაფორმდა სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №208 ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთისა და სოფელ გუმბრის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვას. ხელშეკრულების შესაბამისად, შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 20140 (ოცი ათას ას ორმოცი) ლარს.

ხელშეკრულების საფუძველზე ჩაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით არსებული პერიოდი.

2015 წლის 12 ოქტომბერს შპს «თაგი»-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება №208-ის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთისა და სოფელ გუმბრის საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულების შესახებ №7901 წერილი.

2015 წლის 12 ოქტომბერს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომლებმა იონა ჯოჯუამ, მერაბ კუხალაშვილმა და კობა გოგიძემ შეადგინეს ინსპექტირების აქტი, რომლის მიხედვითაც ვიზუალური დათვალიერებით დასტურდება შპს „თაგი“-ის მიერ №208 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2015 წლის 20 ოქტომბერს შპს „თაგი“-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა ხელშეკრულება №208-ის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთისა და სოფელ გუმბრაში შესრულებული სამუშაოების (საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია) ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის შესახებ №8073 წერილი, რომელსაც თან ახლავს შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2, ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შპს „სანდო“-ის მიერ 2015 წლის 13 ოქტომბერს შედგენილი საინჟინრო ექსპერტოზის დასკვნა №40, შესყიდვის ობიექტის ადგილზე მიწოდების დამადასტურებელი ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებისა და შესაბამისი სოფლის რწმუნებულების ხელმოწერები, აგრეთვე ფაქტობრივი მიწოდების დამადასტურებელი ფოტო მასალები.

აღნიშნული მომსახურების შესრულებასთან დაკავშირებით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელთა ჯგუფის №103 სხდომის ოქმის საფუძველზე, შპს „თაგი“-სა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 თებერვლის №31 204 ბრძანებით (ცვლილება №31 550 28.04. 2015) შექმნილ ჯგუფს შორის 2015 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებულ იქნა მიღება-ჩაბარების აქტი, საერთო თანხით 19878 (ცხრამეტი ათას რვაას სამოცდათვრამეტი) ლარი.

უნდა აღინიშნოს, რომ სოფელ პატრიკეთის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის შესრულებული სამუშაოს აქტში (ფორმა №2) 44 კგ საღებავის ერთი ერთეულის (კგ) ფასად აღებულია 4.00 ლარი, ხოლო წარმოდგენილი სასაქონლო ზედნადებების მიხედვით ფორმა №2 -ში ამ უკანასკნელის ერთი ერთეულის ფასად შეყვანილი უნდა იყოს 3.18 ლარი, სოფელ გუმბრის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის შესრულებული სამუშაოს აქტში (ფორმა №2) 46 კგ საღებავის ერთი ერთეულის (კგ) ფასად აღებულია 4.00 ლარი, ხოლო წარმოდგენილი სასაქონლო ზედნადებების მიხედვით ფორმა №2 -ში 16 კგ. საღებავის ერთი ერთეულის ფასად შეყვანილი უნდა იყოს 3.18 ლარი, ხოლო 30 კგ. საღებავის ერთი ერთეულის ფასად 3.38 ლარი, უნდა აღინიშნოს, რომ №208 ხელშეკრულების ხელმოწერ მხარეებს შორის არ შემდგარა შეთანხმება გაუთვალისწინებელი ხარჯის გამოყენების შესახებ, თუმცა წარმოდგენილ ფორმა №2-ში შეყვანილია გაუთვალისწინებელი ხარჯიც, საერთო თანხით 136.88 (ას ოცდათექვსმეტი ლარი და 88 თეთრი) ლარი. წარმოდგენილი

ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და №208 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით შპს «თაგი»-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 19636.83 (ცხრაშეტი ათას ექვსას ოცდათექვსმეტი ლარი და 83 თეთრი) ლარს.

გამგეობის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის დებულების მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შემოწმებული მასალა საშუალებას იძლევა მომზადდეს შემდეგი სახის დასკვნა:

2015 წლის 30 ოქტომბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელთა ჯგუფის №103 სხდომის ოქმის საფუძველზე, შპს «თაგი»-სა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2015 წლის 10 თებერვლის №31 204 ბრძანებით (ცვლილება №31 550 28.04. 2015) შექმნილ ჯგუფს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი ნაწილობრივადაა შესაბამისობაშია 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, წარმოდგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაციისა და №208 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით შპს «თაგი»-ის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 19636.83 (ცხრაშეტი ათას ექვსას ოცდათექვსმეტი ლარი და 83 თეთრი) ლარს.

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის
მთავარი სპეციალისტი:




მარიამ ბალანჩივაძე

ეს აქტი შევადგინეთ მასზე, რომ ინფინსტრუქციისა და კონტროლის
 სამსახურს ინფინსტრუქციის განვითარება განყოფილებაში მიუძღვნა
 სპეციალისტმა იონა ჯოჯუამ, მისი სენადაშვილმა და კარა ვოვიტმა
 მოუხდინეს წყალსადამის მუნიციპალიტეტის ვამკეოსის და შ.პ.ს. "თაგის"
 შიშის ვაუჩებელი 2015 წლის 18 სექტემბრის 2008 ხელშეკრებით
 გათვალისწინებული სამუშაოების ვიზუალური დათვლილება.

დათვლიებით დადგინდა, რომ შემოსაღნიშნული ხელშეკრებით
 გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია.

მისი უ ვადასტურებთ ხელმოწერით.

 ი. ჯოჯუა

 მ. სენადაშვილი

 ვ. ვოვიტა

შ. ვ. ხვინიანი

შპს „თაგი“

LTD „TAGI“

№ 123

12.10.2015წ.



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბ-ნ კ. მამისეიშვილს

ბატონო კონსტანტინე!

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შ.პ.ს. „თაგი“ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებები № 208 18.09.2015წ-ით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია, გთხოვთ, გამოყოთ შესრულებული სამუშაოთა მიმღები კომისია და შესაბამისად აგვინაზღაუროთ გაწეული მომსახურების ღირებულება.

პატივისცემით

შპს „თაგი“ს დირექტორი;

ვ.ნატრიაშვილი

საქართველო; 4600; ქ. ქუთაისი, არაგვისპირელის ქ №34
ტელ: 899 10-19-77; 599-22-96-75
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

№34 Aragvispireli str. Kutaisi Georgia4600
TEL: 899-10-19-77; 899 22-96-75;
8(431) 21-37-11
vaxtangn@yahoo.com

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთში და სოფელ გუმბრაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი

30 10 2015 წელი

ქ. წყალტუბო

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერებმა ერთის მხრივ შპს „თაგი“-ს დირექტორის ვახტანგ ნატრიაშვილის და მეორეს მხრივ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 10 თებერვლის №31 204 ბრძანებით, ცვლილება (№31 550 28.04.2015) შექმნილმა ჯგუფმა, შემადგენლობით: მამუკა შატარაძემ, კახაბერ ფანცხავამ, მერაბი კუხალაშვილმა, ზურაბ მურვანიძემ იონა ჯოჯუამ და კობა გოგიძემ, შპს „სანდო“-ს მიერ მომზადებული №40 (13.10.2015) საიჟინრო ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოვახდინეთ, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „თაგი“-ს შორის, 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთში და სოფელ გუმბრაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მთლიანი ღირებულებით 19878 (ცხრამეტიათას რვაას სამოცდათვარამეტი) ლარი.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლარად, ერთი გადაეცემა შპს „თაგი“-ს ხოლო მეორე რჩება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში.

შპს „თაგი“-ს მიერ მომზადებული ტექნიკური დოკუმენტაცია და შპს „სანდო“-ს მიერ მომზადებული №40 (13.10.2015) საიჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა შესაბამისობაშია.

ჩაბარა:

ჩაიბარა:

შპს „თაგი“-ს
დირექტორი

ვ. ნატრიაშვილი

ჯგუფი:

შემადგენლობით



მ. შატარაძე

(ჯგუფის უფროსი)

კ. ფანცხავა

მ. კუხალაშვილი

ზ. მურვანიძე

ი. ჯოჯუა

კ. გოგიძე (მდივანი)

Handwritten signatures of the group members: V. Natrishi, M. Shataradze, K. Fanchava, M. Kuchalashvili, Z. Murvanidze, I. Joghua, and K. Gogidze.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების და შესყიდვის ობიექტის მიღების მიზნით შექმნილი ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელთა ჯგუფის

სხდომის ოქმი №103

ქ. წყალტუბო

30.10. 2015 წელი

სხდომას ესწრებოდა - ჯგუფის უფროსი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მამუკა მატარაძე, ამავე სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების უფროსი კახაბერ ფანცხავა, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ზურაბ მურვანიძე, ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტები: იონა ჯოჯუა, მერაბი კუხალაშვილი და კობა გოგიძე(მდივანი).

დღის წესრიგი -

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს შორის 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

მოისმინეს

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის კახაბერ ფანცხავამ მოხსენება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს შორის 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარების შესახებ.

კერძოდ აღნიშნავს 2015 წლის 12 ოქტომბერს №7901 წერილით მოგვმართა მიმწოდებელმა და ითხოვს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთსა და სოფელ გუმბრაში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოების მიღება-ჩაბარებას.

წარმოდგენილია მიღება-ჩაბარებისათვის საჭირო საბუთები, შესრულებული სამუშაოს აქტები, შპს „სანდო“-ს მიერ გაცემული №40 (13.10.2015) საინჟინრო ექსპერტიზის დასკვნა და მიზანშეწონილად მიმაჩნია მოხდეს სამუშაოების მიღება- ჩაბარება.

აზრი გამოთქვა ჯგუფის უფროსმა მამუკა მატარაძემ და წევრმა იონა ჯოჯუამ აღნიშნეს სამუშაოები შესრულებულია ხელშეკრულების პირობების თანახმად და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს მიღება- ჩაბარება.

ჯგუფმა ყველა წევრის მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინეს

1 მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მოხდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას და შპს „თაგი“-ს შორის 2015 წლის 18 სექტემბრის №208 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღება - ჩაბარება და შედგეს მიღება - ჩაბარების აქტი.

ჯგუფის უფროსი:

მამუკა მატარაძე

ჯგუფი წევრები:

კახაბერ ფანცხავა

ზურაბ მურვანიძე

მერაბი კუხალაშვილი

იონა ჯოჯუა

სხდომის მდივანი:

კობა გოგიძე