

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		
ვალდებულების #	0268	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; უწომრო; 19/11/2015		
საბიუჯეტო დოკუმენტი კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	9,756.00	თანხა სიტყვით	0
განმკარგვი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			ცხრა ათას შვიდასორმოცდათექვსმეტი ლარი		
დასახელება	მარწეულის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			234232149		
დასახელება	შ.კ.ს. „სეისმო სერვისი“				
მიმღების ბანკის კოდი			202293829		
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE78BG0000000119629700		BAGAGE22		
გადახდის დანიშნულება	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი სსვა - სოფ. პირველ ქესალოში სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:

მოთხოვნის დამოწმება:

მოთხოვნის გაგზავნა *middle-man*-ები.

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში *middle-maze*სისტემა:

მოთხოვნის მიღება:

Digitized by srujanika@gmail.com

ეთერი შუბითიძე

24/11/2015 12:59

ეთერი შუბითიძე

24/11/2015 13:00

3. გარ მამელოვი

24/11/2015 14:15

ვუგარ მამელოვი

24/11/2015 14:15

ကရာဇ်ဝင် အေဂါန္တရီဒိုက်

24/11/2015 15:23



09
09

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის
შემსრულებელს ბატონ ზაურ ტაბათაძეს

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი
მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის
სამსახურის უფროსის ლერი ფანგანის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შ.პ.ს. „სეისმო სერვისი“-ს მიერ 2015 წლის 12 ნოემბრის N348 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე, შესრულებულია (წერილი რეგ. N5802/03 17.11.2015წ.) მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქუსალოში სარწყავი წყლის ჭაბურღლილის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი.

წარმოგიდგენთ, შუალედური მიღება—ჩაბარების აქტს, შემდგომი რეაგირების მიზნით საფინანსო—საბიუჯეტო სამსახურში გადასაგზავნად.

დანართი 9 ფურცლად.

Long Shangjia 9756, Shn
Wt 145g & Spur 14mm

ლერი ფანგანი

43

სამსახურის უფროსი

ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

შესრულებული სამუშაოების
შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. მარნეული

19 ნოემბერი 2015წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი: ერთის მხრივ, შ.კ.ს. "სეისმო სერვისი"-ს დირექტორი დავით კოტარია და მეორეს მხრივ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 08 იანვრის N17 ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისია: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე ზაურ ტაბატაძე (კომისიის თავმჯდომარე) კომისიის წევრები: მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი ლერი ფანგანი, ამავე სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების უფროსი დავით მულაძე, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსი ჯაბა ასანიძე, ეკონომიკური განვითარების და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ტარიელ მუსაევი, საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი ზანდა კვანჭიანი, ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ 2015 წლის 12 ნოემბრის N348 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე შ.კ.ს. "სეისმო სერვისი"-ს მიერ შესრულებულია (განცხ. რეგ. N5802/03 17.11.2015წ.) მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში სარწყავი წყლის ჭაბულღილის მოწყობის სამუშაოების ნაწილი.

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2) მიხედვით შეადგენს 9756,00 (ცხრაათასშვიდასორმოცდათექვსმეტი) ლარს.

შესრულებული სამუშაოების აქტი (ფორმა 2) დადასტურებულია ტექ. ზედამხედველის მიერ.

შესრულებული სამუშაოების ხარისხია კუმაყოფილებს დამკვეთის მოთხოვნებს.

მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2015 წლის 19 ნოემბერს.

მიღება-ჩაბარების აქტს ვადგენ ტურქულად შესრულებული სამუშაოს შემსრულებელი:



მიმღები კომისია: 1.

შ.კ.ს. "სეისმო სერვისი"

დირექტორი დავით კოტარია

ზაურ ტაბატაძე / (კომისიის თავმჯდომარე)

2.

/ლ. ფანგანი/ (წევრი)

3.

/ტ. მუსაევი/ (წევრი)

4.

/დ. მულაძე/ (წევრი)

5.

/ჯ. ასანიძე/ (წევრი)

6.

/ზ. კვანჭიანი/ (წევრი)

მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ მერაბ თოჩიშვილს


ბატონ მერაბ,

2015 წლის N348 ხელშეკრულების საფუძველზე ვანხორციელებთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ქესალოში სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოებს. ამჟამად შესრულებულია სამუშაოების ნაწილი

გთხოვთ გადმოგვირიცხოთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულება თანდართული შესრულებული სამუშაოების შუალედური აქტის (ფორმა 2) მიხედვით.

შ.პ.ს. სეისმოსერვისი „ს
დირექტორი

6/7



ობიექტის დასახულება:

ხოველი პირების ქარხანის სარწყები წელი

ჭაბურლიას მოწყობა

სამშენებლო შესრულების დასახულება

№	საფეხული	სამუშაოების რესურსების დასახულება	განამდვილება	ჩირმატიული		მასალები	ხელფასი	მანქანა	მცხოვრებები	ჯანმარტი
				კროკეტი	სულ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	საბაზრო	განვითარების ბურღვა სამუშაო მუნიციპალიტეტი	გ.მ.		70,00			30,80	215,60	
2	საბაზრო	საბურგო მოწყობილობის გრუნტებში	გ.ს.თ	1,25	78,75				16,00	126,00
3	საბაზრო	საბურგო მიზანი	გ.მ.	0,02	2,00	100,00	200			2156,00
4	საბაზრო	საბურგო მიზანი საშემა ჭაბურლილში	გ.მ.	1,00	70,00		4	280	0	10
5	საბაზრო	ხაჩქი სალარეფი 215 მმ	გ	1,00	100	2840	2840			200,00
6	საბაზრო	პოლიეთოლენის გარსაცხმი შედება 160მმ წაშვება	გ.მ.	1,00	104,55	25	2645		1	125
7	საბაზრო	საბურგო მოწყობილობის გომისჭაბურლილში	გ.ს.თ	0,08	8,00			30,00	240,00	240,00
8	საბაზრო									9756,00

კპს "ხეილმოსერვისი"-ს

კიორგიელი

ლ. გოგიაძე



ლ. გოგიაძე
ე. გოგიაძე
გ. გოგიაძე

ლ. გოგიაძე

აქტი
ფარულ სამუშაოებზე

ქ. მარნეული

" " 2015 წ.

ჩენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, დამკვეთის წარმომადგენელი მარნეულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, ანალიზისა და მონიტორინგის განყოფილების
მთ. სპეციალისტი გ. სამირაძე (ტექ. ზედამხედველი) და სამუშაოების
შემსრულებლის წარმომადგენელი შ. ციბულიშვილი

ვაწარმოებთ ფარული სამუშაოების შემოწმებას შემდეგ სამუშაოებზე:

სამუშაოების შემოწმების დღის ცენტრი
გურია სამსახურის მინისტრი

ობიექტი მდებარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ _____

- 1) სამუშაოების შემოწმების დღის ცენტრი გ-3-გ-7
- 2) სამუშაოების შემოწმების დღის ცენტრი გ-3-გ-7
- 3) სამუშაოების შემოწმების დღის ცენტრი გ-3-გ-7

4. _____

5. _____

6. _____

გამოყენებული მასალების ხარისხი შეესაბამება საპროექტო მონაცემებს და შესრულებული
სამუშაოს ხარისხი დამაკმაყოფილებელია.

დამკვეთის წარმომადგენელი:

შემსრულებლის წარმომადგენელი: