

02-271

საგადასახადო ანგარიშგაქვტურა

დასართი №III-05

დამტკიცებულია საბაროველის ფიხასსთა მხისტრის

31.12.2010 წ. №96 წლის ბრძახებთ

დადასტურებულთ 17/12/2015 14:12

1 ეა-07 1969723

3	ნოემბერი	2015
<small>ოპერაციის განხორციელებას პერიოდი (თვე სიტყვიერად, წელი)</small>		

4	16	დეკემბერი	2015
<small>გამოწერის თარიღი (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)</small>			

5 გამყიდველთ

5.1	4	4	0	8	8	6	0	9	8		
<small>(საიდენტიფიკაციო ნომერი)</small>											

6 მყიდველთ

6.1	2	0	4	5	8	0	2	0	2		
<small>(საიდენტიფიკაციო ნომერი)</small>											

5.2 შპს საბა კონსტრუქტორ

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 სსიპ "იუსტიციის სახლი"

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეულთ	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
2015წლის 30 ოქტომბრის #02-271 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად შესრულებული სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება ობიექტზე "თიანეთის იუსტიციის სახლის შენობის გარშემო შესერის ტიპის ღობის სამონტაჟო სამუშაოები", აქტი N1	მომსახურება		28280,8400	4314,0300	0,0000
		სულ	28280,84	4314,03	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღთ

ხელმძღვანელის, ახ სხვა უფლებამოსილთ პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მიღება-ჩაბარების აქტი

თბილისი

16 დეკემბერი 2015წ

ერთის მხრივ, სსიპ "იუსტიციის სახლსა" (შემდგომში შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს "საბა კონსტრაქშენს" (შემდგომში მიმწოდებელი) შორის 2015 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებულ N02-271 ხელშეკრულების შესაბამისად და ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული, შესყიდვის ობიექტის ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის მიერ შედგენილი და ასევე ექსპერტიზის დასკვნა N-IR_15_10-A96/01-ის საფუძველზე, ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ "მიმწოდებლის" მიერ იქნა გაწეული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება, კერძოდ, შეასრულა ხელშეკრულების დანართი N-1 ის მიხედვით "იუსტიციის სახლის" თიანეთის ფილიალის შენობის გარშემო მესერის ტიპის ღობის სამონტაჟო სამუშაოები საერთო ღირებულებით 28280,84 (ოცდარვა ათას ორასოთხმოცი ლარი და ოთხმოცდაოთხი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

შპს "საბა კონსტრაქშენის" დირექტორი

ლევან თარგამაძე

სსიპ იუსტიციის სახლის" სამეურნეო დამატერიალურ-ტექნიკური

მხარდაჭერის დეპარტამენტის მრჩეველი.

მალხაზ ოსაძე



ინსპექტირების აქტი

თბილისი

16 დეკემბერი 2015წ.

სსიპ "იუსტიციის სახლსა" და შპს "საბა კონსტრაქშენს" შორის, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2015 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებული N-02-271 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება, კერძოდ, შესრულებულ იქნა ქ.თიანეთის "იუსტიციის სახლის" გარშემო მესერის ტიპის ღობის მოწყობა.

სსიპ "იუსტიციის სახლის" სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის მრჩეველმა, მალხაზ ოსაძემ განხორციელებული კონტროლის შედეგად, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან დღემდე ხდებოდა ეტაპობრივად, დავასკვნენი:

მიმწოდებელი ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, 2015 წლის 10 ნოემბერს წარმოდგენილი ექსპერტის დასკვნა N-IR_15_10-A96/01-ის შესაბამისად ფაქტიურმა შესრულებულმა სამუშაომ შეადგინა 28280,84 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

სამუშაოები შესრულდა პროექტის შესაბამისად და აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

სსიპ "იუსტიციის სახლის"

სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური მხარდაჭერის დეპარტამენტის

მრჩეველი: მალხაზ ოსაძე

