

№06/80 ხელშეკრულებაში

ცვლილება №1

ქ. რუსთავი

4 დეკემბერი 2015 წელი

ერთი მხრივ, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას სახით და

მეორე მხრივ, შპს „გზატკეცილი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მინდოზილი პირის გივი მაჭიშვილის სახით,

ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2015 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებულ №06/80 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:

ა) ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2015 წლის 22 ოქტომბერს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და 2015 წლის 22 ოქტომბრის ფორმა №2-ის საფუძველზე შემცირდეს ხელშეკრულების ღირებულება 110.57 (ას ათი ლარი და 57 თეთრი) ლარით და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი ნაცვლად „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 3801.00 (სამი ათას რვაას ერთი ლარი და 00 თეთრი) ლარს“-სა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით - „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 3690.43 (სამი ათას ექვსას ოთხმოცდა ათი ლარი და 43 თეთრი) ლარს“.

2. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის 2015 წლის 4 დეკემბრის წერილი №5517-02.

3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხება წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.

4. ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი“-ს შორის 2015 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებული №06/80 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ.რუსთავი, მ.კოსტავას გამზირი №20
საიდენტიფიკაციო კოდი № 216433287
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბ/კ: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: GE24NB0330100200165022

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე

ნოდარ შეროზია



„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს. „გზატკეცილი“
მის: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2
საიდენტიფიკაციო კოდი №216405913
სს „თიბისი ბანკი“
ბ/კ №TBCBGE22
ა/ა №GE67TB0200000002467050

შ.პ.ს. „გზატკეცილი“-ს დირექტორის
მინდოზილი პირი

გივი მაჭიშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი 06/80-1

ქ. რუსთავი


22.10.2015წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერი ერთის მხრივ ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის ალექსი ნავროზაშვილის სახით, შემდგომში "შემსყიდველი" და მეორეს მხრივ შპს "გზატკეცილი"-ის დირექტორის მინდობილი პირის გივი მაზმიშვილის სახით, შემდგომში "მიმწოდებელი" ვადასტურებთ, რომ თანახმად 2015 წლის 22 სექტემბერს გაფორმებული №06/80 ხელშეკრულებისა, "მიმწოდებელმა" მიაწოდა ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო ქ.რუსთავში მერიის შენობის წინ და მე-19 მკრ-ის №5 საცხოვრებელ კორპუსში პანდუსების მოწყობის სამუშაოები საერთო ღირებულებით- 3690,43 (სამი ათას ექვსას ოთხმოცდაათი ლარი და 43 თეთრი) ლარი. დანართი(ფორმა-2) -3 ფურცელზე.

შპს "გზატკეცილი"-ის დირექტორის


მინდობილი პირი

გივი მაზმიშვილი



ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

ალექსი ნავროზაშვილი



3	არსებული ა/ბეტონის საფარის სისქით $R_{საფ}=5$ სმ და ბეტონის საფეხურის დაშლა პნ ჩაქუჩებით	მ ³	0.13				40.00	5.20	4.00	0.52	5.72
4	ნაშაღის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	0.30						3.15	0.95	0.95
5	ბეტონის პანდუსის მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით	მ ³	0.35				38.40	13.44			13.44
		მ ³	0.36	106.00	38.16						38.16
		მ ²	1.00	10.50	10.50						10.50
	მერიის შენობა										
	ა) ბეტონის პანდუსი										
6	არსებული ა/ბეტონის საფარის, კიბეებზე ბაზალტის ფილებისა და ბეტონის დაშლა პნ ჩაქუჩებით სისქით $R_{საფ}=10$ სმ	მ ³	1.20				40.00	48.00	4.00	4.80	52.80
7	ნაშაღის დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე და გატანა ნაყარში 5 კმ მანძილზე	ტ	2.90					0.00	3.15	9.14	9.14
8	ბეტონის პანდუსის მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით	მ ³	5.50				38.40	211.20			211.20
		მ ³	5.60	106.00	593.60						593.60
		მ ²	5.00	10.50	52.50						52.50
9	პანდუსის გვერდების მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით ყინვაგამძლე წებოცემენტის ხსნარზე	მ ²	7.00			25.00	175.00				175.00
	ბაზალტის ფილა 2სმ	მ ²	7.35	28.00	205.80						205.80
	ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	42.00	0.75	31.50						31.50
10	ლითონის დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა $H=0.9$ მ (სამაგრი დეტალებით) $188X0.9$ მ=16.282	მ ²	16.20	48.00	777.60	15.00	243.00			0.00	1020.60


ჯამი	1761.72	802.59	15.40	2579.71
სატრანსპორტო ხარჯები 3%	ლარი			52.85
ჯამი				2632.56
ზედნადები არჯები 10%	ლარი			263.26
ჯამი				2895.82
ბეჭმეური დაგროვება 8%	ლარი			231.67
ჯამი				3127.48
დღგ 18%	ლარი			562.95
ჯამი				3690.43

ჩააბარა:

შპს „გზატკეცილი“- ის
მთ. ინჟინერი:

ბ. მაზმიშვილი 

შპს „გზატკეცილი“- ის
სამშუაოთა მწარმოებელი:


ს. ზაზაძე 

მიღღ:

ქალაქ რუსთავეის მუნიციპალიტეტის მერიის
ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და
კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი:

ა. ნაგროზაშვილი 

ტექნიკური ზედამხედველი:



შ.პ.ს. "გზატკეცილი"

ს/კ 216 405 913

საქართველო, ქ. რუსთავი

გაგარინის ქ. №2

ტელ/ფაქსი: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com



L.t.d. "HIGHWAY+"

ID 216 405 913

Georgia, Rustavi

Gagarini Street, 2

Tel/Fax: +995 (341) 29-39-76

E-mail: gzatkecili@yahoo.com

4 დეკემბერი 2015წ.

მ ი ნ დ ო ბ ი ლ ო ბ ა

მე შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის დირექტორი ზურაბ ფანჯავიძე, ამ მინდობილობით ვაძლევ უფლებას საზოგადოების მთავარ ინჟინერს - გივი მაზმიშვილს, რომლის პირადი ნომერია №35001038978, საზოგადოების სახელით ხელი მოაწეროს ქვემოთ მოცემული ხელშეკრულებების ცვლილებას:

- 1) №06/19 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 2) №06/21 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 3) №06/22 03.04.2015წ. (ქ. რუსთავში ტაშკენტისა და ჩერკასკის ქუჩების დამაკავშირებელი გზის ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 4) №06/23 03.04.2015წ. (ქალაქ რუსთავში ლეონიძის №2-4-6-ის უკან მიმდებარე გზის კეთილმოწყობა);
- 5) №06/34 21.04.2015წ. (ქ. რუსთავში მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე გზებისა და შიდაკვარტალური ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაცია);
- 6) №06/80 22.09.2015წ (ქალაქ რუსთავში მერიის შენობაზე და საცხოვრებელ კორპუსში (XIX მკრ №5) პანდუსების მოწყობა).

მინდობილობა გაცემულია 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

შ.პ.ს. "გზატკეცილი"-ის

დირექტორი:



ზურაბ ფანჯავიძე /