

დანართი – შეთანხმება №1

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის

2015 წლის 03 დეკემბერს დადებული №723 ხელშეკრულებაზე

ქ. დუშეთი

30 დეკემბერი 2015 წელი

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობისა და „მომწოდებლის“ წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის შედეგად დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს „არქ ბილდინგი“-ს შორის 2015 წლის 03 დეკემბერს დაიდო №723 ხელშეკრულება, რომლითაც განსაზღვრულია: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოების განხორციელება.

შპს „არქ ბილდინგი“-ს 2015 წლის 23 დეკემბრის №6393/ლ განცხადების; დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის თემურ ელიკაშვილის 2015 წლის 29 დეკემბრის N1046 მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე მიზანშეწონილად იქნეს მიჩნეული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოების განხორციელებაზე 2015 წლის 03 დეკემბრის №723 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სახელშეკრულებო ღირებულების შეუცვლელად.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

ერთის მხრივ, თვითმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ 229324451, სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ა/ა GE24NB03301002001165022 – (შემდგომში - „შემსყიდველი“)

მეორეს მხრივ შპს „არქ ბილდინგი“ დირექტორი პაატა ღარიბაშვილის სახით რომლის რეკვიზიტებია: ქ. თბილისი, დიდი დილომი დემეტრე თავდადებულის ქუჩა N20/40 ს/კ404858294, მომსახურე ბანკი - სს „ვითიბი ბანკი“ ბ/კოდი - UGEBG22, ა/ნ GE93VT660000000133605 - (შემდგომში მიმწოდებელი).

ვდებთ შეთანხმებას შემდეგზე:

1. მხარეები თანხმდებიან, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოების განხორციელებაზე 2015 წლის 03 დეკემბრის №723 ხელშეკრულების მე-12 მუხლის გათვალისწინებით, სამუშაოები განხორციელდეს კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სახელშეკრულებო ღირებულების შეუცვლელად.
2. დანართ-შეთანხმება №1 ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და წარმოადგენს 2015 წლის 03 დეკემბერს დადებულ №723 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

მიმწოდებელი:

შპს „არქ ბილდინგი“-ს დირექტორი

იურისტი:



16. 1. 2015  
29.12.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

გ.ნ. ა. ხაბაძე  
29/12/2015

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს „არქ ბილდინგი“ (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) 2015 წლის 03 დეკემბრის №723 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოებს. (დასრულების ვადა 2016 წლის 07 იანვარი).

შპს „არქ ბილდინგის“ დირექცია განცხადებით (№6393/დ 23.12.2015 წ.) გვაწვდის ინფორმაციას, რომ მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში საჭირო გახდა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, კერძოდ: ჩამოტანილი მასის ამოღება ექსკავატორით და ა/მ გატანა, აგრეთვე არმატურის საპროექტო ბიჯის მიხედვით (30X30) საჭირო გახდა AI-6-იანი არმატურის დამატება 1410 გრ/მ.

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მიერ მოხდა ზემოაღნიშნული საკითხის შესწავლა და დადგინდა, რომ ხარჯთაღრიცხვა ნამდვილად საჭიროებს კორექტირებას.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან გაგზავნილი წერილით (№3299 28.12.2015 წ.) პროექტის ავტორს შპს „არქიტექტორის“ დირექტორს გივი წოწკოლაურს ეთხოვა, რომ მოეხდინა ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება, რომლის შესაბამისად შპს „არქიტექტორის“ დირექცია განცხადებით (№6456/წ 28.12.2015 წ.) არ არის წინააღმდეგი, რომ სამშენებლო სამუშაოები შესრულდეს შპს „არქ ბილდინგის“ მიერ წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით, სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლილად.

გთხოვთ, შპს „არქ ბილდინგმა“ გააგრძელოს სამშენებლო სამუშაოები წარმოდგენილი კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვით.

- დანართი: 1. შპს „არქ ბილდინგის“ განცხადება (№6393/დ 23.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
- 2. წერილი (№3299 28.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
- 3. შპს „არქიტექტორის“ განცხადება (№6456/წ 28.12.2015 წ.) – 1 ფურცელი.
- 4. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა.

საქართველო. დუშეთის მუნიციპალიტეტის  
გამგეობის სტრუქტურული ერთეული.  
მინიმალური შესწავლის სამსახური

2 2 9 3 2 4 4 5 1

29 12 20 15წ

1041

თ. ელიკაშვილი  
28.12.2015წ.

გადახდის განაცხადს  
დარბაზი 3090 რეზონანსი

გ. ა. მამუკაძე  
23.12.2015

ქსენია ბარბაქაძე  
სადაც მუშაობდა

გ. ა. მამუკაძე  
25.12.2015

გ ა ბ ვ ბ ე ე ბ ე

განცხადებით, აღნიშნული სახელის №723 პენსიონატი  
2015 წელს სასტუმროსთან მდებარე სახლიდან უფასოდ გამოიყენებოდა, აღნიშნული  
სადაც მუშაობდა, ეხებ განცხადებას დასაბუთების.

განცხადებით განაცხადებით სთხოვს გამოიყენოს, აღნიშნული  
სადაც მუშაობდა რამდენიმე დღის შემდეგ აღსანიშნავი საა/გ  
სადაც მუშაობდა მისთვის სასტუმროს რაოდენობის (30x30)  
სადაც მუშაობდა ა. ი. ნიკოლაძის სახელის 1410 მ/მ აღნიშნული  
ხელის გამოყენებას დასაბუთების გარეშე სპეციალური, დაემატა 12 მ<sup>2</sup>  
სადაც მუშაობდა ყოველ სახლი. სადაც მუშაობდა მთლიან 12 მ<sup>2</sup>-ის

განცხადებით, განცხადებით ეს ხელის მიხედვით  
სადაც მუშაობდა რამდენიმე სახლიდან აღნიშნული სასტუმროსთან  
დასაბუთების.

მამუკაძე 23.12


გ. ა. მამუკაძე  
23/XII 2015

სადაც მუშაობდა
სადაც მუშაობდა
სადაც მუშაობდა № 6393/გ
"23" 12 2015
სადაც მუშაობდა



# დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

## GAMGEOBA OF DUSHETI MUNICIPALITY



№ 3299

28 12 2015 წ.

შპს „არქიტექტორის“ დირექტორს  
ბატონ გივი წოწკოლაურს

ბატონო გივი,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება №723 03.12.2015 წ. შპს „არქიტექტორის“ დირექტორს ბატონ გივი წოწკოლაურს (სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების) ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოებს.

შპს „არქიტექტორის“ დირექციამ განცხადებით (№6393/დ 23.12.2015 წ.) წარმოადგინა კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა, სახელშეკრულებო თანხიდან გაუსვლელად.

კერძოდ: ჩამოტანილი მასის ამოღება ექსკავატორით და ა/მ გატანა, აგრეთვე არმატურის საპროექტო ბიჯის მიხედვით (30X30) საჭირო გახდა AI-6-იანი არმატურის დამატება 1410 გრ/მ.

გთხოვთ, თქვენი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოთ აღნიშნული ხარჯთაღრიცხვის კორექტირება.

დანართი: 1 ფურცელი.

პატივისცემით,

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

/ვაჟა ჩოხელი/



ს. ა. [Signature]  
28.12.2015წ.

დოკუმენტი შეიცავს მხოლოდ ერთ-ერთ მხარეს  
დ. 6 ვადას ხმებენ


მუხ "საქართველო" დიპლომატი  
შინი მონაწილეობის

ს. ა. [Signature]  
28.12.2015წ. ვინაიდან

დასაბუთო აქტის 28.12.2015 წ. N 3299  
შეინიშნა, რომელიც იწვევს სპორტის ცენტრ-  
ების მონაწილე ყველაზე "ს. ხაზი ვინაიდან ცენტრის  
დასაბუთო შედეგებს დასაბუთებულ ხმების მიხედვით  
ქმნიან მონაწილე ყველაზე დასაბუთო მუხს რომელიც  
საბოლოო მხარე აქტის ექსპლუატაციის და ვინაიდან  
ყველაზე აქტიური სპორტის ცენტრის მხარეს  
დ. 6 მხარე 1410,0 მ. აღნიშნული მონაწილე  
მუხს მუხ "საქართველო" დიპლომატი  
სადაც დასაბუთებული მხარე მონაწილეობის  
მიხედვით ხმების მიხედვით სინამდვილეში ვინაიდან  
დოკუმენტი

მუხ "საქართველო" დიპლომატი  
/ ვ. მონაწილეობის /

[Signature]



სონეტისთვის  
 ნაჩვენებია მას "საქართველოს  
 დიქტონი" მას "საქართველოს  
 დიქტონი" მას "საქართველოს  
 დიქტონი"



დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალტის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამულ ნაპირების შეკეთება. კორექტირებული ხარჯთაღრიცხვა					
No	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	მთავარი გზის გაყოლებით დახრამულ მონაკვეთებში ჩამოტანილი მასის ამოღება ექსკავატორით ა/მ დატვირთვით	1000 მ <sup>3</sup>	0,110	5154,54	567
2	ამოღებული მასის გატანა ა/მ ყრილში	ტ	154	1,53	236
3	გზის ასფალტობეტონის საფარის დაზიანებული (დახრამული ნაპირების გასამაგრებლად და აღსადგენად ბეტონის ფენის ქვეშ, ღორღის ფენის მოსწორება, ადგილ-ადგილ ახალი მასალის დამატებით ფენის სისქე სას 10 სმ (დატკეპნით)	100 მ <sup>2</sup>	11,65	85	990
4	მანქანები (0,99*3,20)	ლარი			37
5	ღორღი (ფრაქცია (0-40მმ) 94,08*0,3)	მ <sup>3</sup>	24	6,8	163
6	გზის საფარის დაზიანებული ნაპირების აღდგენა-გამაგრება ბეტონის ფენით სისქით 14-18 სმ, სანიაღვრე ღარების კედლებამდე (სიგანე ცვალებადი)	1000 მ <sup>2</sup>	1,165	3004	3500
7	არმატურის ბადე - 6 ა1 (ბ-300)	მ <sup>3</sup>	8400	0,24	2016
8	ბეტონი (ბმ-250) 204,0-(10,2*4)(კლასტიფიკატორით)	მ <sup>3</sup>	178	110,0	19580
9	სხვა მასალები	ლარი			24
10	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა	170,5	5,56	948
	სულ				28061
	ზედნადები ხარჯები	10%			2806,10
	სულ				30867,10
	გეგმიური დაგროვება	8%			2469,37
	სულ				33336,47
	დღგ	18%			6000,56
	სულ				39337,03

შპს „არქილდინგის“ დირექტორი:



/პ. ღარიბაშვილი/