

ქ. თბილისში, უჩანეიშვილის ქუჩაზე საავტომობილო მილ-ხიდის მიმდებარედ საფერდე კედლების მშენებლობის სამუშაოები (II ეტაპი)

მიღება – ჩაბარების აქტი N1

ქ. თბილისი

1 იანვარი, 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „შემსყიდველად“ წოდებული, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური, წარმოდგენილი ამავე სამსახურის შენობა-ნაგებობების და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების უფროსის დიმიტრი ტატიანაშვილის სახით, ამავე განყოფილების მთავარი სპეციალისტის ვაჟა ადამიას სახით და მეორეს მხრივ „მიმწოდებლად“ წოდებული, შპს „ენსისი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი ქელბაქიანი სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ 2015 წლის 25 ნოემბრის დადასტურებული „შესრულებული სამუშაოების აქტი N1-ის (ფორმა N2)“ და ფაქტიური დანახარჯების შესახებ აუდიტორიული (საექსპერტო) დასკვნის მიხედვით, „ქ. თბილისში, უჩანეიშვილის ქუჩაზე საავტომობილო მილ-ხიდის მიმდებარედ საფერდე კედლების მშენებლობის სამუშაოები (II ეტაპი)“ შესრულებულია 2015 წლის 12 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის N2.11.2/10/783 ხელშეკრულების პირობების მიხედვით.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება	შეადგენს	77209,22
(სამოცდაჩვიდმეტიათასორასცხრა ლარი და 22თეთრი) ლარს,	მათ შორის დღგ –	11777,68
ლარი.		

აუდიტორიული (საექსპერტო) მომსახურების ღირებულება	შეადგენს	926,51
(ცხრაასოცდაექვსი ლარი და 51 თეთრი) ლარი, დღგ-ს გარეშე.		

ხელშეკრულების თანახმად, ანაზღაურებას ექვემდებარება	78135,73
(სამოცდათვრამეტიათასასოცდათხუთმეტი ლარი და 73 თეთრი) ლარი.	

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“


ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის
საქალაქო სამსახური
მისამართი: შარტავას ქ. #7
სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა GE95LB0125152101627000
განყოფილების უფროსის
დიმიტრი ტატიანაშვილი

შ.პ.ს. „ენსისი“
მის: ქ. თბილისი, კრწანისი 16. კორპ. N5
ბ. N24

სს. „თბილისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
საიდ/კოდი: 206317948
ა/ა GE93TB1170436050100001

მთ. სპეციალისტი
ვაჟა ადამია

დირექტორი:
გიორგი ქელბაქიანი



ფონდის №2
 შემოსულობის სამუშაოების აქტი №1
 25 ნოემბერი 2015 წელი

დამკვეთი: ქობულაძის მერია (კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური)
 შემსრულებელი: შპს "ენსიხ"

ხელშეკრულების საფუძველი: ქ. თბილისში, უჩაძეძეძის ქუჩაზე საავტომობილო მოღვაწის მოძღვრების სამუშაოები (II ეტაპი)
 ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: 2.11.2/10/783 12.11.2015 წ.

ობიექტის დასახელება: ქ. თბილისში, უჩაძეძეძის ქუჩაზე საავტომობილო მოღვაწის მოძღვრების სამუშაოები (II ეტაპის) სამუშაოები

№	სამუშაოების დასახელება	განზ. კომ.	რაოდენი ბა	მასალა		სელფასი		ტრანსპორტი და მუშისძიები		სულ	შესრულებული ნაშრომი		შესრულებული სამუშაოების		
				კომ. ფასი	სულ	კომ. ფასი	სულ	კომ. ფასი	სულ		რაოდენი ბა	მოცულობა	რაოდენი ბა	მოცულობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	თავი I. შიდა სამუშაოების მოწყობა														
	მონ. რეკონსტრუქციის საფუძველზე კედლის მოწყობა	მ3	36,80			62,50	2300,00	32,50	1196,00	3496,00	36,80	3496,00	36,80	95,00	3496,00
	ბეტონი	მ3	38,27	115,00	4401,05					4401,05	38,27	4401,05	38,27	115,00	4401,05
	ანბანქვანა A-500	ტ	2,01	1230,50	2473,31					2473,31	2,01	2473,31	2,01	1230,50	2473,31
	მონ. რეკონსტრუქციის საფუძველზე კედლის მოწყობა	მ3	36,80			62,50	2300,00	32,50	1196,00	3496,00	36,80	3496,00	36,80	95,00	3496,00
	ბეტონი	მ3	38,27	115,00	4401,05					4401,05	38,27	4401,05	38,27	115,00	4401,05
	ანბანქვანა A-500	ტ	2,01	1230,50	2473,31					2473,31	2,01	2473,31	2,01	1230,50	2473,31
	მონ. რეკონსტრუქციის საფუძველზე კედლის მოწყობა	მ3	1,30	115,00	149,50	37,50	48,75	32,50	42,25	240,50	1,30	240,50	1,30	185,00	240,50
	ბეტონი	მ3	36,80	115,00	4401,05					4401,05	36,80	4401,05	36,80	95,00	4401,05
	ანბანქვანა A-500	ტ	2,01	1230,50	2473,31					2473,31	2,01	2473,31	2,01	1230,50	2473,31
	მონ. რეკონსტრუქციის საფუძველზე კედლის მოწყობა	მ3	49,94			62,50	3121,25	32,50	1623,05	4744,30	49,94	4744,30	49,94	95,00	4744,30
	ბეტონი	მ3	51,93	115,00	5971,95					5971,95	51,93	5971,95	51,93	115,00	5971,95
	ანბანქვანა A-500	ტ	2,71	1230,50	3339,58					3339,58	2,71	3339,58	2,71	1230,50	3339,58
	მონ. რეკონსტრუქციის საფუძველზე კედლის მოწყობა	მ3	157,30	2,00	314,60	2,50	393,25			707,85	157,30	707,85	157,30	4,50	707,85
	ბეტონი	მ3	1517,00							7585,00	1517,00	7585,00	1517,00	5,00	7585,00
	ანბანქვანა A-500	ტ/მ3	32,00	110,00	3520,00	3,00	96,00	2,00	64,00	3680,00	32,00	3680,00	32,00	115,00	3680,00
	თავი II. დამატებითი სამუშაოები														
	საყრდენ კედელზე პარაპეტის მოწყობა	მ3	10,40			62,50	650,00	36,30	377,52	1027,52	10,40	1027,52	10,40	98,80	1027,52
	ბეტონი	მ3	10,82	115,00	1243,84					1243,84	10,82	1243,84	10,82	115,00	1243,84
	ანბანქვანა A-500	ტ	0,54	1230,50	665,45					665,45	0,54	665,45	0,54	1230,50	665,45
	ბეტონი	მ3	145,00							217,50	145,00	217,50	145,00	1,50	217,50
	ანბანქვანა A-500	ტ	290,00			1,00	290,00			290,00	290,00	290,00	290,00	1,00	290,00
	საფუძვლის მომზადება	მ3	87,00	16,00	1392,00	1,50	130,50	7,20	626,40	2148,90	87,00	2148,90	87,00	24,70	2148,90
	ბეტონი	მ3	58,00	18,00	1044,00	1,50	87,00	6,80	394,40	1525,40	58,00	1525,40	58,00	26,30	1525,40
	ანბანქვანა A-500	ტ	253,75							1712,81	253,75	1712,81	253,75	6,75	1712,81
	საფუძვლის მომზადება	მ3	19,00	102,50	1947,50	73,00	1387,00	32,50	617,50	3952,00	19,00	3952,00	19,00	208,00	3952,00
	ბეტონი	მ3	1,00	1500,00	1500,00	250,00	250,00			1750,00	1,00	1750,00	1,00	1750,00	1750,00
	ანბანქვანა A-500	ტ/მ3								7193,67		7193,67		55077,06	7193,67
	სულ:									7193,67		7193,67		55077,06	7193,67
	შენიშვნა: ხელნაწილი ხარჯები		10,0%							79105,04		79105,04		5507,71	79105,04
	სულ:									6328,40		6328,40		60584,76	6328,40
	შენიშვნა:		8,0%							4846,78		4846,78		60584,76	4846,78

სულ:										8543,44	65431,54	65431,54
გაუფრავლისწინებელი ხარჯები	3,0%									2563,00	0,00	0,00
სულ:										87996,44	65431,54	65431,54
დავა	18,0%									15839,36	11777,68	11777,68
სულ:										10385,80	77209,22	77209,22
კაპიტრუმის ხარჯები	1,5%									1557,54	0,00	0,00
სულ:										105393,34	77209,22	77209,22

შეხვედრის შედეგად:

შპს "უნიტის"-ს გენერალური დირექტორი გ. კვლეაძის

დასკვნა:

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს დირექტორის მოადგილე

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ხელმძღვანელი და სამოქალაქო ნაგებობების ტექ. მუდამხდემლობის განკ. უფროსი;

ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკური ზედამხედველი

კამერალური შემოწმება;
 ა(ა)იპ "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია"-ს ტექნიკურ-მეცნიერული განყოფილების უფროსი

გ. მაკალაია /
 დ. გაბრუაშვილი /
 ე. კერესელიძე /
 ა. თიააშვილი /

