

სამუშაოს ნაწილობრივ მიღება- ჩაბარების

აქტი

ქ. ქუთაისი

21 დეკემბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერი ერთის მხრივ შპს „დაგი“ მისი დირექტორის გიგა ფალიანის სახით „მიმწოდებლად“ წოდებული და მეორეს მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორის მერაბ ბობოხიძის და ტექნიკური მენეჯერის კონსტანტინე ოქროჭელიძის სახით „შემსყიდველად“ წოდებული, ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 19 ნოემბერს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები „მიმწოდებელმა“ შეასრულა. ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო: გზის მოასფალტება, კერძოდ ქ. ქუთაისში ასფალტის საფარის დაგებით შესრულებული სამუშაოები (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩების მიხედვით) და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია.

შერულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 6736.84(ექვსიათასშვიდასოცდათექვსმეტი ლარი და 84 თეთრი) ლარი.

„მიმწოდებელი“:

„შემსყიდველი“:

შპს „დაგი“

მის. ქ. ქუთაისი წერეთლის 192

ს/კ 412671657 სს„თბილისი ბანკი“-ის ქუთაისის

ფილიალი ბ/კ TBCBGE22

ანგ.№GE02TB7839936050100001

შპს „საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია“

ქუთაისის სერვის ცენტრი

მის. თბილისი ვაჟა-ფშაველას №76ბ


სს„ლიბერთი ბანკი“-ის მარჯანიშვილის ფილიალი

ბ/კ LBRTGE22 ს/კ 412670097

ანგ.№GE77LB0113123325230012

დირექტორი:

დირექტორი:



შეესყიდევლი: შპს "გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "დაგი"

სელშეკრულება: №01-111901, 19 ნოემბერი 2015 წელი

დაბეგვითი დასახელება და მისამართი: შპს, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას 76ბ

მოიჯარის დასახელება და მისამართი: შპს, "დაგი" ქ. ქუთაისი წყაროს 192

სს, თბილისი ბანკი ქუთაისის ფილიალი ანგ. №GE02TB78 3993 6050 1000 01 პ/კ TBCGE22 ს/კ 412671657

შესრულებული სამუშაოს მიღების

აქტი №1

დამკვეთი 2015 წელი


ქ. ქუთაისში გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი ასფ. პეტონით.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		სულ ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	
1	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 7 სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწოდება)	მ2	37.96	33.05	1254.58	0.85	32.27	1.5	56.9	1343.78
	ჯამი									1343.78
	ზედნაღები ხარჯი	ლარი	8%							107.50
	ჯამი	ლარი								1451.29
	ბეგმიური დაგროვება	ლარი	5%							72.56
	ჯამი	ლარი								1523.85
	დღუ	ლარი	18%							274.29
	ჯამი	ლარი								1798.14
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 9 სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწოდება)	მ2	82.31	42.49	3497.3519	0.85	69.96	1.5	123.5	3690.78
	ჯამი									3690.78
	ზედნაღები ხარჯი	ლარი	8%							295.26
	ჯამი	ლარი								3986.04
	ბეგმიური დაგროვება	ლარი	5%							199.30
	ჯამი	ლარი								4185.34
	დღუ	ლარი	18%							753.36
	ჯამი	ლარი								4938.70
	სულ ჯამი									6736.84

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორი:

ტექნიკური შენეჯერი:

პ. თქორბელიძე




დეფექტური აქტი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორმა მერაბ ბობოხიძემ, ტექნიკურმა მენეჯერმა კონსტანტინე ოქროჭელიძემ, ტექნიკური სამსახურის სპეციალისტმა ლაშა მამაგეიშვილმა და შპს „დაგი“-ის დირექტორმა გიგა ფალიანმა, სამუშაოთა მწარმოებელმა მიიღია გიორგაძემ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერეთ ქ.ქუთაისში: თამარ მეფის ქუჩა №66, თამარ მეფის ქუჩა №59, წერეთლის ქუჩა №141, წერეთლის ქუჩა №160, გუგუნავას ქუჩისა და ზვ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა, თაბუკაშვილის ქუჩა №52, გ. ტაბიძის ქუჩა №14, წმ.სამების ქუჩა №13, წმ. სამების ქუჩა №15, აღმაშენებლის ქუჩა №70, აღმაშენებლის ქუჩა №45, კლდიაშვილის ქუჩა №26, ზვ. გამსახურდიას გამზ. №42, ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა №120.

ქუჩების დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის აღსადგენად საჭიროა დამუშავებულ იქნას ორმოები, შესაბამისად: 7სმ სისქით: წერეთლის ქუჩა №141-3.48მ², წერეთლის ქუჩა №160- 8.73მ², გ. ტაბიძის ქუჩა №14 - 2.77მ², წმ.სამების ქუჩა №13 - 5.28მ², წმ. სამების ქუჩა №15- 3.53მ², კლდიაშვილის ქუჩა №26-9.13მ², ზ. ანჯაფარიძის ქუჩა №120-5.04მ².

9სმ სისქით: თამარ მეფის ქუჩა №66-34.28მ², თამარ მეფის ქუჩა №59-3.13მ², წერეთლის ქუჩა №141- 3.28მ², გუგუნავას ქუჩისა და ზვ. გამსახურდიას ქუჩის გადაკვეთა - 3.34მ², თაბუკაშვილის ქუჩა №52-6.10მ², აღმაშენებლის ქუჩა №70- 7.08მ², აღმაშენებლის ქუჩა №45-14.8მ², ზვ. გამსახურდიას გამზ. №42 - 10.30მ².

აქტის სისწორის გაცემის მიზნით ხელის მოწერით:

1.  მ. ბობოხიძე
2.  კ. ოქროჭელიძე
3.  ლ. მამაგეიშვილი
4.  გ. ფალიანი
5.  მ. გიორგაძე



სამუშაოს ნაწილობრივ მიღება- ჩაბარების

აქტი

ქ. ქუთაისი

22 დეკემბერი 2015 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ შ.პ.ს.„დაგი“ მისი დირექტორის გიგა ფალიანის სახით „მიმწოდებლად“ წოდებული და მეორეს მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორის მერაბ ბობოხიძის და ტექნიკური მენეჯერის კონსტანტინე ოქროჭელიძის სახით „შემსყიდველად“ წოდებული, ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 19 ნოემბერს დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები „მიმწოდებელმა“ შეასრულა. ხოლო „შემსყიდველმა“ მიიღო: გზის მოასფალტება, კერძოდ ქ. ქუთაისში ასფალტის საფარის დაგებით შესრულებული სამუშაოები (დეფექტურ აქტში მითითებული ქუჩების მიხედვით) და მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნია.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 1047.72(ათასორმოცდაშვიდი ლარი და 72 თეთრი) ლარი.

„მიმწოდებელი“:

„შემსყიდველი“:

შპს „დაგი“

მის. ქ. ქუთაისი წერეთლის 192

ს/კ 412671657 სს„თიბისი ბანკი“-ის ქუთაისის

ფილიალი ბ/კ TBCBGE22

ანგ.№GE02TB7839936050100001

შპს„საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია“

ქუთაისის სერვის ცენტრი

მის. თბილისი ვაჟა-ფშაველას №76ბ

სს„ლიბერთი ბანკი“-ის მარჯანიშვილის ფილიალი

ბ/კ LBRTGE22 ს/კ 412670097

ანგ.№GE77LB0113123325230012

დირექტორი:



დირექტორი:




შემოსიდეგელი: შპს "გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
 მიმწოდებელი: შ.პ.ს. "დაგი"
 ხელშეკრულება: №01-111901, 19 ნოემბერი 2015 წელი
 დამკვეთის დასახელება და მისამართი: შპს, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას 76ბ
 მოთვარის დასახელება და მისამართი: შპს, დაგი ქ. ქუთაისი წერეთლის 192
 სს, თბილისი ბანკი ქუთაისის ფილიალი ანგ. NGE02TB78 3993 6050 1000 01 ბ/კ TBCBGE22 ს/კ 412671657

შესრულებული სამუშაოს მიღების
 აქტი №2
 დამკვეთი 2015 წელი

ქ. ქუთაისში გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტით.

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		სულ ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	ერთ.ფასი	ჯამური ფასი	
1	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 7 სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	8.40	33.05	277.62	0.85	7.14	1.5	12.6	297.36
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი	ლარი	8%							297.36
	ჯამი	ლარი								23.79
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	5%							321.15
	ჯამი	ლარი								16.06
	დღე	ლარი	18%							337.21
	ჯამი	ლარი								60.70
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 9 სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	10.83	42.49	460.1667	0.85	9.21	1.5	16.2	397.91
	ჯამი									485.62
	ზედნადები ხარჯი	ლარი	8%							485.62
	ჯამი	ლარი								38.85
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	5%							524.47
	ჯამი	ლარი								26.22
	დღე	ლარი	18%							550.69
	ჯამი	ლარი								99.12
	სულ ჯამი									649.81
										1047.72



შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"
 ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორი:

ტაქნიკური შენიშვნა:

ქ. თბილისი

გ. ფაღალავაძე



დეფექტური აქტი


ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნმა კომისიის წევრებმა, შემდეგი შემადგენლობით: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორმა მერაბ ბობოხიძემ, ტექნიკურმა მენეჯერმა კონსტანტინე ოქროჭელიძემ, ტექნიკური სამსახურის სპეციალისტმა ლაშა მამაგეიშვილმა და შპს „დაგი“-ის დირექტორმა გიგა ფალიანმა, სამუშაოთა მწარმოებელმა მინდია გიორგაძემ, შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ დავათვალიერეთ ქ.ქუთაისში: ჭავჭავაძის გამზ.№33, ჭავჭავაძის გამზ.№53ა, ირ. აბაშიძის გამზ.№5ა, კ. გამსახურდიას ქუჩა №10.

ქუჩების დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ გზის სავალ ნაწილზე დაზიანებული ასფალტობეტონის საფარის აღსადგენად საჭიროა დამუშავებულ იქნას ორმოები, შესაბამისად: 7სმ სისქით: კ. გამსახურდიას ქუჩა №10 – 8.40მ².

9სმ სისქით: ჭავჭავაძის გამზ.№33 – 3.15მ², ჭავჭავაძის გამზ. №53ა—4.13მ², ირ. აბაშიძის გამზ.№5ა – 3.55მ².

აქტის სისწორეს გადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.  მ. ბობოხიძე
2.  კ. ოქროჭელიძე
3.  ლ. მამაგეიშვილი
4.  გ. ფალიანი
5.  მ. გიორგაძე



გადგზავნილი

1 ეა-07 2099212

3 დეკემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 23 დეკემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 1 2 6 7 1 6 5 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს დავი+

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 4 1 2 6 7 0 0 9 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.ქუთაისში გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი ასფ.ბეტონით	შესრ. სამუშაო	1.0000	6736,8400	1027,6500	0,0000
		სულ	6736,84	1027,65	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დახარჯი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-07 2142414

3 დეკემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 24 დეკემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 1 2 6 7 1 6 5 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს დაგი+

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 4 1 2 6 7 0 0 9 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ.ქუთაისში გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი ასფ.ბეტონით	მესრ. სამუშაო	1,0000	1047,7200	159,8200	0,0000
	სულ		1047,72	159,82	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.