

„ვაშტკიცებ“

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“



გ. კუპრაშვილი

„ვაშტკიცებ“

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ გენ. დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი



კ. გაფრინდაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

25.12 2015 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს თანამშრომლები: დ. ბოლოთაშვილი, მ. ვარძელაშვილი, ქ. დარჩია, ი. ნაგლაძე და მეორე მხრივ, შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ის დირექტორი გ. კუპრაშვილი ეადასტურებთ, რომ თანახმად სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს („შემსყიდველი“) და შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს („მიმწოდებელი“) შორის 2015 წლის 14 დეკემბერს დადებული №3/470 ხელშეკრულებისა, „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით შეასრულა: ატენის სიონის სამხრეთ ფასადის ქვის კონსერვაცია თანხით 39997.15(ოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 15 თეთრი)ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“

გ. კუპრაშვილი

დ. ბოლოთაშვილი  
მ. ვარძელაშვილი  
ქ. დარჩია  
ი. ნაგლაძე

757

## ინსპექტირების დასკვნა

2015 წლის 24 დეკემბერს შპს „ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი“-ს მიერ წარმოდგენილ იქნა, ატენის სიონის სამხრეთ ფასადის ქვის კონსერვაცია თანხით 39997.15(ოცდაცხრამეტი ათას ცხრაასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 15 თეთრი)ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო, სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.



დ. ბოლოთაშვილი



მ. ვარძელაშვილი



ქ. დარჩია



ო. ნაგლაძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი

" 24 " დეკემბერი 2015 წელი

ფორმა 2

ა(ა)იპ კულტურული მემკვიდრეობის  
დაცვის ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის  
ცენტრი"

/შესრულებელი/

ხელშეკრულება: 3470 14 დეკემბერი 2015 წელი

ატენის სიონის სამხრეთი ფასადის ქვის კონსერვაციის  
სამუშაოები

39997 ( ოვდაცხრაშეერთას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი)  
ლარი 15 თეთრი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან:

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	ხარაჩოს მოწყობა შემდგომში ნაწილობრივი დაშლით	მ2	184	4.39	807.76
2	ფასადების ბიოციდით დამუშავება და გაწნენდა (2 ჯერ)	მ2	368	35.00	12879.72
3	სამხრეთ. ფასადის ქვების კონსერვაცია	მ2	184	105.00	19320.00
	სულ:				33007.48
	ზედნადები ხარჯები	10%			3300.75
	სულ:				36308.23
	მოგება	8%			2904.66
	სულ:				39212.89
	სააგტორო ზედამხედველობა	2%			784.26
	ჯამი				39997.15

შპს "ხელოვნების ნიმუშთა კონსერვაციის ცენტრი"-ს  
დირექტორი:



გიორგი კუპრაშვილი

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials on the right.