

დუშეთის  
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00421

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 01 01	დასახელება	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა		
ვალდებულების #	0578	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1135; 21/12/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	29,255.98	თანხა სიტყვით	ოცდაცხრა ათას ორასორმოცდათხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდათერთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არქ ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT6600000000133605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ბაზალეთში ს. მაგაში მთავარი გზის დახრამული ობიექტის ნაპირების შეკეთება (მწ ხარჯი) კაპიტ. შეკეთება				

მოთხოვნის დამატება:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 11:41
მოთხოვნის დამოწმება:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 11:42
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 11:42
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	29/12/2015 11:47
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	29/12/2015 13:26
ბანკში გაგზავნა:		29/12/2015 13:33



Handwritten signature and date: 25.12.2015  
Handwritten signature and date: 25.12.2015

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  
ბატონ ვაჟა ჩოხელს  
სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის  
განვითარების, არქიტექტურისა და  
მშენებლობის სამსახურის უფროსის  
თემური ედიკაშვილის

Handwritten signature and date: 25.12.2015  
Handwritten signature and date: 25.12.2015

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს "არქ ბილდინგი" 2015 წლის 03 დეკემბრის №723 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის მთავარი გზის დაზარალებული ნაპირების შეკეთების სამუშაოებს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2016 წლის 07 იანვარი).

2015 წლის 21 დეკემბრის №6339/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგის" დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №1 21.12.2015 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

Handwritten signature and date: 24.12.2015  
/თ. ედიკაშვილი/

სამსახურის  
დამოწმების  
სამსახურის  
აქტი № 3018  
25 12 2015

Կ. Գ. Կ...  
21.12.2015

Երեւանի Ժողովուրդների պալատի  
Լայն ժողով Կոմիտե

Ս. Գ. Կ...

21.12.2015 թ. «Կոմիտե» ղեկավար  
Լայն ժողովի քննարկում

Ժողովի քննարկում

Ժողովի քննարկում թիվ 723 թվականին 2015 թ. նոյեմբերի  
ստորագրված քննարկում և Կոմիտեի կողմից ընդունված  
կոմիտեի կողմից կողմից ընդունված քննարկում և Կոմիտեի  
կողմից ընդունված քննարկում և Կոմիտեի կողմից ընդունված  
քննարկում և Կոմիտեի կողմից ընդունված քննարկում

*[Signature]*  
21/12.2015

ԿՈՄԻՏԵ  
ԵՐԵՎԱՆԻ ԺՊՈՎՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ  
ԿՈՄԻՏԵ ԿՈՒՐՍՆԵՐԻ Ն. 6339/1  
"21" 12 2015



შესრულებული სამუშაოს აქტი №1		შუალედური ფორმა №2			
"21" 12		" 2015 წელი.			
დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ობიექტი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის შთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება.			
შესრულებელი: შპს „არქილიდინგი“					
		სახელმწიფო თანხა: 39337,03			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	გზის ასფალტობეტონის საფარის დაზიანებული (დახრამული ნაპირების გასამაგრებლად და აღსადგენად ბეტონის ფენის ქვეშ, ღორღის ფენის მოსწორება, ადგილადგილ ახალი მასალის დამატებით ფენის სისქე სას 10 სმ (დატკეპნით)	100 მ <sup>2</sup>	11,65	85	990
2	მანქანები (0,99*3,20)	ლარი			37
3	ღორღი (ფრაქცია (0-40მმ) 94,08*0,3)	მ <sup>3</sup>	14,2	6,8	97
4	გზის საფარის დაზიანებული ნაპირების აღდგენა-გამაგრება ბეტონის ფენით სისქით 16 სმ, სანიაღვრე ღარების კედლებამდე (სიგანე ცვალებადი)	1000 მ <sup>2</sup>	0,97083	3004	2916
5	არმატურის ბადე - 6 ალ (მ-300)	მ <sup>3</sup>	6990,00	0,24	1678
6	ბეტონი (ბმ-250) 204,0-(10,2*4)(პლასტიფიკატორით)	მ <sup>3</sup>	155,33	110,0	17086
7	სხვა მასალები	ლარი			24
8	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტონა	64,8	5,56	360
	სულ				23188
	ზედნადები ხარჯები	10%			2319
	სულ				25507
	გეგმიური დაგროვება	8%			2041
	სულ				27548
	დღგ	18%			4958,64
	სულ				32506,64

შპს „არქილიდინგის“ დირექტორი:

*[Handwritten Signature]*

13. ლარიბაშვილი

ტექნიკური ზედამხედველი

*[Handwritten Signature]*

იმ "მიხეილ" ხაქარიანი







# შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

№1135

29-დეკემბერი-2015 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სიერცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სიერცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სიერცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორმა პაატა ღარიბაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 03 დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №723 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "არქ ბილდინგი" ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმ. ერთ. სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოებს.

2015 წლის 21 დეკემბრის №6339/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგის" დირექციამ წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (აქტი №1 21.12.2015 წ.) 32506.64 ლარის (ოცდათორმეტიათას ხუთასექვსი ლარი და 64 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის" მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:


ჩავიბარე:

 /თ. ელიკაშვილი/

 /ი. ღარიბაშვილი/

 /ვ. კობაიძე/

 /ნ. დუდაური/

 /ე. სინჯარაძე/

ჩავაბარე:

შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორი





/პ. ღარიბაშვილი/