

„ვამტკიცებ“

ა(ა)იპ „საქართველოს მემკვიდრეობის“
თავმჯდომარე





კ. ტრაპაიძე

ქ. თბილისი

„ვამტკიცებ“

სსიპ „საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს“ გენ. დირექტორის
მოვალეობის შემსრულებელი


კ. გაფრინდაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

25.12 2015 წ.





ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერი, ერთი მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს, გენერალური დირექტორის მიერ შექმნილი კომისიის (ბრძანება №2/78 27.04.15) წევრები და მეორე მხრივ, ა(ა)იპ „საქართველოს მემკვიდრეობის“ თავმჯდომარე კ. ტრაპაიძე ვადასტურებთ, რომ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ („შემსყიდველი“) და ა(ა)იპ „საქართველოს მემკვიდრეობას“ („მიმწოდებელი“) შორის გაფორმებული ხელშეკრულების №3/303 03.08.2015წ. საფუძველზე „მიმწოდებელმა“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობა შეასრულა გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიის შენობის მიმდებარედ აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტების გადახურვის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და გენერალური გეგმის კორექტირება თანხით 49830(ორმოცდაცხრა ათას რვაასოცდაათი)ლარი.

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

ა(ა)იპ „საქართველოს მემკვიდრეობის“
თავმჯდომარე

კ. ტრაპაიძე






 დ. ბოლოთაშვილი
 ი. საბაშვილი
 გ. გორდელაძე
 მ. მარგველაშვილი
ფ თ. ცისკარიძე

ინსპექტირების დასკვნა

2015 წლის 15 დეკემბერს ა(ა)იპ "საქართველოს მემკვიდრეობის" მიერ წარმოდგენილი იქნა გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიის შენობის მიმდებარედ აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტების გადახურვის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა და გენერალური გეგმის კორექტირება თანხით 49830(ორმოცდაცხრა ათას რვაასოცდაათი)ლარი.

ინსპექტირების ჯგუფმა ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო, სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებელი ხარისხით.

შვენიძე დ. ბოლოთაშვილი 
შვიციანი ი.საბაშვილი
შვენიძე ბ. გორდელაძე 
შვენიძე დ. მარგველაშვილი 
ტ. ცისკარიძე

შესრულებული სამუშაოს აქტი

15 დეკემბერი, 2015 წელი.

ა(ა)იპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

/დამკვეთი/

ტიბულის მუნიციპალიტეტი, გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიის შენობის მიმდებარე აღმონილი არქეოლოგიური ობიექტების გადახურვის მოხაზვებად საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისა და გენერალური გეგმის კორექტირება

ა(ა)იპ "საქართველოს მემკვიდრეობა"

/შესრულებელი/

49 830 (ორმოცდაცხრაათასრვაასოცდაათი) ლარი 00 თეთრი

ბელ. შეკრულება: 3/303 03 აგვისტო-2015 წელი

ობიექტის ღირებულება სამუშაოს დასაწყისიდან

	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება (გადასახადების ჩათვლით)
1	განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა);	1500.00
2	საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა მ. 1:2000 ან 1:1000;	300.00
3	ტოპოგრაფიული გეგმის კორექტირება _ მ. 1:500, 1:200;	2000.00
4	სისტემატიზირებული ფოტომასალა: საპროექტო ობიექტის საერთო ხედები, ფასადები, ინტერიერი, არქიტექტურულ-მხატვრული თვალსაზრისით ღირებული ელემენტები, საერთო და ლოკალური დაზიანების ამსახველი ფოტომასალა, (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის ფოტომასალა - TIFF ან JPEG გაფართოების ფაილი);	1500.00
5	სახელოვნებათმცოდნეო კვლევის შედეგები (ზიბლიოგრაფიული კვლევის ანალიზი, რეკომენდაციები ახალი მოცულობის მებლოან შესაბამისობაზე, რეკომენდაციები გენ-გეგმის კორექტირებაზე	3000.00
6	გელათის აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტების ანაზომი;	3000.00
7	გელათის აკადემიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტების კონსერვაციის პროექტი;	4000.00
8	არქეოლოგიური ობიექტის გადახურვის არქიტექტურული პროექტი; განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25)	10000.00
9	არქეოლოგიური ობიექტის გადახურვის კონსტრუქციული პროექტი; განმარტებითი ბარათი, სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი);	4500.00
10	არქეოლოგიურ ობიექტზე საინტერპრეტაციო სივრცის მოწყობის პროექტი (საინფორმაციო დაფები, ბილიკები, გადასახებები, მოაჯირები, განათებები და ა.შ)	4000.00



11	სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;	1500.00
12	ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა;	1000.00
13	არქეოლოგიური გათხრების შედეგებიდან და გელათის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიდან გამომდინარე გენ-გეგმის კორექტირებული დოკუმენტაცია.	9000.00
	სულ:	45300.00
	ზედნაღები ხარჯები 10 %	4530.00
	ჯამი:	49830.00

გამგეობის თავმჯდომარე:

კახა ტრაპაიძე



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

22 დეკემბერი, 2015 წელი

სსიპ "საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო"-სა და ააიპ "საქართველოს მემკვიდრეობა"-ს შორის 2015 წლის 3 აგვისტოს დადებული ხელშეკრულების #3/303 ჯგუფის წევრები ვაცხადებთ, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიის შენობის მიმდებარედ აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტის გადახურვის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ჯგუფში დაუშვებელია ჩვენი მონაწილეობა, ვინაიდან ვიმყოფებით საავტორო ჯგუფის წევრები. შესაბამისად, ჩვენი მონაწილეობა ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს, რადგან ინტერესთა კონფლიქტში ვიმყოფებით.

კომისიის წევრი



/გიორგი სოსანიძე/

კომისიის წევრი



/გიორგი გაგოშიძე/