

სამუშაოების შესრულების
აქტი

23 სექტემბერი 2014 წელი


ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 25 ივლისის №09 ბრძანებით
მოქმედებდა კომისიამ შემადგენლობით: მერაბ ორდინიძემ - ონის მუნიციპალიტეტის
მოადგილემ /კომისიის თავმჯდომარე/, გივი ბენდიანიშვილი - ონის
მუნიციპალიტეტის გამგებლის არქიტექტურის, ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის
სამსახურის წამყვანი სპეციალისტმა /კომისიის წევრი/, და ამირან ჭელიძემ -
მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწემ (კომისიის წევრი) ონის მუნიციპალიტეტის
სამსახურის უფროსსა და ინდ. შეწარმე „დავით მაისურაძეს“ შორის 2014 წლის 15 სექტემბრის N11/09
წესდებიან ხელშეკრულების საფუძველზე შემოწმება:

მოხდა ქვედში სოფლის დახმარების პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები.
კომისიამ ადგილზე აზომვით დაადგინა შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და
ბარისხი:

1. მოხდა სასაფლაოსაკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია (კაროკალიდან სანიაღვრე
მილამდე) -50გრძ.მ.
2. მოხდა გრუნტის დამუშავება ბორდიურების მოსაწყობად -1მ³
3. მოეწყო ბეტონის განივი ბორდიურები - 3მ³
4. მოეწყო ქვაფენილის დამატებით ხრეშის ბალიში - 12მ³
5. მოეწყო ქვა-ფენილი - 100მ³
6. მოხდა სანიაღვრე მილიდან სასაფლაომდე გრუნტის გზის გასწორება ხელის იარაღებით
- 103გრძ.მ.

წინამდებარე სამუშაოების შესრულების აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორია და ხელს
წერს:

1. მერაბი ორდინიძე



მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე;

2. გივი ბენდიანიშვილი



არქიტექტურის ზედამხედველობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის წამყვანი
სპეციალისტი, კომისიის წევრი

4. ამირან ჭელიძე



მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწე,
კომისიის წევრი.

Handwritten signature and date: 19-09-2014

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ გიორგი ლობჯანიძეს

ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად შევასრულე სოფელ ქვედში
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაო.

ვთხოვთ, გამოყოთ კომისია, შეამოწმოს და ჩამირიცხოს თანხა.

ინდ. მეწარმე:

Handwritten signature of Davit Maisuradze

„დავით მაისურაძე“

19 სექტემბერი 2014 წ.

Handwritten notes: 11/09, 15

ონის მუნიციპალიტეტის გამგებლობა
მისამართი: 03-1187
19-09-14

სივ. ქვემო სივლის დახარების პროექტი გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების

შესრულების აქტი

სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელოვნება		ტრანსპორტი		ჯამი
			ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
სასალონო მინერალი გზის რეაბილიტაცია (ერთეულიდან სანაღველე მდომარე)	გმ. მ.	50							
ჭრუჭების დამუშავება ბორბლების მოსაწესებლად	მ ³	1							
შრიმის დანახარდი	მ ³	1		35	35				35
ბეტონის განვი ბორბლების მოწოდება	მ ³	3							
შრიმის დანახარდი	მ ³	3		50	150				150
ლორწი	მ ³	3	35	105					105
დენებზე 50გ. ტონის მ-400 ყალიბის ხის მასალა	მ ³	18	13	234					234
ქვეყნის დასავლეთ სივლის ხაზის ბალონის მოწოდება	მ ³	105	480	240					240
შრიმის დანახარდი	მ ³	12							
ბეტონის დანახარდი	მ ³	12		20	240				240
ხეხვა	მ ³	12	15	180					180
ქვეყნის მოწოდება	მ ²	100							
შრიმის დანახარდი	მ ²	100		25	2500				2500
ჭრუჭების დამუშავება	მ ³	48	1	48					48
სანაღველე შრიმის დასავლეთი გზის რეაბილიტაცია (ერთეულიდან სანაღველე მდომარე)	გმ. მ.	103							
შრიმის დანახარდი	გმ. მ.	103			3	309			309
მასალის ტრანსპორტირება ადგილამდე	რეზის	3					150	450	450
ჯამი				807	3234			1026	5067
ვერტიკალიზაცია 5 %									253,4
ჯამი									5320,4

რამდენიმე: ირის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

გამგებელი: გ. ლომჯანიძე

თქვენი უგმამოყვანილი: ა. ხაჩიძე

შესრულებული

ინგ. მეჩანიძე

დავით ჩიხურაძე

შესრულებული სამუშაოების მომღები კომისიის თავმჯდომარეს

ბატონ მერაბ ორდინიძეს

არქიტექტურის ზედამხედველობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის

წამყვანი სპეციალისტის თეიმურაზ სხიერელის

დასკვნა

მოგახსენებთ, რომ ზედამხედველობას ვეწეოდი სოფელ ქვედში სოფლის
მხარეთა პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობას კერძოდ
საფლავზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, რომელსაც ასრულებდა ი.მ. "დავით
სურამე".

სამუშაო შესრულებულია ფორმა 2-ის მიხედვით, ხარისხი
დამაკმაყოფილებელია.

ტექნიკური ზედამხედველი:



თ. სხიერელი

22.09.2014