

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო გურგენიანში სასმელი წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვიზუალური

დათვალიერების აქტი

22.12.2015 წ.

ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა: ზედამხედველობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტებმა დავით მერმანიშვილმა და შალვა გოგოლაძემ ვიზუალურად დავათვალიერეთ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის გამგებელს კარლო ჯამბურასა და შ.პ.ს „სასწორი“-ს დირექტორს გურგენი აბრამიშვილს შორის 2015 წლის 20 ივლისს გაფორმებული N154 ხელშეკრულების თანახმად, სოფ.ქვემო გურგენიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ შ.პ.ს. „სასწორი“-ს დირექტორის გურგენი აბრამიშვილის მიერ ფორმა №2-ით წარმოდგენილი სამუშაოები შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს.

ხელშეკრულების 14.2. პუნქტის თანახმად შ.პ.ს. „სასწორს“-ს დაეკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებისათვის ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, 27 დღის ვადაგადაცილებისათვის 399,27 ლარი.

ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე დაუკავდეს ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული თანხის 10%.

აქტის სისწორეს ვადასტურებთ:

1.  /დავით მერმანიშვილი/
2.  /შალვა გოგოლაძე/

ინსპექტირების ჯგუფის

დასკვნა

22.12.2015 წ.

ჩვენს ქვემოთ ხელის მომწერებმა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ინსპექტირების ჯგუფის წევრებმა: ალექსი ჭანკოტაძემ, გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი – ჯგუფის უფროსი. ზედამხედველობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტებმა: შალვა გოგოლაძემ, ვალერი ხუციშვილმა და დავით მერმანიშვილმა შევადგინეთ დასკვნა მასზედ, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კარლო ჯამბურას სახით /შემდგომში „შემსყიდველი“/ და მეორეს მხრივ შ.პ.ს „სასწორი“-ს დირექტორს გურგენი აბრამიშვილს /შემდგომში „მიმწოდებელი“/ შორის 2015 წლის 20 ივლისს გაფორმებული N154 ხელშეკრულების თანახმად, სოფ.ქვემო გურგენიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

ვიზუალური დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ შ.პ.ს. „სასწორი“-ს დირექტორის გურგენი აბრამიშვილის მიერ ფორმა №2-ით წარმოდგენილი სამუშაოები შეესაბამება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს.

ხელშეკრულების 14.2. პუნქტის თანახმად შ.პ.ს. „სასწორს“-ს დაეკისროს პირგასამტეხლოს გადახდა ვადაგადაცილებისათვის ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, 27 დღის ვადაგადაცილებისათვის 399,27 ლარი.

აქედან გამომდინარე შ.პ.ს. „სასწორი“-ს დირექტორის გურგენი აბრამიშვილის მიერ ფორმა №2-ით წარმოდგენილი 14788 ლარის ნაცვლად აუნაზღაურდეს 14516,99 ლარი.

ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე დაუკავდეს ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული თანხის 10%.

1.  /ალექსი ჭანკოტაძე/
2.  /შალვა გოგოლაძე/
3.  /ვალერი ხუციშვილი/
4.  /დავით მერმანიშვილი/

დ ა ბ ო რ ე ბ ი ს მ უ ნ ი ც ი ა ა დ ი ტ ე ბ ი
სოფელ ქვემო გურგენიანის სათავმ-ნაგებრობის სარეაბილიტაციოდ
შეღმენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

სამშუათს შისრულემის აქტი მ. №2

№	კოდი	სამშუათს დასახელება	მანბო მომცემა	რატომ გობა	მასალა		ხელუასი		ტრანსპორტი		ჯამი	
					ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ		
1	სნ. და წ. 1114,3	დრენაჟის და შემოდობნის მიმდებარე კერიმენტრის ტერიტორიის გასუფთაქმდა ეკალბარდების და ბუნქნარისაგან მანქანები 2,03X3,2=6,49	13ა	0,25	5,15	1,29	166,80	41,70	6,49	1,62	44,6	
												შრომითი დანახარჯი 27,8X6=166,8
												სხვა მასალები 1,61X3,2=5,15
												ჯამი 178,44
2	სნ.და.წ. 1.12,8	სათავე ნაგებობის დრენაჟების ზედა ფენის შლაშის, ღორღის მოხსნა ექსკავატორით ციცხვის მოცულობა 0,15-0,4მ ³ გრუნტის როულ პირობებში აგთეთმცალელზე დატვირთვით	1000მ ³	0,075			1183,56	88,77	824,01	61,80	150,57	
												შრომითი დანახარჯები 23,8X4,6=109,48
												ექსკავატორი ციცხვის მოცულობით 0,15-0,4მ ³ 112X 18,3=2049,6
												ხელფასი 112X9,58=1074,08
3	სნ.და.წ. 1,81	მქანისმბებისთვის მოუდგომელ ადგილებში დრენაჟების ზედა ფენის შლაშის, ღორღის მოხსნა ხელით როულ პირობებში 2X(20X7X0,5)	100მ ³	0,3			556,6	166,98			166,98	
												შრომითი დანახარჯი 121X4,6=556,6
												ჯამი 556,6
												არსებული ხალექარი რეზერვუარის (მასინი) გაწმენდა დანალექი გრუნტისგან ხელით შეზღუდულ პირობებში
4	ს.მ.გ.გ. 2,31	შრომითი დანახარჯი 11,11X4,6=51,1	მ ³	1			51,1	51,1			51,1	
												ჯამი 38,88

საგადასახადო ანგარიშშეტურა

ფორმა №11-15
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №96 წესის შესახებ

გადაგზავნილი

1 ეა-10 0938849

3 დეკემბერი 2015

ოსტატის გამორეგების ჰედი
 (ივან სიცილაძე, წელი)

4 22 დეკემბერი 2015

გამწერის თარიღი
 (რობერტ ივან სიცილაძე, წელი)

5

გამწოდველი

5.1 4 3 3 1 0 1 0 1 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მწოდველი

6.1 2 3 3 1 4 4 9 8 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2

სასწორი

დასახელება (სახელი, გარი)

6.2

ლაგოების მუნიციპალიტეტი

დასახელება (სახელი, გარი)

საქონლის (შომასხურების) დასახელება	შომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (შომასხურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	შათ შორის	
				დღგ-ს თანაა	აქციზის თანაა
სოფ. ქვემო გურგენიანის სათავე-ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ცალი	1,0000	7807,9000	1191,0400	0,0000
		სულ	7807,9	1'91,04	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მწოდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.