

ვამტკიცებ: სსიპ "ჭიათურის აკადემიური ცენტრის
სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი"-ს
დირექტორი:



6. წერიტელი

შესრულებული სამუშაოს
მიღება-ჩაბარების აქტი

ჭიათურა

„14“ დეკემბერი 2015წ.

თეატრში შექმნილმა კომისიამ შემადგენლობით

1. ფირან კუპატაძე – სადადგმო ნაწილის გამგე
2. ივანე ჩაჩანიძე – ფინ. მენეჯერი
3. მიხეილ ქადაგიძე – შესყიდვების მენეჯერი

2015 წლის 02 დეკემბერს ფ/პ, შპს "გრემი 2012"-თან (ს/კ54001027786) გაფორმებული №67 ხელშეკრულების 6.2 თანახმად ჩაიბარა შესრულებული სამუშაო, ხოლო შპს "გრემი 2012"-მა შეასრულა თეატრის შენობაში დარბაზის უკანა კედელის, შენობის მარჯვენა მხარეს მეორე სართულზე ფოიესა და ორი ოთახის სარემონტო სამუშაოები თანდართული შესრულებული სარემონტო სამუშაოს ფორმა №2-ის შესაბამისად.

შესრულებული სამუშაოს ღირებულება შეადგენს 4757.00 (ოთხი ათას შვიდას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

აქტი სწორია, ხელს ვაწერთ:

1. ფირან კუპატაძე – სადადგმო ნაწილის გამგე
2. ივანე ჩაჩანიძე – ფინ. მენეჯერი
3. მიხეილ ქადაგიძე – შესყიდვების მენეჯერი

შემსრულებელი:



შპს "გრემი 2012"-ის დირექტორი:

მურმან აბესაძე

ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრის შენობაში ჩასატარებელი მცირე სარემონტო სამუშაოების

ფორმა №2

14.12.2015წ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ოთახები									
1	გასუფთავდეს ჭერი და კედლები	მ ²	280	0	0	0,75	210	0	0	210
2	დამუშავდეს და შეიღებოს ჭერი და კედლები	მ ²	280	0	0	2,8	784	0	0	784
	წვალემულსია	ლიტრა	90	4,6	414	0	0	0	0	414
	ფითხი	კგ	100	0,5	50	0	0	0	0	50
	ზუმფარა	მ ²	3	8,5	26	0	0	0	0	26
	ფერის პიგმენტი	ცალი	4	2,5	10	0	0	0	0	10
3	შეიღებოს კარები და ფანჯარა ორჯერ	მ ²	44	0	0	2,5	110	0	0	110
4	შეიღებოს კარების და ფანჯრის გისონი	მ ²	4,75	0	0	2,5	12	0	0	12
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	25	3,5	88	0	0	0	0	88
	გამსხნელი	ლიტრა	3,5	3,5	12	0	0	0	0	12
5	მოეწვოს მჭიმი 3 სმ სისქით	მ ²	6	0	0	6	36	0	0	36
	ცემენტი მ-400	ტნ	0,1	170	17	0	0	0	0	17
	ქვიშა	მ ³	0,35	10,2	4	0	0	0	0	4
6	მოეწვოს მუყაო-თაბაშირის ნესტგამძლე ფილები კედელზე და ჭერზე კარკასის მოწვობით	მ ²	9	13	117	4	36	0	0	153
7	შეიღებოს ფოიეს შესასვლელი კარები	მ ²	28	0	0	2,5	70	0	0	70
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	15	3,5	53	0	0	0	0	53
	გამსხნელი	ლიტრა	2	3,5	7	0	0	0	0	7
8	მოიხვეწოს და მოილაკოს პარკეტის იატაკი	მ ²	27	0	0	6,25	169	0	0	169
	ლაქი	კგ	9	7	63	0	0	0	0	63
	გამსხნელი	ლიტრა	5	3,5	18	0	0	0	0	18
	ზუმფარა	მ ²	6,5	8,5	55	0	0	0	0	55
9	საკაბელო არხი ღირით 2 მ-იანი	ცალი	5	2,54	13	1	5	0	0	18
	2. დარბაზი				0		0		0	0
1	გასუფთავდეს ჭერი, კედლები, კარების და ფანჯრის ფერდილები	მ ²	120	0	0	0,75	90	0	0	90
2	დამუშავდეს და შეიღებოს ჭერი, კედლები, კარების და ფანჯრის ფერდილები	მ ²	120	0	0	2,8	336	0	0	336

	წყალმუდსია	ლიტრა	33	4,6	152	0	0	0	0	152
	ფიტხი	კმ	45	0,5	23	0	0	0	0	23
	სუმფარა	მ ²	1,35	8,5	11	0	0	0	0	11
	ფერის პიგმენტი	ცალი	2	2,5	5	0	0	0	0	5
3	მოეწვოს კარების თამასა /ნალიშნიკები/	გრძ/მ	30	0	0	1	30	0	0	30
	სის თამასა	გრძ/მ	30	5	150	0	0	0	0	150
	ლურსმანი	კმ	0,3	3,5	1	0	0	0	0	1
4	შეიღებოს კარებები	მ ²	28	0	0	2,5	70	0	0	70
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	20	3,5	70	0	0	0	0	70
	გამსხნელი	ლიტრა	3	3,5	10,5	0	0	0	0	11
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალის ღირებულების 5%									68
	ჯამი									3393
	ზედნადები ხარჯი 10 %									339
	ჯამი									3732
	ბეგმიურის დაგროვება 8 %									299
	ჯამი									4031
	დ.ღ.გ. 18%									726
	ჯამი									4757

სსიპ სსიპ ჭიათურის აკაკი წერეთლის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის დირექტორი: ნ.წერეთელი



შპს "გრემი 2012"-ის დირექტორი:



მ.აბესაძე