



საქართველო
შეზღუდული პასუხისმგებლობის
საზოგადოება
„შარა-გზამშენი პირველი“

ГРУЗИЯ
ХОБИ
O.O.O. "ШАРА-ГЗАМШЕНИ ПИРВЕЛИ"

GEORGIA
KHOBI
"SHARA-GZAMSHENI PIRVELI" LTD

N°01/281

„18“ დეკემბერი, 2015 წელი

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებულს
ბატონ გოჩა ქაჯაიას

ბატონო გოჩა,

მოგახსენებთ, რომ ხობის მუნიციპალიტეტთან 2015 წლის 09 დეკემბერს დადებული №234 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული „პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიწყუში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები“ დასრულებულია.

წარმოგიდგინებ შესრულებული სამუშაოს აქტს (ფორმა №2) და გთხოვთ შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებას.

დანართი – შესრულებული სამუშაოს აქტი №1; 16.12.2015 წ., (ფორმა №2) – 3 ეგზემპლარი

პატივისცემით,
შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი:

/გ. ბერაია/



ს/კ 244559722

sharagza@mail.ru

5800 საქართველო, ქ.ხობი, სახოკიას ქ. №1
I str., Sakhokia, Khobi, Georgia

www.sharagza.com; E-mail:

☎ (+995) 414 22 54 24; (+995) 414 22 54 34

Fax: +995 414 22 25 67

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო
ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ხოზის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეული პირველი მაისის
თემში

№ 267

18 თებერვალი 2015წელი

ცნობა

ედლევა, შპს „შარა-გზამშენი პირველის“ დირექტორს ბატონ გულადი ბერაიას მასზედ, რომ „სოფლის მხარდაჭერის“ პროგრამის ფარგლებში მიღებული ეკონომიით უნდა ჩატარებოდა ორმული სარემონტო სამუშაო ბულიწყუს უბანში ბესიკის ქუჩას, ამ ქუჩის მთელს სიგრძეზე შემოტანილ იქნა ადგილობრივი ინერტული მასალა და დაზიანების შესაბამისად იქნა დაყრილი ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზე ნამდვილად დაყრილია განკუთვნილი რაოდენობა, დაახლოებით 162 კუბური მეტრის ოდენობით, მთლიანად ქუჩის ორ კილომეტრიან მონაკვეთზე გაშლილია ეს ინერტული მასალა.

ცნობა ეძლევა ხოზის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის სამსახურში წარსადგენათ.

პირველი მაისის ადმინისტრაციულ ერთეულში
გამგებლის წარმომადგენელი | მ.ლაგვილავა |
სპეციალისტი. | ნ. გაბისონია |



საქართველო

ქ.ხობი ც.დადიანის ქ.№ 181 მობ. 574700330

1. შედგენის თარიღი 18.12.2015 2. შედგენის ადგილი ქ.ხობი

3. აქტი შეადგინა ექსპერტმა : კ.ქადარიამ

4. განრიგი №09 თარიღი 18.12.2015

5. ექსპერტიზის დასკვნითი, მისამართი, წერილის ნომერი: შ.პ.ს შარავ ზამშენი პირველი

ს/კ 244559722

პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული მომართვა №01/285 16.12.2015 წელი

6. ობიექტის (სამუშაოს) დასახელება: პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიწყუში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოები.

7. ექსპერტის ამოცანა: შ.პ.ს "შარავ ზამშენი პირველი"-ს მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 09.12.2015წ. დადებული №234 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე ჩატარებული პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიწყუში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების საკონტროლო აზომვა და ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების და ღირებულების დადგენა ფაქტობრივ დანახარჯების მიხედვით საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

8. წარმოდგენილი მასალების გამოკვლევის შედეგები (აქტის საკონსტატაციო ნაწილი):

შ.პ.ს "შარავ ზამშენი - პირველი მომართვა №01/285 16.12.2015 წ. თანახმად შ.პ.ს საექსპერტო-აუდიტორული ფირმა "არალკ"-ის ექსპერტმა კლარა ქადარიამ მოახდინე ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფელ ბულიწყუში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების მოცულობების ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით შესრულებული სამუშაოების დადგენის მიზნით.

შ.პ.ს "შარავ ზამშენი პირველი"-ს მიერ წარმოდგენილი აღნიშნული ობიექტების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, სამშენებლო მასალების შესყიდვის სასაქონლო ზედნადების შესწავლის და შესრულებული სამუშაოების ადგილზე აზომვა- დათვალიერების შედეგად დადგენილი იქნა ფაქტობრივად შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები და ღირებულება (იხ.საკონტროლო აზომვის აქტი დანართი №12 ფურცელზე)

პროექტი ითვალისწინებს სოფელ ბულიწყუში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოებს.

სამუშაოების საერთო სახელშეკრულებო ღირებულება დ.ღ.გ -ს გათვალისწინებით შეადგენდა 4245.57 ლარს.



შ.პ.ს “შარავ ზამშენი პირველი”-ს მიერ სამუშაოები ფაქტიურად შესრულებულია, სამუშაოს მთლიანმა

ღირებულებამ დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგინა 4245.57 ლარი.

სხვაობამ სამუშაოების აღნიშნული ნაწილის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებას და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოებს შორის შეადგინა 0.00 ლარი.

9. ექსპერტის დასკვნა:

შ.პ.ს შარავ ზამშენი პირველი “-ის მიერ, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 09.12.2015წ. დადებული №234 ხელშეკრულების საფუძველზე ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის. სოფ. ბულიწყეში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია დამაკმაყოფილებლად.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შესრულებული სამუშაოების ფაქტობრივი მოცულობების და გაწეული დანახარჯების გათვალისწინებით შეადგინა 0.00 ლარი.

შ.პ.ს საექსპერტო-აუდიტორული ფირმა “არალკ“-ის
დირექტორი: *გ.ქადარია* /გ.ქადარია/



ექსპერტი ; *გ.ქადარია* /გ.ქადარია/

ექსპერტიზის დაწყების თარიღი; 17.12.2015წ

ექსპერტიზის დამთავრების თარიღი; 18.12.2015წ.

დასკვნა რეგისტრირებულია : 18.12.2015წ.



შ.პ.ს “შარა-გზამშენი პირველის №01/285 16.12.2015 წლის მომართვის საფუძველზე შ.პ.ს საექსპერტო აუდიტორული ფირმა ‘არალკ’-ის ექსპერტმა კ.ქადარიამ 17.12.2015 წელს მოვახდინე შ.პ.ს შარა-გზამშენის პირველის მიერ ჩატარებული ხობის მუნიციპალიტეტის პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიწყუში შიდა საოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების საბოლოო საკონტროლო აზომვა წარმოდგენილი ხელშეკრულების, ხარჯთაღრიცხვის, საწირო მასალების შესყიდვის სასაქონლო ზედნა დებების საფუძველზე.

2015 წლის 09 დეკემბრის №234 ხელშეკრულების საფუძველზე.

სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დ.დ.გ.-ს ჩათვლით შეადგენს 4245.57 ლარს


პირდაპირი ხარჯები (დარიცხვის გარეშე)

ვიზუალური დათვალიერებით და ჩატარებული აზომვების შედეგად დადგენილი იქნა ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარჯთაღრიცხვასთან შედარებით, პოზიციების მიხედვით გამოვლინდა შემდეგი მოცულობებისა და ღირებულების სხვაობები.

ხობის მუნიციპალიტეტი თორსა-დღვების ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.თორსაში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი ორმული შეკეთების სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

დანართი ხარჯთაღრიცხვისათვის №12

1	სამუშაოს დასახელება	გან ზ. ერთ.	ხარჯთაღრიცხვით			ფაქტიური მდგომარეობით			სხვაობა ბარჯთა ღრიცხვა სთან
			რაოდ.	ერ თ. ღი რებ	მთლ. ღირებ.	რაოდ.	ერ თ. ღი რებ	მთლ. ღირებ.	
			4	5	6	7	8	9	10
1	ადგილობრივი კარიერიდან დამუშავებული თეთრი რორდის შეზიდვა ბესიკის ქუჩაზე 2.0 კმ-ზე	მ3	161.393		1937.23	161.393		1937.23	0.00
	თეთრი ლორდი 161.3932X1.00	მ3	161.3932	6.78	1094.19	161.3932	6.78	1094.19	0.00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 5 კმ-დან	ტნ	250.1595	3.37	843.04	250.1595	3.37	843.04	0.00
	ორმოების შევსება თეთრი ლორდით ხელით	მ3	161.393		1091.34				



შრომის დანახარჯი	მ/სთ	237.2480	4.60	1091.34	237.2480	4.60	1091.34	0.00
ჯამი							3028.57	
ზედნადები ხარჯი 10%							302.86	
ჯამი							3331.43	
გეგმიური დაგროვება							266.51	
სულ ხარჯთაღრიცხვით							3597.94	
დ.ღ.პ							647.63	
სულ							4245.57	

შენიშვნა: 1. შედარების აქტში ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება აღებულია ფაქტობრივი დანახარჯების შესაბამისად, წარმოდგენილი ხელშეკრულებების და შესყიდული მასალების სასაქონლო ზედნადებების თანახმად.

2. სხვაობამ შესრულებული სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო და ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებს ღირებულებას შეადგინა 0.00 ლარი.

შ.პ.ს საექსპერტო-აუდიტორული ფირმა "არალკ"ის

დირექტორი: *ბ.ჩო* /კ.ქადარია/

ექსპერტი: *ბ.ჩო* /კ.ქადარია/



შესრულებული სამუშაოს

აქტი №1

„18“ დეკემბერი, 2015 წ.

პირველი მათის აღმინისტრაციული ერთეულის სოცელ ბუღალტრში
შედა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორბული შეკეთების სამუშაოები

დასკვნით:

ხობის მუნიციპალიტეტი

შესრულებული

შ.ა.ს. „შარა-გამშენი პირველი“

ხელშეკრულება:

ხელშ. №234; 09 დეკემბერი, 2015 წელი

4 245,57

(ობიექტის სრული სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება)

(შესრ. სამუშ. ღირებ. შიშველ, დაწყობის, წინაშ-
ფასადი აქტივ შესრულებულ სამუშაოს კარგში)

№	განხილვის ღირებულება	გათვალისწინებულია კონტრაქტით		შესრულებულია ნაზარი წამით		მათ შორის სახეარში პროცენტი		
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება /ღირებულებ/	რაოდენობა	მოღიანი ღირებულება /ღირებულებ/	რაოდენობა	მოღიანი ღირებულება /ღირებულებ/	
1		4	5	6	7	8	9	10
		161,3930		1937,23	161,3930	1937,23	161,3930	1937,23
1	აღბილობრივი კარიერიდან დამუშავებული თეთრი ღორღის შეზიდვა ბესიკის ქუჩაზე 2.0 კმ-ზე	161,3932	6,78	1094,19	161,3932	1094,19	161,3932	1094,19
	თეთრი ღორღი 161,3932X1.0	250,1595	3,37	843,04	250,1595	843,04	250,1595	843,04
	ქვიშა=ხრეშის ნარევის ტრანსპორტირება 5 კმ-იდან 161,3932X1,55	161,3930		1091,34	161,3930	1091,34	161,3930	1091,34
2	ორბულის შეკება თეთრი ღორღით ხელით	237,2480	4,60	1091,34	237,2480	1091,34	237,2480	1091,34
	შრომის დანახარჯი			3 028,57		3 028,57		3 028,57
	ჯამი	10%		302,86		302,86		302,86
	ზედნადები ხარჯები			3 331,43		3 331,43		3 331,43
	ბეზბიური დამბრუნება	8%		266,51		266,51		266,51
	ჯამი			3 597,94		3 597,94		3 597,94
	დ.ბ.	18%		647,63		647,63		647,63
	ხელ ჯამი			4 245,57		4 245,57		4 245,57

შილი

ხობის მუნიციპალიტეტი



სოცელ ბუღალტრის

შესრულებული სამუშაოს

აქტი №1

„18“ დეკემბერი, 2015 წ.

პირველი მისის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულოწეში შიდა სასოფლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები

დასკვნითი: ხობის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი შ.პ.ს. „შარვა-გზამშენი პირველი“

ხელშეკრულება: ხელშ. №234; 09 დეკემბერი, 2015 წელი

ობიექტი:

4 245,57

(ობიექტის სრული სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება)

(შესრ. სამუშ. ღირებ. შუამდგ. დაწესებულ. წინააღმდეგობა აქტიურ შესრულებულ სამუშაოს გრძელ)

№	განზისი ღირებულების ქრონოლოგი	გაოგადის/ინტეგრაციის კონტრაქტი			შესრულებული ნაზარდი ჯამით			მათ შორის საანგარიშო პერიოდში	
		რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება /ღირებულებ./	მოცლილი ღირებულება /ღირებულებ./	რაოდენობა	მოცლილი ღირებულება /ღირებულებ./	რაოდენობა	მოცლილი ღირებულება /ღირებულებ./	რაოდენობა
1		4	5	6	7	8	9	10	
	ადგილობრივი კარიერიდან დამუშავებული თეთრი ღორღის შეზღვევა ბესიკის ქუჩაზე 2,0 კმ-ზე	161,3930		1937,23	161,3930	1937,23	161,3930	1937,23	
1	თეთრი ღორღი 161,3932X1,0	161,3932	6,78	1094,19	161,3932	1094,19	161,3932	1094,19	
	ქვიშა=ხრეშის ნარევის ტრანსპორტირება 5 კმ-იდან 161,3932X1,55	250,1595	3,37	843,04	250,1595	843,04	250,1595	843,04	
2	ორმულების შეკვება თეთრი ღირღით ხელით	161,3930		1091,34	161,3930	1091,34	161,3930	1091,34	
	შრომის დანახარჯი	237,2480	4,60	1091,34	237,2480	1091,34	237,2480	1091,34	
	ჯამი			3 028,57		3 028,57		3 028,57	
	ხელნაღებო ხარჯები	10%		302,86		302,86		302,86	
	ჯამი			3 331,43		3 331,43		3 331,43	
	ბეჭდითი დამბროშები	8%		266,51		266,51		266,51	
	ჯამი			3 597,94		3 597,94		3 597,94	
	დ.ღ.ბ.	18%		647,63		647,63		647,63	
	სულ ჯამი			4 245,57		4 245,57		4 245,57	

მოდო ხობის მუნიციპალიტეტი

ნაბიჯი:

შ.პ.ს. „შარვა-გზამშენი პირველი“-ს

დირექტორი /გულადი ბერიაძე/



შესრულებული სამუშაოს

აქტი №1

„18“ დეკემბერი, 2015 წ.

პირველი მათის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ ბულიწეში
შედა ხასოვლო ხრეშოვანი გზის ორმული შეკეთების სამუშაოები

ობიექტი:

სოფლის მუნიციპალიტეტი

დასახელება:

შ.პ.ს. „შარა-გზამშენი პირველი“

შესრულებული

ხელ შეკრევატა: ხელშ. №234; 09 დეკემბერი, 2015 წელი

4 245,57

(ობიექტის სრული სახარჯთაღრიცხვი ღირებულება)

(შესრ. სამუშ. ღირებ. შუქები, დაწკობის, წინაშე
დაბრუნ აქტივ შესრულებულ სამუშაოს ვაიმე)

№	განზომილებების კრიტერიუმი	გათვალისწინებულ კონტრაქტში			შესრულებულა ნაზარდი ჯამით			მათ შორის საანგარიშო კრიტერიუმში	
		რაოდენობა	კრიტერიუმის ღირებულება /ღარიგებში	მთლიანი ღირებულება /ღარიგებში	რაოდენობა	მთლიანი ღირებულება /ღარიგებში	რაოდენობა	მთლიანი ღირებულება /ღარიგებში	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	მ ³	161,3930		1937,23	161,3930	1937,23	161,3930	1937,23	
1	მ ³	161,3932	6,78	1094,19	161,3932	1094,19	161,3932	1094,19	
	ტნ	250,1595	3,37	843,04	250,1595	843,04	250,1595	843,04	
2	მ ³	161,3930		1091,34	161,3930	1091,34	161,3930	1091,34	
	მ/სთ	237,2480	4,60	1091,34	237,2480	1091,34	237,2480	1091,34	
	წაწმ			3 028,57		3 028,57		3 028,57	
	ბმუნაღებო ხარჯები	10%		302,86		302,86		302,86	
	წაწმ			3 331,43		3 331,43		3 331,43	
	ბმმმმმმმ დამტომება	8%		266,51		266,51		266,51	
	წაწმ			3 597,94		3 597,94		3 597,94	
	ღ.ღ.ბ.	18%		647,63		647,63		647,63	
	სულ წაწმ			4 245,57		4 245,57		4 245,57	

მთლიან

ხონის მუნიციპალიტეტი



სოფლის მუნიციპალიტეტი