



KA990112154675316

№246/07

13 / იანვარი / 2016 წ.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ბატონ
გიორგი გურასპაშვილს
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის
სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ, ხაშურის მუნიციპალიტეტსა და შპს "ქართლი-2013"-ს შორის 2015 წლის 10 დეკემბერს
გაფორმებული N245 ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოს საქსპერტო დასკვნას.
გთხოვთ საკითხი შემდგომი რეაგირებისათვის გადააწეროთ საბიუჯეტო სამსახურს.

პატივისცემით,

სამსახურის უფროსი

სერგო ლალიაშვილი



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ.პ.ს. „ქართლი – 2013“

მის: ხაშურის რ-ნი, სოფ. ცხრაშუხა
ს/კ 443857060

ტელ: 599 77-03-72

№ 02

„ 12 “ იანვარი 2016 წელი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ გიორგი გურასპაშვილს

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგინთ 2015 წლის 10 დეკემბერს გაფორმებული №245 ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სოფელ მცხეთიჯვრის გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ექსპერტიზის
დასკვნას.

გთხოვთ ჩაგვირიცხოთ.

პატივისცემით,

შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი: *გ. გოგალაძე*



შეხვედრის აქტი № 50
„ 12 “ 01 2016 წ.

საქართველო

ინდივიდუალური მეწარმე

„ვახტანგ ბარბაქაძე“

5700 ხაშური, სააკაძის ქ. №95ა

ს/კ 57001013464



GEORGIA

INDIVIDUAL ENTERPRISE

“VAKHTANG BARBAKADZE”

5700 KHASHURI, st. Saakadze No.95a

id.no. 57001013464

მობ: 555-42-13-87

☎ 24-20-49

27-87-10

№ 07

11/01/2016 წ.

ხაშურის რაიონის სოფელ მცხეთიჯვარის გარე განათების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვის და შესრულებული სამუშაოების ფორმა №2-ების სიმუსტე, ხარისხის, მოცულობებისა და გაფასებების დაცვით.

საექსპერტო დასკვნა

შ.პ.ს. „ქართლი - 2013“-ის დირექტორის ბურაბ გოგალაძის მომართვის საფუძველზე მშენებელ ინჟინერმა-ექსპერტმა ვახტანგ ბარბაქაძემ მოახდინე ხაშურის რაიონის სოფელ მცხეთიჯვარის გარე განათების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვისა და შესრულებული სამუშაოების, სახელდობრ დაყენებული განათების ფარების, ნათურების, ხაზის სამაგრების, ფარების სამაგრების არმაგურების, რაოდენობა, ელ. გადამცემი ხაზების სიგრძეები და ელ. ანძების რაოდენობამ სახელშეკრულებო ღირებულებით შეადგინა 5997,91 ლარი, ხოლო შესრულებული სამუშაოს აქტების საფუძველზე გაიხარჯა 5935,78 ლარი, ეკონომია შეადგინა 62,13 ლარი.

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ერთეულის ფასები შესაბამისობაშია საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55, 2014 წლის 14 იანვარი „ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ბედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ“ ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ მოცულობებთან და ერთეულ გაფასებებთან. შესრულებული სამუშაოები აკმაყოფილებს სამშენებლო ნორმებსა და წესებს, აგრეთვე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რის გამოც შემსრულებელს უნდა გადაუხადოს დამკვეთმა 5935,78 ლარი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

აღნიშნულ ობიექტზე სამუშაოები შესრულებულია სრულიად, ხარისხიანად, უსაფრთხოების დაცვით და მისაღებია ექსპლუატაციაში.

ინდ/მეწარმე „ვახტანგ ბარბაქაძე“-ს

მშენებელ-ინჟინერი ექსპერტი:



[Handwritten signature]

/ვახტანგ ბარბაქაძე/

დამკვეთი ხაშურის მუნიციპალიტეტი
 შემსრულებელი შ.პ.ს. „ქართლი 2013“
 ხელშეკრულება 10.12.2015 წ. № 245

შესრულებული სამუშაოს
 აქტი №
 „ 25 “ დეკემბერი 2015 წ.

ობიექტი სოფელ მცხეთიჯვრის გარე განათების მოწყობა
 (შესრულ. სამუშ. ღირებ. მშენებ. დაწყებ. აქტით შესრულ. სამუშაოს გარეშე)

#	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	განათების ფარების მონტაჟი	ცალი	45	22.00	990.00	0.35	15.75	0.40	18.00	1023.75
2	ეკონათურა 75 ვტ-ნი	ცალი	45	5.00	225.00	0.05	2.25	0.25	11.25	238.50
3	ალუმინის შნურით ძაბვის მიყვანა განათების ფარებზე 2x10მმ2	გრძ/მ	1325	0.90	1192.50	0.40	530.00	0.02	26.50	1749.00
4	არმატურის მოწყობა ფარების დასაყენებლად (მილკვადრატი 30*30*0.2მმ 0.5მ, თერმული დამუშავების მავთული D=0.4მმ*0.5მ, ზოლოვანა 20მმ*2მმ*0.5მ, გლინულა D=8*15სმ	ცალი	45	5.50	247.50	0.20	9.00	0.20	9.00	265.50
5	ხაზის სამაგრი	ცალი	45	5.00	225.00	0.10	4.50	0.15	6.75	236.25
6	განათების ფარებზე ორწვერა 2*2,5მმ2 ალუმინის შნურით დაერთება	გრძ/მ	40	0.40	16.00	0.10	4.00	0.10	4.00	24.00
7	რკინის მილი D-89მმ სისქით 2.2მმ	გრძ/მ	14	11.00	154.00		0.00	0.90	12.60	166.60
8	განათების საყრდენის მონტაჟი და შეღებვა	ცალი	2		0.00	25.00	50.00		0.00	50.00
9	საყრდენების ჩასმა	ცალი	2		0.00	6.00	12.00	3.00	6.00	18.00
10	ორმოს ამოღება საყრდენების ჩასასმელად სიღრმით 1 მეტრი D-04მ	ცალი	2		0.00	12.50	25.00		0.00	25.00

(Handwritten signature and blue circular stamp)

მართვის სისტემა 40ამპ (ყუთი, მაგნიტური გამწვი, ავტომატური ამომრთველი, ფოტო რელე)	ცალი	1	80.00	80.00	25.00	25.00	0.10	0.10	105.10
ჯამი	ლარი			3130.00		677.50		94.20	3901.70
ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე 75%	%	75%				581.50			436.13
ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე 8% პ.4,8,9,10	%	8%				358.50			28.68
ჯამი	ლარი								4366.51
გეგმიური დაგროვება 6%	%	6%							261.99
ჯამი	ლარი								4628.50
ექსპერტიზის ხარჯი 2.2%	%	2.2%							101.83
ჯამი	ლარი								4730.32
ავტოკალათის მომსახურება	%	მ/დ	2.00				150.00	300.00	300.00
ჯამი	ლარი								5030.32
დღგ 18%	%	18%							905.46
ჯამი	ლარი								5935.78

ჩააბარა

შ.პ.ს. „ქართლი-2013“-ის დირექტორი:

მიიღო

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი


ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის განყოფილების სპეციალისტი

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ალის ადმინისტრაციულ ერთეულში



ფ. გოგალაძე



გ. პაპიაშვილი

გ. კახეთელიძე

ზ. თედიაშვილი

მ. ციციშვილი

თ. თედეშვილი

ა. შალიბაშვილი

გ. ულუმბელაშვილი

ი. ქიტიაშვილი