

ქ. სამტრედიოში გამსახურდიას №21,47, რუსთაველის №98,128, ნინუების №11, ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის კმეთა, ვერისის №46,48, გურამიშვილის №38 , თამარ თავაძის №60 ქუჩების დაზიანებული აბეზონის საფარის აღდგენა

შესრულებული სამუშაოების მიღების

აქტი №2

14 დეკემბერი 2015

№	სამუშაოს აღწერისა და სახეობის დასახელება	განზომ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ღირებულება
1	2	3	4	5	7
გამსახურდიას ქუჩა №21, 47					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,00	5,90	29,50
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,00	29,41	147,05
ჯამი I					176,55
რუსთაველის ქუჩა №98, 128					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	18,80	5,90	110,92
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	18,80	29,41	552,91
ჯამი II					663,83
ნინუების ქუჩა №11					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	1,80	5,90	10,62

1	2	3	4	5	7
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	1,80	29,41	52,94
	ჯამი III				63,56
ჭაჭავაძისა და ჯაფარიშვილის კმეთა					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	6,00	5,90	35,40
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	6,00	29,41	176,46
	ჯამი IV				211,86
მერისის ქუჩა №46, 48					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	7,00	5,90	41,30
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	7,00	29,41	205,87
	ჯამი V				247,17
გურამიშვილის №38					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	5,60	5,90	33,04
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	5,60	29,41	164,70
	ჯამი VI				197,74
თამარ თავაძის №60					
1	10სმ-იანი ქვესაგები ფენით(ფრაქციული ღორღი 0-40მმ-იანით) და არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა გატანა ნაყარში	მ2	2,30	5,90	13,57
2	ასფალტის ზედა ფენა სისქით 5სმ (ბიტუმის იზოლაციის მოწყობა)	მ2	2,30	29,41	67,64
	ჯამი VII				81,21

1	2	3	4	5	7
	ჯამი I-VII	ლარი			1641,92
	ზედნადები ხარჯები	%	8,00		131,35
	ჯამი	ლარი			1773,27
	გეგმიური დაგროვება	%	6,00		106,40
	ჯამი	ლარი			1879,66
	დ.ღ.ბ.	%	18,00		338,34
	მთლიანად	ლარი			2218,00

შემსყიდველი: საქართველოს ტერიტორიულ
 წყალმომარაგების სამსახურის ხელისუფლების ცენტრის მენეჯერი:
 /თ. პატარიძე/



მიმწოდებელი: შპს "საქსტექსტილ"ის დირექტორი:



Handwritten signature in blue ink over the stamp.
 /თ. პატარიძე/

დეფექტური უწყისი

ქ. სამტრედიოში წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოებზე დაზიანებული ქუჩები

11 დეკემბერი 2015წ

#	ობიექტის ადგილმდებარეობა	არსებული გზის მდგომარეობა	დეფექტის აღმოსაფხვრელი სამუშაოების დასახელება	გან-მა	რაო-მა
1	2	3	4	5	6
1	გამსახურდიას ქუჩა N21,47	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	5
2	რუსთაველის ქუჩა N98,128	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	18,8
3	ნინუების ქუჩა N11	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	1,8
4	ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის კვეთა	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	6,0
5	ეგრისის ქუჩა N46,48	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	7,0
6	გურამიშვილის N38	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაყვანილობის საავარიო სამუშაოების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გროუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაგები ფენის მოწყობა ფრ,დოროდით და ორიმოების შევსება წ/მარცვლოვანი აზბეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ ²	5,6

7	თამარ თავაძის N60	ქუჩის სავალი ნაწილი წყალგაცვანდობის საავარიო სამსახურების ჩატარების შედეგად დაზიანებულია	არსებული გრუნტის დამუშავება დატვირთვა და გატანა ნაყარში. ქვესაფეხი ფენის მოწყობა ფრ.დორღით და ორმოების შექმნა წ/მარცვლოვანი აზეტონის ცხელი ნარევიტ სისქით 5სმ.	მ²	2,3
	სულ			მ²	46,5

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი:

ხანტაძე

შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი/



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.სამტრედია

14.12.2015წ

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორმა მანანა ტაბიძემ (შემდგომში მიმწოდებელი), მეორეს მხრივ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერმა თემური პატარიძემ (შემდგომში შემსყიდველი) 11/12/2015 წლის N9245/33/13 წერილის გათვალისწინებით მოვახდინეთ ქ.სამტრედიაში:

1. გამსახურდიას ქუჩა N21,47- 5სმ. სისქით, 5მ²
2. რუსთაველის ქუჩა N98,128 - 5სმ. სისქით, 18,8მ²
3. წინუების ქუჩა N11 - 5სმ. სისქით, 1,8მ²
4. ჭავჭავაძისა და ჯავახიშვილის კვეთა - 5სმ. სისქით, 6მ²
5. ეგრისის ქუჩა N46,48- 5სმ. სისქით, 7მ²
6. გურამიშვილის ქუჩა N38 - 5სმ. სისქით, 5,6მ²
7. თამარ თავაძის ქუჩა N60 - 5სმ. სისქით, 2,3მ²

აღდგენილი ა/ზეტონის საფარის მიღება-ჩაბარება საერთო ღირებულებით 2218,00(ორიათასორასთვრამეტი)ლარი დღგ-ს ჩათვლით.

მიღება-ჩაბარების აქტი შედგენილია თანაბარი ძალის ორ ეგზემპლარად. ერთი გადაეცემა შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს და მეორე რჩება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია სამტრედიის სერვის ცენტრში.

აღნიშნული აქტის სისწორე ვადასტურებთ:

მიმწოდებელი: შ.პ.ს. „ლატექსი“-ს დირექტორი /მ.ტაბიძე/

შემსყიდველი: საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების

სამტრედიის სერვის ცენტრის მენეჯერი /თ.პატარიძე/

გადაგზავნილი

1 ეა-15 2932164

3 დეკემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 22 დეკემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 3 8 7 4 6 6 7 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ლატექსი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 4 1 2 6 7 0 0 9 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქ. სამტრედიის ქუჩებში საავტომობილო საშუალებების შედეგად დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის აღდგენა	მომსახურება		2218,0000	338,3400	0,0000
		სულ	2218	338,34	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.