

დუშეთის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00604

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0628	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1088; 21/12/2015	0	
საბიუჯეტო კონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	43,702.36	თანხა სიტყვით	ორმოცდასამი ათას შვიდასორი ლარი და ოცდათექვსმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არქ ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT660000000133605	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზიანებ. ბაზალეთში ს. სამაბუროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრო გაბიონ მოწყობა უბანში მისასვ და შიდა გზის გასწვრივ (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დაბატება:	მარიამ ოქროპირიძე	24/12/2015 15:55
მოთხოვნის დამოწმება:	მარიამ ოქროპირიძე	24/12/2015 15:56
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მარიამ ოქროპირიძე	24/12/2015 15:56
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	24/12/2015 17:19
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	24/12/2015 17:44



ზ.ე. მჭედელი
22.12.2015წ.
ქ. ნ. მჭედელი
22.12.2015წ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს

სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

ქ. ნ. მჭედელი
6 ნოემბერი
23.12.2015

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს "არქ ბილდინგი" 2015 წლის 05 ნოემბრის №649 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმ. ერთ. სოფ. სამხატროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უზანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოებს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2015 წლის 31 დეკემბერი).

2015 წლის 21 დეკემბრის №6340/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგი" დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №1 21.12.2015 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ელიკაშვილი /თ. ელიკაშვილი/
22.12.2015წ.

სამსახური
მუშაოს აღმასრულებელი
სამსახური
სამსახური
შეჯამება N 2959
22. 12 2015წ
თავიდან

Ճ.ա. 12/1/15

21.12.2015

Քաջորմը կարողանա ճշմարիտ ցանցով
հարմար շուքս հոտեցել

~~Ճ.ա. 12/1/15~~
21.12.2015

«Ճեդ Ինճերնցըն» ցուխկոմի
Վարչության Բաժնի

Ժ Ե Ե Ե Ե Ե Ե Ե

Չմտնելով, որ 12649 5 հոտեցի 2015 թ. 6 թի-
վով տեղացի շահագրգռող կազմակերպության կողմից ցուխկոմի
կազմակերպության կողմից կատարվող (շահագրգռող) շահագրգռող
հարցի վերաբերյալ ցուխկոմի կողմից շահագրգռող
Վարչության Բաժնի հետ հարցազրույցի ցուխկոմի

Signature

21/12/2015

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱՑԻՍ
Շահագրգռող
Շահագրգռող № 6340
21 12 2015

შესრულებული სამუშაოს აქტი №1

№ 21 - 2015 წელი.

შეუღლებული ფორმა №2

დამკვეთი - დონუთის მუნიციპალიტეტის გამკობა		ობიექტი	დონუთის მუნიციპალიტეტის მახალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სამბურის სერდობუხანი გზის სამგრი გაბიონის მოწყობა უბანი მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ			
შესრულებული მშპ „არხილიდინგი“		სახელმწიფო ტანხა: 56309,6				
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	
1	გრუნტის დაბეჭვება მდინარის კალაპიტი ზელოდობით 50 მ-ზე გადაადგილებით	მ ³	1100	0,96	1056	
2	გრუნტის დაბეჭვება - მოსწორება ხელოთ გაბიონის მოსაწყობად	მ ³	78	15	1170	
	გაბიონის მოწყობა - მონტაჟი	მ ³	392	28,78	11282	
	რეინფორსი 2მ*2მ*0,4მ	ცალი	80	50,85	4068	
	გაბიონის კალთა 2მ*1მ*1მ	ცალი	132	46,61	6153	
	გაბიონის სამონტაჟო მაციული	მ ³	115	1,864	214	
	გაბიონის ქვა	მ ³	400	3,39	1356	
3	გეოტექსტილი 45მ*1,2	მ ²	440	3,39	1492	
	გაბიონის და გაბიონის ქვის ხელოთ დატვირთვა ყინაქენაზე და ცრეინაპირტვირება	მ ²	680	6,9	4692	
	სხვა მანქანები	მანქ	1178	3,2	377	
	სხვა მახალეთი				29	
4	გაბიონის უკანა მხარის მკვება ადგილობრივი გრუნტით მანქანა მექანიზმების გამოყენებით	მ ³	500	5,5	2750	



ქაბი					34639
“ბუნდარები ხაჩურები	10%				3464
ქაბი					38103
პროცენტი დაფარვა	8%				3048
ქაბი					41151
დაზ	18%				7407,18
ქაბი					48558,18

შპს „საქმილდინგის“ დირექტორი:

ბუქიკური ზედამხედველი

/ს. დარბაზიძე/

/ძმ "კობა როსტიასვილი"/



№1288

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. დუშეთი

2015 წ. *მეცხე*

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ეშვარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორმა პაატა ღარიბაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 05 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №649 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "არქ ბილდინგი" ახორციელებს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის გაწმენდის ადმ. ერთ. სოფ. საშაბუროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ საშუალებს.

2015 წლის 21 დეკემბრის №6340/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგმა" წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (აქტი №1 21.12.2015 წ.) 48558,18 ლარის (ორმოცდარვაათას ხუთასორმოცდათვრამეტი ლარი და 18 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/შ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

[Handwritten Signature] /თ. ელიკაშვილი/
[Handwritten Signature] /ი. ღარიბაშვილი/
[Handwritten Signature] /ვ. კობაძე/
[Handwritten Signature] /ნ. დუდაური/
[Handwritten Signature] /ე. სინჯარაძე/

ჩავაბარე:
შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორი



/პ. ღარიბაშვილი/

აქტი ფარულ სამუშაოზე № 1

ხელშეკრულება № 649

თარიღი 5 ნოემბერი 2015

პროექტის დასახელება: გზის სამაგრი სამუშაოების მოწყობა და მოხდა

პროექტის აღვიწინებარეობა: სოფ. სანჯიბო (კახეთის რაიონი)

შემსრულებელი: შპს "არტ რიგინჯი"

ორგანიზაციის დასახელება

შპს "არტ რიგინჯი" სსიპ-ის ქვემოთ მდებარეობს

ნარმოდგენილი სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: გარეკისი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ინგ. ვახუშტი ჯაფარიძე

ორგანიზაციის დასახელება

ნარმოდგენილი სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: გარეკისის მუზეუმის ტერიტორიაზე, სადა მოხდა სამუშაოს დათვალიერება 5 ნოემბერს 2015 წელს. მუშაოს მოკლე აღწერილობა: გარეკისის მუზეუმის ტერიტორიაზე, სადა მოხდა სამუშაოს დათვალიერება 5 ნოემბერს 2015 წელს.

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგ: მიღებაზე ნარმოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: გარეკისის მუზეუმის ტერიტორიაზე, სადა მოხდა სამუშაოს დათვალიერება 5 ნოემბერს 2015 წელს. მუშაოს მოკლე აღწერილობა: გარეკისის მუზეუმის ტერიტორიაზე, სადა მოხდა სამუშაოს დათვალიერება 5 ნოემბერს 2015 წელს.

6/11 2015 20/11 2015

დახსენის თარიღი: გადამწყვეტილება: ნარმოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს.

დღინშელის სათუხეულებზე ნებადართულია მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების წარმოება

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება: ყველა მხარე თანახმაა ბეგონიშელის რაიონის ხელს

შემსრულებლის სახელით: შპს "არტ რიგინჯი" სსიპ-ის ქვემოთ მდებარეობს

ნარმოდგენილი: ინგ. ვახუშტი ჯაფარიძე

დამკვეთის სახელით: ინგ. ვახუშტი ჯაფარიძე

ხელმოწერა



Handwritten signature of the contractor.