

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00622

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0637	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 1131; 24/12/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.5	თანხა ლარებში	6,976.28	თანხა სიტყვით	ექვსი ათას ცხრაასსამოცდათექვსმეტი ლარი და ოცდარვა თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	229324451				
დასახელება	თვითმმართველი თემი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404858294				
დასახელება	შპს, შპს არქ ბილდინგი				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიზი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE93VT660000000133605		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - სტიქიით დაზ. ბაზალეთში ს. სამაბუროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრო გაბ მოწყობა უბანში მისასვლელი და შიდა გზის გასწვრივ (მ/წ ხარჯი)				

მოთხოვნის დაბატება:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 12:48
მოთხოვნის განახლება:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 12:49
მოთხოვნის დამოწმება:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 12:49
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	მარიამ ოქროპირიძე	29/12/2015 12:49
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	დავით შაბურიშვილი	29/12/2015 13:10
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	29/12/2015 14:22
ბანკში გაიგზავნა:		29/12/2015 14:31



26. დ. შიქოძე
28.12.2015წ
ჩ. ბ. მელიქიძე
28.12.15წ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
ბატონ ვაჟა ჩოხელს
სიერციითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
განვითარების, არქიტექტურისა და
მშენებლობის სამსახურის უფროსის
თემური ელიკაშვილის

1.6. შ. მელიქიძე
6. ნოვა
28.12.2015

მოხსენებითი ბარათი

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ შპს "არქ ბილდინგი" 2015 წლის 05 ნოემბრის №649 ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის აღმ. ერთ. სოფ. სამსახურში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უზანძვი მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოებს. (სამუშაოს მიწოდების ვადა 2016 წლის 31 დეკემბერი).

2015 წლის 24 დეკემბრის №6413/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგის" დირექციამ წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების შუალედური ფორმა №2-ი (აქტი №2 24.12.2015 წ.) დამოწმებული მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ, ჩვენს მიერ აღნიშნული სამუშაოები ეიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

გთხოვთ, დაავალდოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

ა. კვიციანი /თ. ელიკაშვილი/
25.12.2015წ.

სამსახური
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
სამსახური
სამსახურის უფროსის თემური ელიკაშვილის
შეგნების № <u>3024</u>
<u>28</u> <u>12</u> <u>2015</u> წ.
სტამბა

გვ. ა. 1507/2015
25.12.2015

გადაიღო ბუნებრივი რესურსების
დაცვის ვადის რეგისტრაცია

გვ. ა. 1507/2015
25.12.2015

გვ. "მ. ბუნებრივი რესურსების
დაცვის რეგისტრაცია"

გ ა ბ ვ ბ ა ე ა ბ ა

ამგებობის, სადა №2649 5 ნოემბერი 2015 წელს ბუნ-
ებრივი რესურსების დაცვის რეგისტრაცია დასრულდა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის რეგისტრაციის (გადასახელება) გარე
დაცვის რეგისტრაციის დასრულების თარიღი დასაშვას
დასრულების თარიღი რეგისტრაციის დასრულების თარიღი
დასრულების თარიღი რეგისტრაციის დასრულების თარიღი
დასრულების თარიღი რეგისტრაციის დასრულების თარიღი

24/11 2015

საქართველო
საგარეო ურთიერთობების მინისტრის
სამსახური № 6413/2015
"24" 12 2015

აქტი №2

" 24 " 12 - " 2015 წელი.

ფორმა №2

№	სამუშაოს დასახელება	გაზხ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება	დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის განვითარების სამსახური	ობიექტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტის ზაზაძის ადმინისტრაციულ-ქვეყნული სოფელ სამბურის (კარდისუბანი) გზის სამგრი გამოწერის მიწის უბანი
						მუშარულუბელი: შპს „არქიტექტურა“	სახელმწიფო რეგისტრაციის თამბა: 56309,6	სისასილელ და მიღა გზის ვასწეროვ.
1	გამოწერის მიწის უბანი - მიწისაგო	მ ²	56	28,78	1611			
	გამოწერის კალათა	ცალი	28	46,61	1305			
	გამოწერის ქვა	მ ³	48	3,39	163			
3	გეოტექსტილი 456*1,2	მ ²	104	3,39	352			
	გამოწერის ქვის ხელით დატვირთვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება	ტ5	100	6,9	690			
4	გამოწერის უკანა მხარის შესწება ადგილობრივი გრუნტით მანქანა მუქრობების გამოყენებით	მ ³	256	5,5	1408			
	გაზხი				553			
	ზედადგები ხარჯები				6082			
	გაზხი				487			
	გამოწერის დაგროვება				6569			
	გაზხი				1182,42			
	დღმ				7751,42			
	გაზხი							

შპს „არქიტექტურა“ დირექტორი:

ბეჭიუერი ზედაშედეველი



13. დარბაზველი

108 კონა რისკიანველი



აქტი ფარულ სამუშაოზე №-2

ხელშეკრულება № 649 თარიღი 5 ნოემბერი 2015

პროექტის დასახელება: მხარე სახელობის დაბოლოება

პროექტის ადგილმდებარეობა: სო. ს. მ. მ. (უბანი)

შემსრულებელი: "ს. მ. მ. მ."

ორგანიზაციის დასახელება

საქართველო - მთავრობის

ნარკომოდგენის სახელი, გვარი, თანამდებობა

დამკვეთი: მთავრობის მინისტრის განყოფილება

ინგ. მ. მ. მ. მ.

ორგანიზაციის დასახელება
ნარკომოდგენის სახელი, გვარი, თანამდებობა

მოახდინეს სამუშაოს დათვალიერება: დაბოლოებულია

გამოტყობილ ვაჭარს, ავადმჯობელებს და სხვა.

სამუშაოს მოკლე აღწერა

და შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგ:

მიღებაზე ნარკომოდგენილი იქნა შემდეგი სამუშაო: გამოტყობილ ვაჭარს 104 მ²

დაბოლოებულია და სხვა მუშაოები 256 მ²

ფარული სამუშაოს დასახელება

გამოყენებული მასალის და კონსტრუქციების დასახელება

დანების თარიღი

დამთავრების თარიღი

გადამხდელი: ნარკომოდგენილი სამუშაოები შესრულებულია დამკვეთის, სტანდარტის, სამშენებლო წესების, ნორმებისა და ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად და აკმაყოფილებს მიღების პირობებს

აღნიშნულის საბუღალტრო ნებართვითაა მომდევნო სამშენებლო სამუშაოების ნარკომოდგენა

სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოს დასახელება

ყველა მხარე თანახმაა გეგმაში აღნიშნულზე, რაზედაც აწერს ხელს

შემსრულებლის სახელით

ნარკომოდგენილი "ს. მ. მ. მ." მ. მ. მ.

სახელი, გვარი

დამკვეთის სახელით

ინგ. მ. მ. მ. მ.

ხელმოწერა



ი/მ“კობა როსტიაშვილი“

ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნა

ობიექტი დასახელება დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ა.ე.ს.
საშაბუროს (ვარდისუბნის) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში
მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოები.

2015 წელი

ობიექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ა.ე.ს. საშაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოები.

შემსყიდველი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.

მიმწოდებელი: შპს "არქილინგი"

ხელშეკრულების № 649 და თარიღი: 5 ნოემბერი 2015წ

სახელშეკრულებო თანხა: 56309,6 ლარი

შესრულებული სამუშაოები ფორმა №-56309.60 ლარი.

შევისწავლე: ტექნიკურმა ზედამხედველმა ი/მ „კობა როსტიაშვილი“-მა შევამოწმე დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ა.ე.ს. საშაბუროს(ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოების შესრულება. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოები და ფორმა №2-ით შესრულებული სამუშაოები შეეადარე ფაქტიურად ჩატარებულ სამუშაოებს.

ზემო ღნიშნულიდან გამომდინარე ვასკენი:

ფაქტიურად ჩატარებული სამუშაოები ემთხვევა ხარჯთაღრიცხვით და ფორმა №2-ით წარმოდგენილ სამუშაოებს.

ი/მ „კობა როსტიაშვილი“



/კ.როსტიაშვილი/

შედგენის თარიღი:

„21“ - 12 - 2015 წელი.



შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი

№1131

25 დეკემბერი 2015 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, შეიქმნა დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ემზარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

და მეორეს მხრივ შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორმა პაატა ღარიბაშვილმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 05 ნოემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №649 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს "არქ ბილდინგი" ახორციელებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად დაზიანებულ ობიექტის, ზაზაღეთის ადმ. ერთ. სოფ. საშაბუროში (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მასაველ და შიდა გზის გასწვრივ სამუშაოებს.

2015 წლის 24 დეკემბრის №6413/დ განცხადებით შპს "არქ ბილდინგმა" წარმოადგინა შუალედური სამუშაოების ფორმა №2 (აქტი №2 24.12.2015 წ.) 7751,42 ლარის (შვიდიათას შვიდასორმოცდათერთმეტი ლარი და 42 თეთრი) ღირებულებით დამოწმებული ტექ. ზედამხედველის ი/მ „კობა როსტიაშვილის“ მიერ.

აქტის ხინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩაეზარე:

ა. ელიკაშვილი /თ. ელიკაშვილი/

ი. ღარიბაშვილი /თ. ღარიბაშვილი/

ვ. კობაიძე /ვ. კობაიძე/

ნ. დუდაური /ნ. დუდაური/

ე. სინჯარაძე /ე. სინჯარაძე/

ჩაეზარე:

შპს "არქ ბილდინგის" დირექტორი



/პ. ღარიბაშვილი/