

საგადახდო მოთხოვნა #00022

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახელი
ალიტეტი

კოდი	03 01 01	დასახელება	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვა		
პროექტის #	0034	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 157; 12/02/2016		0
კლასიფიკაციის	31.1.1.5	თანხა ლარებში	3,931.41	თანხა სიტყვით	სამი ათას ცხრაასოცდათერთმეტი ლარი და ორმოცდაერთი თეთრი
საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			229324451		
თვითმმართველი თემი - დღუშეთის მუნიციპალიტეტი					
საიდენტიფიკაციო კოდი			404858294		
შპს, შპს არე ბილდინგი					
კის კოდი			UGEBGE22		
ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"					
GE93VT6600000000133605			საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
ნაშრომის აღწერა	სხვა - ბაზალეთის სოფ. ბაგაში სტიქიით დაზიანებული მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება მ/წ ხარჯი				

დამტკიცდა:	ნაირა ნაობიშვილი	18/02/2016 21:36
წახილვა:	ნაირა ნაობიშვილი	18/02/2016 21:38
დასტავდა:	ნაირა ნაობიშვილი	19/02/2016 15:24
ამოწმდა:	ნაირა ნაობიშვილი	19/02/2016 15:26
გეგმა middle-ოფისში:	ნაირა ნაობიშვილი	19/02/2016 15:26
გზავნა ბაზინაში და:	დავით შაბურიშვილი	19/02/2016 15:34
სივლი:	ინდირა ლორია	19/02/2016 16:30
გადა:		19/02/2016 16:35



19/02/2016

**ტრანზაქცია
განხორციელდა**

26
 15.02.2016
 ჩემი
 ხელი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს
 ბატონ ვაჟა ჩოხელს
 სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის
 განვითარების, არქიტექტურისა და
 მშენებლობის სამსახურის უფროსის
 თემური ელიკაშვილის

მოხსენებითი ბარათი

თ. ელიკაშვილი
 15.02.2016

ბატონო ვაჟა,

მოგახსენებთ, რომ მპს „არქ ბილდინგმა“ (დირექტორი პაატა ღარიბაშვილი) განახორციელა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოები. (ხელშეკრულება №723 03.12.2015 წ., სამუშაოს მიწოდების ვადა 2016 წლის 07 იანვარი).

მპს „არქ ბილდინგმა“ დაასრულა სამშენებლო სამუშაოები და განცხადებით (№660/დ 12.02.2016 წ.) წარმოდგინა სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნა და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.

(ექსპერტიზის დასკვნა: №000697816 11.02.2016 წ.)

ჩვენი სამსახურის მიერ აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული და გაფორმდა საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე.

გთხოვთ, დაავალოთ შესაბამის სამსახურს შემდგომი რეაგირებისათვის.

თ. ელიკაშვილი
 12.02.2016

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
 თემური ელიკაშვილის
 № 226
 15 02 2016

~~საქართველო~~
12.02.2016

ქვემოთ მოცემული მხარე
საქონლის მფლობელი

საქონლის მფლობელი
12.02.2016
ქ.ს.ს. "საქართველო" ერთობლივი
საქონლის მფლობელი

გ ა ვ ბ ვ ბ

მოგვსახებთ, რომ ვინაიდან სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ

სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ სსიპ-ის მიერ


12/11/2016

სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ
სსიპ-ის მიერ № 660/ს
12/02/2016

მიღება-ჩაბარების აქტი 157

12 თებერვალი 2016 წ.

ქ. დუშეთი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისია შემდეგი შემადგენლობით:




1. თემური ელიკაშვილი-სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი - კომისიის თავმჯდომარე;
2. იოსებ ღარიბაშვილი - არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - კომისიის წევრი;
3. ვლადიმერ კობაიძე - ინფრასტრუქტურის განვითარების, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი - კომისიის წევრი;
4. ნიკოლოზ დუდაური-სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების უფროსი-კომისიის წევრი;
5. ეშხარ სინჯარაძე - სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - კომისიის წევრი.

2015 წლის 03 დეკემბრის სახელმწიფო შესყიდვის №723 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგმა“ დაასრულა დუშეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ზაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების სამუშაოები 06 თებერვალი 2016 წ. რომლის დასრულების ვადა იყო 2016 წლის 07 იანვარი. აღნიშნული ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 39337,03 (ოცდაცხრამეტათას სამასოცდაჩვიდმეტი ლარი და 03 თეთრი) ლარს, ხოლო შესრულებული სამუშაოს ღირებულება წარმოდგენილი სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ დასკვნის მიხედვით (ექსპერტიზის დასკვნა: №000697816 11.02.2016 წ.) შეადგენს 39332,12 (ოცდაცხრამეტათას სამასოცდათორმეტი ლარი და 12 თეთრი) ლარს.

ტექნიკური ზედამხედველის ი/მ „მიხეილ ზაქარიაშვილის“ მიერ წარმოდგენილი დასკვნის საფუძველზე, აღნიშნული სამუშაოები ვიზუალურად იქნა დათვალიერებული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 21 სექტემბრის №903 ბრძანების საფუძველზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო ობიექტების მიმღები კომისიის მიერ.

აქტის სინამდვილეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩავიბარე:

-  /თ. ელიკაშვილი/
-  /ი. ღარიბაშვილი/
-  /ვ. კობაიძე/
-  /ნ. დუდაური/
-  /ე. სინჯარაძე/

ჩავაბარე:
შპს „არქ ბილდინგის“
დირექტორი



/ვ. ღარიბაშვილი/



ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
LEVAN SAMKHARALI NATIONAL FORENSICS BUREAU

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

№ 5000669616
11/02/2016

201 წ.



შპს არქ ბილდინგი-ს დირექტორს ზატონ პაატა
ლარიბაშვილს

(თბილისი. თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დილომი,
დ.თავდადებულის, N 24 ბინა 40)

ზატონო პაატა,
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, თქვენი მომართვის
(ბიუროს 2016 წლის 22 იანვრის რეგისტრაციის N1000469316) საფუძველზე, გიგზავნით საინჟინრო
ექსპერტიზის N000697816 დასკვნას.
დანართი:
ექსპერტის დასკვნა 09 ფურცლად;

პატივისცემით,

გიორგი თვაური
ბიუროს უფროსი

WWW.EXPERTIZA.GOV.GE WWW.FORENSICS.GE



000697816

ექსპერტის დასკვნა № 000697816

გაფრთხილება

კირიაკ ზაერიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედევობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი ს(დეპარტამენტი) უფროსის მიერ განმეზარტა ექსპერტის უფლება-მოვალეობები, რაც გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 168-ე და საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 51-ე და 52-ე მუხლებით. ამასთან, ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის, საქსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობისათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებული ვარ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370-ე მუხლის შესაბამისად.

ექსპერტიზის ჩატარების საფუძველი

ექსპერტიზის სახეობა: საინჟინრო ექსპერტიზა

დამნიშნავი:

ორგანიზაცია: შპს არქ ბილდინგი

თანამდებობა: დირექტორი

მისამართი: თბილისი, თბილისის ვაკის რაიონში, დიდი დილომი, დ თავდადებულის, N 24 ბინა 40

სახელი და გვარი: პაატა ღარიბაშვილი

საფუძველი: განცხადება

შემსრულებელი ექსპერტები:

ალექსანდრე ნევესკი / კირიაკ ზაერიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედევობის და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრი (დეპარტამენტი)ს საინჟინრო ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტი, სპეციალობით მუშაობის 9 წლის სტაჟით.

ექსპერტიზის წინაშე დასმული კითხვები

1. გთხოვთ ჩატაროთ ექსპერტიზა დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის, სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთების შესრულება და დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტის ბაზალეთის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ.

შემოსვლის თარიღი: 22.01.2016წ.

გასვლის თარიღი: 11.02.2016წ

დასკვნა

1. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 39332.12 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 39334.12 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 2.0 ლარს. იხ. დანართი.

2. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 56309.45 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 56309.60 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 0.15 ლარს. იხ. დანართი.

ალექსანდრე ნევესკი

გამოკვლევა

წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების თანახმად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე) და სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე შესრულებული აქტს სხვადასხვა



000697816

ექსპერტის დასკვნა № 000697816

სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები შესაბამისი ღირებულებით: სოფ. ბაგი - 39334.12 ლარი; სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) - 56309.60 ლარი.

გამოსაკვლევ ობიექტებზე ჩატარებული აზომებითი სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების, წარმოდგენილი მასალათა შესყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის და სამშენებლო ნორმატიული ლიტერატურის ურთიერთ შედარების შედეგად დადგინდა, რომ:

1. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების მშენებლობა-რემონტზე (რეაბილიტაციაზე), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა #2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს და მათ ღირებულებებს, ხოლო რიგ შემთხვევაში დაშვებულია რიგი უზოსტობა ნამრავლში და შეჯამებაში. შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ აღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 39332.12 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 39334.12 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 2.0 ლარს. იხ. დანართი.

2. შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. სამაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონების მოწყობაზე, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულებები შეესაბამება ფორმა #2-ში ნაჩვენებ სამუშაოთა მოცულობებს და მათ ღირებულებებს, ხოლო რიგ შემთხვევაში დაშვებულია რიგი უზოსტობა ნამრავლში და შეჯამებაში. შესაბამისად შპს „არქ ბილდინგი“-ს მიერ აღნიშნულ ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად შეადგენს 56309.45 ლარს, ნაცვლად ფორმა #2-ში ნაჩვენები 56309.60 ლარისა, ხვაობა შეადგენს 0.15 ლარს. იხ. დანართი.

სადაც, ხილული სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები ადგილზე იქნა გაზომილი, ფარული სამუშაოების მოცულობები აღებულ იქნა წარმოდგენილი ფარული სამუშაოების აქტებიდან და ხარჯთაღრიცხვიდან, მასალათა ერთეულ ღირებულებები აღებულ იქნა წარმოდგენილი მასალის შესყიდვის დოკუმენტაციიდან და სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულიდან, ხოლო შრომის ანაზღაურებები, დარიცხვები, მექანიზმების დანახარჯები და ნორმატიული დანახარჯები აღებულ იქნა წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვიდან.

ექსპერტიზის ჩატარებისას ადგილზე შემოწმებული იქნა მხოლოდ ხილული სამუშაოები, ამასთანავე იმ მასალათა ფასები რომლებზეც არ იქნა წარმოდგენილი მასალათა შესყიდვის ზედდებულები, ფასები განსაზღვრული იქნა სამშენებლო რესურსების ფასების მიხედვით.

ალექსანდრე ნეცესკი

გამოყენებული მასალები

- მოძრითვა
- შესრულებული სამუშაოს აქტი, ფორმა #2
- ხარჯთაღრიცხვა
- ფარული სამუშაოების აქტები
- მასალის შესყიდვის დოკუმენტაცია
- სამშენებლო რესურსების ფასები 2015 წლის დონეზე
- სამშენებლო ნორმები და წესები IV-2-82 ტომი 1-11 და სხვა

ექსპერტის დასკვნა ტექნიკური წესით გადაამოწმა: კახაბერ კახელი

ექსპერტის დასკვნა ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა: ზადრი ლევსაია

21 დეკემბერი 2015 წელი

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ობიექტი		დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ სამაზურის (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ	
შემსრულებელი: შპს „არქ ბილდინგი“		სახელმწიფო თანხა 56309,6			
	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება	მთლიანი ღირებულება	
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება მდინარის კალაპოტში ბულდოზერით 50 მ-ზე გადაადგილებით	მ3	1100	0.96	1056.00
2	გრუნტის დამუშავება-მოსწორება ხელით გაბიონის მოსწყობად	მ3	78	15	1170.00
3	გაბიონის მოწყობა-მონტაჟი	მ3	392	28.78	11281.76
	რუნომატრასი 2მ*2მ*0,4მ	ცალი	80	50.85	4068.00
	გაბიონის კალათა 2მ*1მ*1მ	ცალი	132	46.61	6152.52
	გაბიონის სამონტაჟო მავთული	კმ	115	1.864	214.36
	გაბიონის ქვა	მ3	400	3.39	1356.00
	გეოტექსტილი 456*1,2	მ2	440	3.39	1491.60
გაბიონის და გაბიონის ქვის ხელით დატვირთვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება	ტნ	680	6.9	4692.00	
	სხვა მანქანები	მანქ	117.8	3.2	376.96
	სხვა მასალები				29.00

4	გაბიონის უკანა მხარის შევსება ავდილობრივი გრუნტით მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით	მ3	500	5.5	2750.00
	ჯამი				34638.20
	ზედნადები ხარჯები	10%			3463.82
	ჯამი				38102.02
	გეგმიური დაგროვება	8%			3048.16
	ჯამი				41150.18
	დღგ	18%			7407.03
	ჯამი				48557.21

შესრულებული სამუშაოს აქტი #1		შუალედური ფორმა #2			
21 დეკემბერი 2015 წელი					
დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაზრის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება			
შემსრულებელი: შპს „არქ ბილდინგი“		ობიექტი			
#	სამუშაოს დასახელება	რაოდ-ბა	ერთ. ღირ-ბა	სახელმწიფო თანხა	ლირბულეზა
1	2	3	4	5	6
1	გზის ასფალტობეტონის საფარის დაზიანებული (დახრამული ნაპირების გასამაგრებლად და აღსადგენად ბეტონის ფენის ქვეშ, ღორღის ფენის მოსწორება, ადგილ-ადგილ ახალი მასალის დამატებით ფენის სისქე სსს 10 სმ (დატკეპნით)	100მ2	11.65	85	990.25
2	მანქანები (0,99*3,20)	ლარი			37.00
3	ღორღი (ფრაქცია (0-40მმ) 94,08*0,3)	მ3	14.2	6.8	96.56
4	გზის საფარის დაზიანებული ნაპირების აღდგენა-გამაგრება ბეტონის ფენით სისქით 16 სმ, სანიაღვრე ღარების კედლებამდე (სივანე ცვალეზადია)	1000მ2	0.97083	3004	2916.37
5	არმატურის ხავე	მ3	6990	0.24	1677.60
6	ბეტონი (მ3 250) 204,0 (19,2*4)(სტრუქტურით)	მ3	155.33	110	17086.30
7	სხვა მასალები	დარი			24.00

8	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედანამდე	ტონა	64,8	5,56	360,29
	სულ				23188,37
	ზედნადები ხარჯები	10%			2318,84
	სულ				25507,21
	გემბიური დაგროვება	8%			2040,58
	სულ				27547,79
	დღბ	18%			4958,60
	სულ				32506,39

21 დეკემბერი 2015 წელი

დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ობიექტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეული სოფელ საშაბუროს (ვარდისუბანი) გზის სამაგრი გაბიონის მოწყობა უბანში მისასვლელ და შიდა გზის გასწვრივ		
შემსრულებელი: შპს „არქ ბილდინგი“					
1	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაო-ბა	ერთ. ღირ-ბა	მთლიანი ღირ-ბა
	2	3	4	5	6
	გაბიონის მოწყობა-მონტაჟი	მ3	56	28.78	1611.68
	გაბიონის კალათა	ცალი	28	46.61	1305.08
	გაბიონის ქვა	მ3	48	3.39	162.72
	გეოტექსტილი 456*1,2	მ2	104	3.39	352.56
	გაბიონის და გაბიონის ქვის ხელით დატვირთვა ა/მანანაზე და ტრანსპორტირება	ტნ	100	6.9	690.00
2	გაბიონის უკანა მხარის შევსება ადგილობრივი გრუნტით მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით	მ3	256	5.5	1408.00
	ჯამი				5530.04
	ზედნადები ხარჯები	10%			553.00
	ჯამი				6083.04
	გეგმიური დაგროვება	8%			486.64
	ჯამი				6569.69
	დაზ	18%			1182.54
	ჯამი				7752.23

შესრულებული სამუშაოს აქტი #2		ფორმა #2			
06 იანვარი 2016 წელი					
დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ობიექტი	დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბაგის მთავარი გზის დახრამული ნაპირების შეკეთება		
შემსრულებელი: შპს „არქ ბილდინგი“		სახელშეკრულებო თანხა 39337,03			
#	სამუშაოს დასახელება				
1	2	3	4	5	6
1	მთავარი გზის გაყოლებით დახრამულ მონაკვეთებში ჩამოტანილი მასის ამოღება ექსკავატორით ა/მ დატვირთვით	1000მ2	0.11	5154.54	567.00
2	ამოღებული მასის გატანა ა/მ ყრილში	ტ	154	1.53	235.62
3	ლორდი(ფრაქცია (0-400მმ) 94,08*0,3)	მ3	9.8	6.8	66.64
4	გზის საფარის დაზიანებული ნაპირების აღდგენა-გამაგრება ბეტონის ფენით სისქით 14- 18 სმ, სანიაღვრე ღარების კედლებამდე (სიგანე ცვალებადია)	1000მ2	0.1939	3004	582.48
	არმატურის ბადე	მ3	1400	0.24	336.00
	ბეტონი (ბ0-250) 204,0- (10,2*4)(პლასტოფიქტორი)	მ3	22.67	110	2493.70
	მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირება სამუშაოზე მიყვანაზე	ტონა	105.7	5.56	587.69
	საერთო ჯამი				4869.13
	შეღებულ ნაწილები	10%			486.91

	სულ				5356.04
	გამდობრივი დაგროვება	8%			428.48
	სულ				5784.52
	დაბ	18%			1041.21
	სულ				6825.74